

(Об урегулировании задолженности, возникшей в ходе реализации контракта N 063-06/20005-745 от 6 июля 1998 г. на строительство аэровокзального комплекса в г. Сочи и мерах по завершению строительства аэровокзального комплекса в г. Сочи)

Распоряжение · № 1790-р · от 06.12.2003 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 декабря 2003 г. N 1790-р

г. Москва

1. Признать целесообразным расторжение контракта от 6 июля 1988 г. N 063-06/20005-745 на строительство аэровокзала в г. Сочи, заключенного Всесоюзным хозрасчетным экспортно-импортным объединением "Союзвнешстройимпорт" с фирмой "СЦТ-Интернешнл" (далее - контракт от 6 июля 1988 г.).

2. Минэкономразвития России, Минтрансу России и государственному предприятию "Внешнеэкономическое объединение "Внешстройимпорт" подготовить совместно с Минфином России, Минимуществом России, ГТК России и МНС России проект соглашения о расторжении контракта от 6 июля 1988 г. и организовать его подписание.

3. При подготовке проекта соглашения о расторжении контракта от 6 июля 1988 г. предусмотреть: увеличение стоимости контракта от 6 июля 1988 г. и изменение сметно-финансового расчета на сумму задолженности по налоговым платежам (включая пени и штрафы) и начисленным на имущество, ввезенное в Российскую Федерацию для обеспечения строительства аэровокзала в г. Сочи, таможенным платежам, образовавшейся вследствие изменения законодательства Российской Федерации;

выплату фирме "СЦТ-Интернешнл" задолженности за выполненные работы в размере 201 842,09 доллара США и остатка удержанной гарантийной суммы в размере 2 379 290,4 доллара США; дополнительные расходы Российской Стороны в размере до 2 млн. долларов США, связанные с возмещением фирме "СЦТ-Интернешнл" убытков, возникших из-за приостановки платежей и строительных работ по контракту от 6 июля 1988 г.;

обязательства фирмы "СЦТ-Интернешнл" по погашению задолженности перед налоговыми и таможенными органами Российской Федерации в течение 1 банковского дня с даты получения соответствующих средств.

4. Установить, что:

сумма задолженности по налоговым платежам фирмы "СЦТ-Интернешнл" перед бюджетом Российской Федерации, возникшей в ходе выполнения контракта от 6 июля 1988 г., включая пени и штрафы, определяется МНС России на дату подписания соглашения о расторжении контракта от 6 июля 1988 г.;

сумма задолженности по таможенным платежам фирмы "СЦТ-Интернешнл" перед бюджетом Российской Федерации в отношении имущества, ввезенного в Российскую Федерацию для исполнения контракта от 6 июля 1988 г., равняется сумме основного долга, составляющей 5 511 990,04 доллара США;

сумма задолженности по указанным налоговым и таможенным платежам погашается за счет увеличения стоимости контракта от 6 июля 1988 г.;

сумма задолженности перед фирмой "СЦТ-Интернешнл" составляет 2 581 132,5 доллара США, в том числе 201 842,09 доллара США - за выполненные работы и 2 379 290,4 доллара США - остаток удержанной гарантийной суммы.

5. Минфину России и Минэкономразвития России:

определить источники погашения задолженности по налоговым платежам, включая пени и штрафы, и таможенным платежам фирмы "СЦТ-Интернешнл", возникшей перед бюджетом Российской Федерации в ходе выполнения контракта от 6 июля 1988 г., с учетом суммы задолженности по налоговым платежам, возникающей в связи с увеличением налогооблагаемой базы вследствие увеличения стоимости контракта, а также суммы задолженности перед фирмой "СЦТ-Интернешнл", указанной в пункте 3 настоящего распоряжения;

осуществить финансирование расходов в размере сумм налоговой задолженности фирмы "СЦТ-Интернешнл" на дату подписания соглашения о расторжении контракта от 6 июля 1988 г. с учетом курса доллара США, сумм дополнительно начисленных налогов и пеней (на основании данных, представленных МНС России), таможенных платежей и суммы задолженности перед фирмой "СЦТ-Интернешнл".

6. ГТК России обеспечить принятие грузовых таможенных деклараций на товары, ввезенные в Российскую Федерацию для исполнения контракта от 6 июля 1988 г., и завершить их оформление в течение 15 дней с даты уплаты соответствующих таможенных платежей.

7. Определить Минтранс России государственным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по окончательным расчетам с фирмой "СЦТ-Интернешнл".

8. Минтрансу России:

совместно с Минимуществом России и ГТК России и с участием представителей заинтересованных сторон обеспечить проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства аэровокзала в г. Сочи и оформление их передачи в установленном порядке в собственность Российской Федерации;

совместно с Минфином России определить порядок финансирования указанной инвентаризации в размере до 21 млн. рублей.

9. Минэкономразвития России совместно с Минимуществом России и Минтрансом России обеспечить подготовку конкурса по выбору инвестора для завершения строительства аэровокзала в г. Сочи.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов