

Об установлении прав сторон по государственному контракту от 24 июля 2020 г. № 0009-20 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Федеральный спортивно-тренировочный центр") (перенос сроков)

Распоряжение · № 2024-р · от 21.07.2021 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 21 ИЮЛЯ 2021 Г. № 2024-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с территориями иностранных государств установить, что при исполнении государственного контракта от 24 июля 2020 г. № 0009-20 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России "Крымский" Федеральный спортивно-тренировочный центр" стороны вправе по достижении договоренности внести в государственный контракт изменения, касающиеся продления срока выполнения работ по государственному контракту до 31 декабря 2022 г., без предъявления к подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту, вызванной введением указанных мер, а также без изменения цены государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин