

О внесении изменений в государственный контракт на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Воронежский государственный цирк"

Распоряжение · № 588-р · от 13.03.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 13 МАРТА 2024 Г. № 588-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 7 октября 2021 г. № 0995400000221000028 (реестровый номер 1770744825521000028) на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Воронежский государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 121" допускается по соглашению сторон внесение изменений в государственный контракт в части увеличения цены государственного контракта до 1965040,3 тыс. рублей и определения срока выполнения работ по государственному контракту до 31 декабря 2028 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин