

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 1100-р · от 28.04.2021 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 28 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 1100-Р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый паспорт инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)".

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 апреля 2021 г. № 1100-р

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)"

1. Наименование инвестиционного проекта - "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)".
2. Краткое описание инвестиционного проекта - ликвидация инфраструктурных ограничений и обеспечение вывоза перспективного грузопотока на направлении Тайшет - Дальний Восток на период до 2024 года (включительно), развитие железнодорожной инфраструктуры и увеличение пропускных и провозных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с учетом обеспечения возможности поэтапного увеличения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30 процентов к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года в соответствии с Правилами недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 710 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования", и необходимости сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации) до 7 суток, увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза.
3. Участники инвестиционного проекта:
 - а) юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, - открытое акционерное общество "Российские железные дороги";
 - б) акционер (учредитель) открытого акционерного общества "Российские железные дороги", владеющий пакетом акций более 5 процентов, - Российская Федерация;
 - в) ключевые руководители юридического лица, имеющие отношение к непосредственной

реализации инвестиционного проекта:

генеральный директор - председатель правления - Белозеров Олег Валентинович;

первый заместитель генерального директора - Кобзев Сергей Алексеевич;

первый заместитель генерального директора - Михайлов Вадим Валерьевич;

заместитель генерального директора - Макаров Андрей Сергеевич;

заместитель генерального директора - начальник дирекции развития железных дорог Восточного полигона - Фролов Василий Федорович;

г) юридическое лицо, реализующее мероприятия по обеспечению внешнего энергоснабжения объектов инвестиционного проекта в части объектов публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети", - публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; (Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2021 № 3141-р)

д) ключевой руководитель юридического лица, реализующего мероприятия по обеспечению внешнего энергоснабжения объектов инвестиционного проекта, имеющий отношение к непосредственной реализации инвестиционного проекта, - генеральный директор - председатель правления публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" - Рюмин Андрей Валерьевич. (Дополнение подпунктом - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2021 № 3141-р)

4. Цели инвестиционного проекта - обеспечение в 2024 году увеличения провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн. тонн в год, в том числе в 2021 году - 144 млн. тонн, в 2022 году - 158 млн. тонн, в 2023 году - 173 млн. тонн, в 2024 году - 180 млн. тонн в соответствии с поквартальным графиком достижения целевых показателей инвестиционного проекта согласно приложению № 1, а также сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации) до 7 суток, увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза. Указанный график составлен на основе данных об объектах, реализация которых позволяет обеспечить максимально быстрый прирост провозной способности.

В рамках инвестиционной программы открытого акционерного общества "Российские железные дороги", одобренной на заседании Правительства Российской Федерации (протокол заседания Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 49) и утвержденной советом директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (протокол совета директоров от 29 декабря 2020 г. № 5), будут реализованы мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры на участках Артышта - Междуреченск и Междуреченск - Тайшет, которые позволят обеспечить освоение перспективного грузопотока из Кемеровской области - Кузбасса в восточном направлении в порты и пограничные переходы, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе для вывоза угля на экспорт в 2021 году в объеме 53 млн. тонн, в 2022 году - 58 млн. тонн, в 2023 году - 63 млн. тонн и в 2024 году - 68 млн. тонн.

В соответствии с паспортом инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 2116-р, открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" будут реализованы мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры с достижением в IV квартале 2021 г. на железнодорожном участке Смоляниново - Находка целевых показателей в части провозной способности в объеме 78 млн. тонн в год, в части предельной массы грузового поезда - 6300 тонн, в части пропускной способности - 77 пар поездов, в том числе 60 пар грузовых поездов в сутки.

Ввод в работу мощностей (постановка под напряжение) объектов внешнего электроснабжения Восточного полигона железных дорог, реализуемых публичным акционерным обществом "Федеральная сетевая компания - Россети", осуществляется в соответствии с графиком согласно приложению № 2. (Дополнение абзацем - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2021 № 3141-р)

5. Инвестиционный проект направлен на достижение целей, определенных в рамках:

- а) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
- б) комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р;
- в) протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 18 декабря 2018 г. № Пр-2418.

6. Оценка потенциального спроса (объема рынка) на продукцию проведена на основе работы с крупнейшими грузоотправителями в части определения перспективных объемов и корреспонденции перевозок грузов, в том числе с использованием межотраслевого баланса.

7. Сроки реализации инвестиционного проекта - фаза строительства - 2021 - 2024 годы.

8. Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет - 719,8 млрд. рублей за счет средств открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (100 процентов общей стоимости инвестиционного проекта без учета налога на добавленную стоимость. Объем капитальных вложений указан с учетом финансирования реализации мероприятий инвестиционного проекта "Мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе Транссиб за 7 суток").

9. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта:

а) сильные стороны:

наличие перспективных месторождений на полигоне реализации инвестиционного проекта;
наличие прогнозируемого спроса;
положительный мультипликативный эффект (экономический и социальный) для Российской Федерации в целом;

б) возможности:

вывоз дополнительных объемов грузов с основных месторождений Восточного полигона железных дорог в направлении морских портов и пограничных переходов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа;

переориентирование на Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали логистических схем грузоотправителей и грузополучателей из стран Азии и Европы;

в) слабые стороны:

значительная капиталоемкость инвестиционного проекта;

зависимость грузовой базы, положенной в основу инвестиционного проекта, от макроэкономической ситуации в Российской Федерации и в мире;

сложные климатические, инженерно-геологические и гидрологические условия;

г) угрозы - при существенном увеличении торгового грузооборота между Азией и Европой строительство железнодорожного пути в обход Российской Федерации.

10. Риски реализации инвестиционного проекта:

а) технические риски, связанные с реализацией и последующей эксплуатацией инвестиционного проекта, - риски техногенных аварий (низкий риск);

б) конкурентоспособность инвестиционного проекта, подверженность рыночным рискам - изменение сроков реализации инвестиционного проекта, в том числе по причине возможного изменения

макроэкономической ситуации (низкий риск);

в) риски контрагента инициатора инвестиционного проекта - изменения в сроках реализации проектов по добыче полезных ископаемых, непредъявление грузоотправителями заявленных объемов грузов, в том числе ввиду отсутствия заключенных долгосрочных договоров между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и грузоотправителями о взаимных обязательствах по предъявлению грузовой базы и ее вывозу железнодорожным транспортом (средний риск);

г) риск недостижения установленных целевых показателей в части провозной способности железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей ввиду несвоевременного ввода мощностей внешнего энергоснабжения тяговых подстанций в соответствии с параметрами паспорта федерального проекта "Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог" (средний риск).

11. Ответственные исполнители инвестиционного проекта:

открытое акционерное общество "Российские железные дороги", расположенное в г. Москве, ул. Новая Басманная, д. 2;

публичное акционерное общество "Российские сети", расположенное в г. Москве, ул. Беловежская, д. 4 (в части реализации мероприятий публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" по обеспечению внешнего энергоснабжения объектов Восточного полигона железных дорог).

(Пункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.11.2021 № 3141-р)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту инвестиционного проекта

"Модернизация железнодорожной

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)"

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2021 г. № 3141-р)

ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ГРАФИК

достижения целевых показателей инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)"

Наименование участков

(квартал соответствующего года)Длина участка, кмНаличная пропускная способность,

пар поездов в суткиПровозная способность,

млн. тонн в год в грузовом направленииПредельная масса грузового поезда, тоннЭлектрическая нагрузка тяги,

МВт

до реализации инвестиционного проекта

за отчетный квартал

после реализации инвестиционного проекта за отчетный кварталдо реализации инвестиционного

проекта за отчетный кварталпосле реализации инвестиционного

проекта за отчетный кварталдо реализации инвестиционного

проекта за отчетный кварталпосле реализации инвестиционного

проекта за отчетный кварталдо реализации инвестиционного

проекта за отчетный кварталпосле реализации инвестиционного

проекта за отчетный квартал
всего
в том числе грузовыхвсего в том числе грузовых
1.Тайшет - Лена-Восточная
7347755775560,171,160007100186,3401,94
I квартал 2021 г.
77
55775560,160,160006000186,3186,3
II квартал 2021 г.
77
55775560,160,160006000186,3186,3
III квартал 2021 г.
77
55775560,160,160006000186,3186,3
IV квартал 2021 г.
77
55775560,160,160006000186,3186,3
I квартал 2022 г.
77
55775560,160,160006000186,3186,3
II квартал 2022 г.
77
55775560,160,160006000186,3186,3
III квартал 2022 г.
77
55775560,160,160006000186,3186,3
IV квартал 2022 г.
77
55775560,171,160007100186,3186,3
I квартал 2023 г.
77
55775571,171,171007100186,3186,3
II квартал 2023 г.
77
55775571,171,171007100186,3186,3
III квартал 2023 г.
77
55775571,171,171007100186,3186,3
IV квартал 2023 г.
77
55775571,171,171007100186,3401,94
I квартал 2024 г.
77
55775571,171,171007100401,94401,94
II квартал 2024 г.
77
55775571,171,171007100401,94401,94
III квартал 2024 г.

77
55775571,171,171007100401,94401,94
IV квартал 2024 г.

77
55775571,171,171007100401,94401,94
2.Лена-Восточная - Таксимо
7332216433622,551,260007100105,9402,75
I квартал 2021 г.

22
16221622,522,560006000105,9105,9
II квартал 2021 г.

22
16221622,522,560006000105,9105,9
III квартал 2021 г.

22
16221622,522,560006000105,9105,9
IV квартал 2021 г.

22
16272022,524,760006000105,9105,9
I квартал 2022 г.

27
20272024,724,760006000105,9105,9
II квартал 2022 г.

27
20272024,724,760006000105,9105,9
III квартал 2022 г.

27
20272024,724,760006000105,9105,9
IV квартал 2022 г.

27
20302324,731,860007100105,9105,9
I квартал 2023 г.

30
23302331,831,871007100105,9105,9
II квартал 2023 г.

30
23302331,831,871007100105,9105,9
III квартал 2023 г.

30
23332531,834,671007100105,9105,9
IV квартал 2023 г.

33
25392834,639,871007100105,9402,75
I квартал 2024 г.

39
28392839,839,871007100402,75402,75
II квартал 2024 г.

39

28392839,839,871007100402,75402,75

III квартал 2024 г.

39

28392839,839,871007100402,75402,75

IV квартал 2024 г.

39

28433639,851,271007100402,75402,75

З.Таксимо - Новая Чара

2502214433719,75260007100--

I квартал 2021 г.

22

14221419,719,760006000--

II квартал 2021 г.

22

14221419,719,760006000--

III квартал 2021 г.

22

14221419,719,760006000--

IV квартал 2021 г.

22

14322719,733,260006000--

I квартал 2022 г.

32

27322733,23860006000--

II квартал 2022 г.

32

273227383860006000--

III квартал 2022 г.

32

273227383860006000--

IV квартал 2022 г.

32

273227383860006000--

I квартал 2023 г.

32

273227383860006000--

II квартал 2023 г.

32

2735273838,460007100--

III квартал 2023 г.

35

27352738,438,471007100--

IV квартал 2023 г.

35

27352738,438,471007100--

I квартал 2024 г.

35

27352738,438,471007100--

II квартал 2024 г.
35
27352738,438,471007100--
III квартал 2024 г.
35
27413138,44471007100--
IV квартал 2024 г.
41
314337445271007100--
4.Новая Чара - Тында
6312216443821,454,660007100--
I квартал 2021 г.
22
16221621,421,460006000--
II квартал 2021 г.
22
16221621,421,460006000--
III квартал 2021 г.
22
16221621,421,460006000--
IV квартал 2021 г.
22
16302321,430,860006000--
I квартал 2022 г.
30
23302330,830,860006000--
II квартал 2022 г.
30
23302330,830,860006000--
III квартал 2022 г.
30
23302330,830,860006000--
IV квартал 2022 г.
30
23312530,833,560007100--
I квартал 2023 г.
31
25312533,533,571007100--
II квартал 2023 г.
31
25312533,533,571007100--
III квартал 2023 г.
31
25312533,533,571007100--
IV квартал 2023 г.
31
25332633,535,471007100--
I квартал 2024 г.

33
26332635,435,471007100--
II квартал 2024 г.
33
26332635,435,471007100--
III квартал 2024 г.
33
26332635,435,471007100--
IV квартал 2024 г.
33
26443835,454,671007100--
5.Нерюнгри - Тында
20813827217,927,756007100--
I квартал 2021 г.
13
81387,97,956005600--
II квартал 2021 г.
13
81387,97,956005600--
III квартал 2021 г.
13
81387,97,956005600--
IV квартал 2021 г.
13
823177,921,356005600--
I квартал 2022 г.
23
17231721,321,356005600--
II квартал 2022 г.
23
17231721,321,356005600--
III квартал 2022 г.
23
17231721,321,356005600--
IV квартал 2022 г.
23
17231721,321,356005600--
I квартал 2023 г.
23
17231721,321,356005600--
II квартал 2023 г.
23
17231721,321,356005600--
III квартал 2023 г.
23
17231721,321,356005600--
IV квартал 2023 г.
23

17231721,321,356005600--
I квартал 2024 г.
23
17231721,321,356005600--
II квартал 2024 г.
23
17231721,321,356005600--
III квартал 2024 г.
23
17231721,321,356005600--
IV квартал 2024 г.
23
17272121,327,756007100--
6.Тында - Улак
3292219292325,134,571007100--
I квартал 2021 г.
22
19221922,222,271007100--
II квартал 2021 г.
22
19221922,222,271007100--
III квартал 2021 г.
22
19221922,222,271007100--
IV квартал 2021 г.
22
19262122,224,671007100--
I квартал 2022 г.
26
21262124,624,671007100--
II квартал 2022 г.
26
21262124,624,671007100--
III квартал 2022 г.
26
21262124,624,671007100--
IV квартал 2022 г.
26
21262124,624,671007100--
I квартал 2023 г.
26
21262124,624,671007100--
II квартал 2023 г.
26
21262124,624,671007100--
III квартал 2023 г.
26
21262124,624,671007100--

IV квартал 2023 г.
26
21262124,624,671007100--
I квартал 2024 г.
26
21262124,624,671007100--
II квартал 2024 г.
26
21262124,624,671007100--
III квартал 2024 г.
26
21262124,624,671007100--
IV квартал 2024 г.
26
21292324,634,571007100--
7.Улак - Февральск
3402217373324,350,171007100--
I квартал 2021 г.
22
17221724,324,371007100--
II квартал 2021 г.
22
17221724,324,371007100--
III квартал 2021 г.
22
17221724,324,371007100--
IV квартал 2021 г.
22
17231924,327,271007100--
I квартал 2022 г.
23
19231927,227,271007100--
II квартал 2022 г.
23
19231927,227,271007100--
III квартал 2022 г.
23
19231927,227,271007100--
IV квартал 2022 г.
23
19231927,227,271007100--
I квартал 2023 г.
23
19231927,227,271007100--
II квартал 2023 г.
23
19231927,227,271007100--
III квартал 2023 г.

23
19231927,227,271007100--
IV квартал 2023 г.
23
19292427,236,471007100--
I квартал 2024 г.
29
24292436,436,471007100--
II квартал 2024 г.
29
24292436,436,471007100--
III квартал 2024 г.
29
24292436,436,471007100--
IV квартал 2024 г.
29
24373336,450,171007100--
8.Февральск - Новый Ургал
2822217403524,352,771007100--
I квартал 2021 г.
22
17221724,324,371007100--
II квартал 2021 г.
22
17221724,324,371007100--
III квартал 2021 г.
22
17221724,324,371007100--
IV квартал 2021 г.
22
17251924,326,171007100--
I квартал 2022 г.
25
19251926,126,171007100--
II квартал 2022 г.
25
19251926,126,171007100--
III квартал 2022 г.
25
19251926,126,171007100--
IV квартал 2022 г.
25
19251926,126,171007100--
I квартал 2023 г.
25
19251926,126,171007100--
II квартал 2023 г.
25

19251926,126,171007100--
III квартал 2023 г.
25
19251926,126,171007100--
IV квартал 2023 г.
25
19292426,136,471007100--
I квартал 2024 г.
29
24292436,436,471007100--
II квартал 2024 г.
29
24292436,436,471007100--
III квартал 2024 г.
29
24292436,436,471007100--
IV квартал 2024 г.
29
24403536,452,771007100--
9.Новый Ургал - Комсомольск-Сортировочный
525241736312448,671007100--
I квартал 2021 г.
24
172417242471007100--
II квартал 2021 г.
24
172417242471007100--
III квартал 2021 г.
24
172417242471007100--
IV квартал 2021 г.
24
172417242471007100--
I квартал 2022 г.
24
172417242471007100--
II квартал 2022 г.
24
172417242471007100--
III квартал 2022 г.
24
172417242471007100--
IV квартал 2022 г.
24
1725222432,171007100--
I квартал 2023 г.
25
22252232,132,171007100--

II квартал 2023 г.
25
22252232,132,171007100--
III квартал 2023 г.
25
22272632,139,471007100--
IV квартал 2023 г.
27
26272639,441,671007100--
I квартал 2024 г.
27
26272641,641,671007100--
II квартал 2024 г.
27
26272641,641,671007100--
III квартал 2024 г.
27
26272641,641,671007100--
IV квартал 2024 г.
27
26363141,648,671007100--
10.Комсомольск-Сортировочный - Ванино
4403327585339,881,8710071000233,7
I квартал 2021 г.
33
27332739,839,87100710000
II квартал 2021 г.
33
27332739,839,87100710000
III квартал 2021 г.
33
27332739,839,87100710000
IV квартал 2021 г.
33
27332939,843,37100710000
I квартал 2022 г.
33
29332943,343,37100710000
II квартал 2022 г.
33
29332943,343,37100710000
III квартал 2022 г.
33
29332943,343,37100710000
IV квартал 2022 г.
33
29363243,348,57100710000
I квартал 2023 г.

36
32363248,548,57100710000
II квартал 2023 г.
36
32363248,548,57100710000
III квартал 2023 г.
36
32363248,548,57100710000
IV квартал 2023 г.
36
32443848,558,97100710000
I квартал 2024 г.
44
38443858,958,97100710000
II квартал 2024 г.
44
38443858,958,97100710000
III квартал 2024 г.
44
38443858,958,97100710000
IV квартал 2024 г.
44
38585358,981,8710071000233,7
11.Тайшет - Улан-Удэ
11291238513787114,511871007100545,9708,16
I квартал 2021 г.
123
8512385114,5114,571007100545,9545,9
II квартал 2021 г.
123
8512385114,5114,571007100545,9545,9
III квартал 2021 г.
123
8512385114,5114,571007100545,9545,9
IV квартал 2021 г.
123
8512385114,5114,571007100545,9545,9
I квартал 2022 г.
123
8512385114,5114,571007100545,9545,9
II квартал 2022 г.
123
8512385114,5114,571007100545,9545,9
III квартал 2022 г.
123
8512385114,5114,571007100545,9545,9
IV квартал 2022 г.
123

8512385114,5114,571007100545,9545,9

I квартал 2023 г.

123

8512385114,5114,571007100545,9545,9

II квартал 2023 г.

123

8512385114,5114,571007100545,9545,9

III квартал 2023 г.

123

8512385114,5114,571007100545,9545,9

IV квартал 2023 г.

123

8513787114,511871007100545,9708,16

I квартал 2024 г.

137

871378711811871007100708,16708,16

II квартал 2024 г.

137

871378711811871007100708,16708,16

III квартал 2024 г.

137

871378711811871007100708,16708,16

IV квартал 2024 г.

137

871378711811871007100708,16708,16

12.Улан-Удэ - Карымская

6651238515491114,5124,771007100205,2344,9

I квартал 2021 г.

123

8512385114,5114,571007100205,2205,2

II квартал 2021 г.

123

8512385114,5114,571007100205,2205,2

III квартал 2021 г.

123

8512385114,5114,571007100205,2205,2

IV квартал 2021 г.

123

8512385114,5114,571007100205,2205,2

I квартал 2022 г.

123

8512385114,5114,571007100205,2205,2

II квартал 2022 г.

123

8512385114,5114,571007100205,2205,2

III квартал 2022 г.

123

8512385114,5114,571007100205,2205,2

IV квартал 2022 г.
123
8512385114,5114,571007100205,2205,2
I квартал 2023 г.
123
8512385114,5114,571007100205,2205,2
II квартал 2023 г.
123
8512385114,5114,571007100205,2205,2
III квартал 2023 г.
123
8512385114,5114,571007100205,2205,2
IV квартал 2023 г.
123
8515491114,5124,771007100205,2344,9
I квартал 2024 г.
154
9115491124,7124,771007100344,9344,9
II квартал 2024 г.
154
9115491124,7124,771007100344,9344,9
III квартал 2024 г.
154
9115491124,7124,771007100344,9344,9
IV квартал 2024 г.
154
9115491124,7124,771007100344,9344,9
13.Карымская - Бамовская
9721238112383118,1121,771007100295,9434,3
I квартал 2021 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
II квартал 2021 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
III квартал 2021 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
IV квартал 2021 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
I квартал 2022 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
II квартал 2022 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
III квартал 2022 г.

123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
IV квартал 2022 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
I квартал 2023 г.
123
8112381118,1118,171007100295,9295,9
II квартал 2023 г.
123
8112381118,1118,871007100295,9295,9
III квартал 2023 г.
123
8112381118,8118,871007100295,9295,9
IV квартал 2023 г.
123
8112381118,8118,871007100295,9434,3
I квартал 2024 г.
123
8112381118,8118,871007100434,3434,3
II квартал 2024 г.
123
8112381118,8118,871007100434,3295,9
III квартал 2024 г.
123
8112381118,8118,871007100434,3434,3
IV квартал 2024 г.
123
8112383118,8121,771007100434,3434,3
14.Бамовская - Белогорск
5901239015497131,7131,471007100203,3321
I квартал 2021 г.
123
9012390131,7131,771007100203,3203,3
II квартал 2021 г.
123
9012390131,7131,771007100203,3203,3
III квартал 2021 г.
123
9012390131,7131,771007100203,3203,3
IV квартал 2021 г.
123
9012390131,7131,771007100203,3203,3
I квартал 2022 г.
123
9012390131,7131,771007100203,3203,3
II квартал 2022 г.
123

9012390131,7131,771007100203,3203,3

III квартал 2022 г.

123

9012390131,7131,771007100203,3203,3

IV квартал 2022 г.

123

9012390131,7131,771007100203,3203,3

I квартал 2023 г.

123

9012390131,7131,771007100203,3203,3

II квартал 2023 г.

123

9012390131,7131,771007100203,3203,3

III квартал 2023 г.

123

9012390131,7131,771007100203,3203,3

IV квартал 2023 г.

123

9015497131,7131,471007100203,3321

I квартал 2024 г.

154

9715497131,4131,471007100321321

II квартал 2024 г.

154

9715497131,4131,471007100321321

III квартал 2024 г.

154

9715497131,4131,471007100321321

IV квартал 2024 г.

154

9715497131,4131,471007100321321

15.Белогорск - Известковая

36512390154103134,8133,271007100128,54186,5

I квартал 2021 г.

123

9012390134,8134,871007100128,54128,54

II квартал 2021 г.

123

9012390134,8134,871007100128,54128,54

III квартал 2021 г.

123

9012390134,8134,871007100128,54128,54

IV квартал 2021 г.

123

9012390134,8134,871007100128,54128,54

I квартал 2022 г.

123

9012390134,8134,871007100128,54128,54

II квартал 2022 г.
123
9012390134,8134,871007100128,54128,54
III квартал 2022 г.
123
9012390134,8134,871007100128,54128,54
IV квартал 2022 г.
123
9012390134,8134,871007100128,54128,54
I квартал 2023 г.
123
9012390134,8134,871007100128,54128,54
II квартал 2023 г.
123
9012393134,8134,671007100128,54128,54
III квартал 2023 г.
123
9312393134,6134,671007100128,54128,54
IV квартал 2023 г.
123
93154103134,6133,271007100128,54186,5
I квартал 2024 г.
154
103154103133,2133,271007100186,5186,5
II квартал 2024 г.
154
103154103133,2133,271007100186,5186,5
III квартал 2024 г.
154
103154103133,2133,271007100186,5186,5
IV квартал 2024 г.
154
103154103133,2133,271007100186,5186,5
16.Известковая - Волочаевка
24612382154102120131,47100710072,8109,7
I квартал 2021 г.
123
82123821201207100710072,872,8
II квартал 2021 г.
123
82123821201207100710072,872,8
III квартал 2021 г.
123
82123821201207100710072,872,8
IV квартал 2021 г.
123
82123881201207100710072,872,8
I квартал 2022 г.

123
88123881201207100710072,872,8
II квартал 2022 г.
123
88123881201207100710072,872,8
III квартал 2022 г.
123
88123881201207100710072,872,8
IV квартал 2022 г.
123
8812388120125,97100710072,872,8
I квартал 2023 г.
123
8812388125,9125,97100710072,872,8
II квартал 2023 г.
123
8812388125,9125,97100710072,872,8
III квартал 2023 г.
123
8812388125,9125,97100710072,872,8
IV квартал 2023 г.
123
88154102125,9131,47100710072,8109,7
I квартал 2024 г.
154
102154102131,4131,471007100109,7109,7
II квартал 2024 г.
154
102154102131,4131,471007100109,7109,7
III квартал 2024 г.
154
102154102131,4131,471007100109,7109,7
IV квартал 2024 г.
154
102154102131,4131,471007100109,7109,7
17.Волочаевка - Смоляниново
8191238815497120129,671007100216,8390,2
I квартал 2021 г.
123
881238812012071007100216,8216,8
II квартал 2021 г.
123
881238812012071007100216,8216,8
III квартал 2021 г.
123
881238812012071007100216,8216,8
IV квартал 2021 г.
123

881238812012071007100216,8216,8
I квартал 2022 г.
123
881238812012071007100216,8216,8
II квартал 2022 г.
123
881238812012071007100216,8216,8
III квартал 2022 г.
123
881238812012071007100216,8216,8
IV квартал 2022 г.
123
8812388120125,971007100216,8216,8
I квартал 2023 г.
123
8812388125,9125,971007100216,8216,8
II квартал 2023 г.
123
8812388125,9125,971007100216,8216,8
III квартал 2023 г.
123
8812388125,9125,971007100216,8216,8
IV квартал 2023 г.
123
8815497125,9129,671007100216,8390,2
I квартал 2024 г.
154
9715497129,6129,671007100390,2390,2
II квартал 2024 г.
154
9715497129,6129,671007100390,2390,2
III квартал 2024 г.
154
9715497129,6129,671007100390,2390,2
IV квартал 2024 г.
154
9715497129,6129,671007100390,2390,2
18.Барановский - Хасан
2371813221714,318,263006300--
I квартал 2021 г.
18
13181314,314,363006300--
II квартал 2021 г.
18
13181314,314,363006300--
III квартал 2021 г.
18
13181314,314,363006300--

IV квартал 2021 г.
18
13181314,314,363006300--
I квартал 2022 г.
18
13181314,314,363006300--
II квартал 2022 г.
18
13181314,314,363006300--
III квартал 2022 г.
18
13181314,314,363006300--
IV квартал 2022 г.
18
13181314,314,363006300--
I квартал 2023 г.
18
13181314,314,363006300--
II квартал 2023 г.
18
13181314,314,363006300--
III квартал 2023 г.
18
13181314,314,363006300--
IV квартал 2023 г.
18
13201514,316,563006300--
I квартал 2024 г.
20
15201516,516,563006300--
II квартал 2024 г.
20
15201516,516,563006300--
III квартал 2024 г.
20
15201516,516,563006300--
IV квартал 2024 г.
20
15221716,518,263006300--
19.Смоляниново - Дунай (Петровка)
587612105,716,863007100--
I квартал 2021 г.
7
6765,75,763006300--
II квартал 2021 г.
7
6765,75,763006300--
III квартал 2021 г.

7
6765,75,763006300--
IV квартал 2021 г.
7
6765,75,763006300--
I квартал 2022 г.
7
6765,75,763006300--
II квартал 2022 г.
7
6765,75,763006300--
III квартал 2022 г.
7
6765,75,763006300--
IV квартал 2022 г.
7
6765,75,763006300--
I квартал 2023 г.
7
6765,75,763006300--
II квартал 2023 г.
7
6765,75,763006300--
III квартал 2023 г.
7
6765,75,763006300--
IV квартал 2023 г.
7
6765,75,763006300--
I квартал 2024 г.
7
6765,75,763006300--
II квартал 2024 г.
7
6765,75,763006300--
III квартал 2024 г.
7
6765,75,763006300--
IV квартал 2024 г.
7
612105,716,863007100--
20.Тында - Бамовская
1751913514015,854,971007100--
I квартал 2021 г.
19
13191315,815,871007100--
II квартал 2021 г.
19

13191315,815,871007100--

III квартал 2021 г.

19

13191315,815,871007100--

IV квартал 2021 г.

19

13251915,82571007100--

I квартал 2022 г.

25

192519252571007100--

II квартал 2022 г.

25

192519252571007100--

III квартал 2022 г.

25

192519252571007100--

IV квартал 2022 г.

25

1930232530,371007100--

I квартал 2023 г.

30

23302330,330,371007100--

II квартал 2023 г.

30

23302330,330,371007100--

III квартал 2023 г.

30

23302330,330,371007100--

IV квартал 2023 г.

30

23403230,342,271007100--

I квартал 2024 г.

40

32403242,242,271007100--

II квартал 2024 г.

40

32403242,242,271007100--

III квартал 2024 г.

40

32403242,242,271007100--

IV квартал 2024 г.

40

32514042,254,971007100--

21.Волочаевка - Комсомольск-Сортировочный

3282924302427,83071007100093,2

I квартал 2021 г.

29

24292427,827,87100710000

II квартал 2021 г.
29
24292427,827,87100710000
III квартал 2021 г.
29
24292427,827,87100710000
IV квартал 2021 г.
29
24292427,827,87100710000
I квартал 2022 г.
29
24292427,827,87100710000
II квартал 2022 г.
29
24292427,827,87100710000
III квартал 2022 г.
29
24292427,827,87100710000
IV квартал 2022 г.
29
24292427,827,87100710000
I квартал 2023 г.
29
24292427,827,87100710000
II квартал 2023 г.
29
24292427,827,87100710000
III квартал 2023 г.
29
24292427,827,87100710000
IV квартал 2023 г.
29
24292427,827,87100710000
I квартал 2024 г.
29
24292427,8307100710000
II квартал 2024 г.
29
24292430307100710000
III квартал 2024 г.
29
24292430307100710000
IV квартал 2024 г.
29
243024303071007100093,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту инвестиционного проекта
"Модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных
магистралей с развитием пропускных
и провозных способностей (второй этап)"

График ввода в работу мощностей (постановка под напряжение) объектов внешнего
электроснабжения Восточного полигона железных дорог, реализуемых публичным акционерным
обществом "Федеральная сетевая компания - Россети"

(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2023 №
693)

Результат и объем мощности Объем вводимой мощности 2021 - 2024 годы - всего

2021 год

2022 год 2023 год 2024 год

Реализация объектов внешнего электроснабжения

(км/МВА) - всего

697/795516/15681305/6771159/5013677/3541

в том числе:

I этап

линии электропередачи, км

697499--1196

трансформаторная мощность, МВА

7951528--2323

II этап

линии электропередачи, км

-17130511592481

трансформаторная мощность, МВА

-406775011218

(Дополнение приложением - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2021 №
3141-р)
