

Об изменении объемов работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта от 30 октября 2023 г. № 0995400000223000187 (реестровый номер 1770744825523000189), а именно выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, реконструкция с элементами реставрации и поставку оборудования по объекту капитального строительства "Реконструкция, в том числе с элементами реставрации и приспособлением для современного использования объекта "Дом призрения им. И.Д.Баева, 1902 г., архитектор И.Е.Кузнецов, стр. 3" (по адресу: Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 3)

Распоряжение · № 812-р · от 04.04.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 4 АПРЕЛЯ 2025 Г. № 812-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 30 октября 2023 г. № 0995400000223000187 (реестровый номер 1770744825523000189) на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, а именно выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, реконструкция с элементами реставрации и поставка оборудования по объекту капитального строительства: "Реконструкция, в том числе с элементами реставрации и приспособлением для современного использования объекта "Дом призрения им. И.Д.Баева, 1902 г., архитектор И.Е.Кузнецов, стр. 3" (по адресу: Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 3), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения: "Ансамбль "Коронационное убежище и Дом призрения И.Д.Баева, 1900-е гг.", архитекторы А.Л.Обер, А.Ф.Мейснер, И.Е.Кузнецов, ул. Короленко, д. 3, стр. 1, 2, 3, 9: - Богадельный корпус, 1901 г., архитекторы А.Л.Обер, А.Ф.Мейснер, стр. 1; - Корпус специального призрения, 1901 г., архитекторы А.Л.Обер, А.Ф.Мейснер, стр. 2; - Дом призрения им. И.Д.Баева, 1902 г., архитектор И.Е.Кузнецов, стр. 3; - Церковь Смоленской Богоматери, 1907 г., архитектор А.Ф.Мейснер, стр. 9; - Ограда с воротами, 1900-е гг.", допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения объема работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 31 декабря 2024 г. № 77-1-1-3-083084-2024, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 810428,5 тыс. рублей и срока выполнения работ по государственному контракту - до 30 июня 2027 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин