

Об изменении существенных условий государственных контрактов на выполнение работ по строительству линейных ледоколов мощностью 16 и 25 МВт

Распоряжение · № 396-р · от 04.03.2017 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 4 МАРТА 2017 Г. № 396-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственных контрактов от 2 декабря 2011 г. № 77-ГК/11 на выполнение работ по строительству линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт по объекту "Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт" и № 80-ГК/11 на выполнение работ по строительству линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт по объекту "Строительство линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт", заключенных Росморречфлотом с акционерным обществом "Объединенная судостроительная корпорация", стороны вправе по достижении договоренностей внести изменения, касающиеся сроков выполнения работ, с целью приведения их в соответствие с федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)".

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев