

О продлении сроков исполнения обязательств по государственным контрактам без предъявления поставщику требований по уплате неустоек в связи с просрочкой исполнения обязательств, вызванной введением временных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

Распоряжение · № 2812-р · от 29.10.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 2812-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 и частью 65 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции установить, что при исполнении государственных контрактов по перечню согласно приложению допускается по соглашению сторон изменение сроков действия указанных государственных контрактов и (или) сроков окончания работ (этапов), без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким государственным контрактам, вызванной введением указанных мер, а также без изменения стоимости таких государственных контрактов.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 29 октября 2020 г. № 2812-р

ПЕРЕЧЕНЬ

государственных контрактов, по которым допускается изменение сроков действия, и (или)
государственных контрактов, по которым допускается изменение сроков окончания работ (этапов)
Реквизиты государственного контракта
Предельный срок,
который допускается установить
при изменении срока окончания работ (этапов) по государственному контракту
при изменении срока
действия государственного контракта

I. Государственные контракты, по которым допускается изменение сроков действия
и сроков окончания работ (этапов)

1.

№ 17411.1820190019.09.007 от 2 октября 2017 г. 12 февраля 2021 г.

2.

№ 17411.1810190019.09.024 от 15 ноября 2017 г. 12 февраля 2021 г.

3.

№ 17411.1810190019.09.031 от 15 ноября 2017 г. 12 февраля 2021 г.

4.

№ 17411.1810190019.09.033 от 23 ноября 2017 г.12 февраля 2021 г.

II. Государственные контракты, по которым допускается изменение сроков окончания работ (этапов)

5.

№ 18411.1810190019.09.003 от 6 ноября 2018 г.11 декабря 2020 г.

6.

№ 18411.1810190019.09.005 от 6 ноября 2018 г.11 декабря 2020 г.

7.

№ 18411.1810190019.09.007 от 12 ноября 2018 г.11 декабря 2020 г.

8.

№ 18411.1810190019.09.008 от 16 ноября 2018 г.11 декабря 2020 г.

9.

№ 18411.1810190019.09.009 от 16 ноября 2018 г.11 декабря 2020 г.

10.

№ 19411.1810190019.09.003 от 3 сентября 2019 г.9 января 2021 г.

11.

№ 19411.1810190019.09.005 от 8 октября 2019 г.9 января 2021 г.

12.

№ 19411.1810190019.09.007 от 28 октября 2019 г.9 декабря 2021 г.

13.

№ 19411.1810190019.09.010 от 11 ноября 2019 г.9 декабря 2021 г.

14.

№ 19411.1810190019.09.012 от 11 ноября 2019 г.9 декабря 2021 г.

15.

№ 19411.1810190019.09.017 от 11 ноября 2019 г.9 декабря 2021 г.
