

О продлении Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации срока утверждения проектной документации в отношении объекта капитального строительства федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации

Распоряжение · № 1019-р · от 29.05.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 29 МАЯ 2018 Г. № 1019-Р

МОСКВА

В соответствии с абзацем десятым пункта 16 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", установить срок утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации в отношении объекта капитального строительства "Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск", бюджетные инвестиции на проектирование и реконструкцию которого предоставляются из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", до 1 августа 2018 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев