

**О продлении срока выполнения подрядных работ по
государственному контракту от 9 декабря 2020 г. №
0373100115420000209 по объекту "Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Литературный институт имени
А.М.Горького"**

Распоряжение · № 931-р · от 19.04.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 19 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 931-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 9 декабря 2020 г. № 0373100115420000209 (реестровый номер 1770544364620000187) на выполнение подрядных работ на объекте "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Литературный институт имени А.М.Горького". Приспособление для современного использования и реставрация комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Литературный институт им. А.М.Горького", г. Москва, Тверской бульвар, д. 25" (далее - государственный контракт) по соглашению сторон допускается внесение в государственный контракт следующих изменений:

продление срока выполнения работ по государственному контракту до 31 августа 2022 г.;

продление срока действия государственного контракта до 31 октября 2022 г.;

списание сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных государственным заказчиком, в связи с просрочкой исполнения в 2022 году обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин