

Об изменении существенных условий государственного контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения "Московский Кремль - ансамбль памятников архитектуры XV - XVI, XVII, XVIII, XIX вв." в части создания подземного музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела

Распоряжение · № 3076-р · от 18.12.2019 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 3076-Р

МОСКВА

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что Управление делами Президента Российской Федерации вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные государственным контрактом от 20 ноября 2018 г. № 974-11/18/УЗС на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта культурного наследия федерального значения "Московский Кремль - ансамбль памятников архитектуры XV - XVI, XVII, XVIII, XIX вв." в части создания подземного музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела", увеличив цену контракта до 650550500 рублей, и перенести общий срок выполнения работ до 30 апреля 2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев