

Об изменении существенных условий государственного контракта на выполнение работ по строительству ледокола мощностью 25 МВт

Распоряжение · № 2177-р · от 26.08.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 26 АВГУСТА 2020 Г. № 2177-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 2 декабря 2011 г. № 77-ГК/11 на выполнение работ по строительству линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт по объекту "Строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт", заключенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 7 ноября 2011 г. № 726-рп, стороны вправе по договоренности внести в указанный контракт изменения, касающиеся продления срока выполнения работ до 1 ноября 2020 г., с целью приведения его в соответствие с государственной программой Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин