

Об изменении по соглашению сторон объема работ, подлежащих выполнению в рамках контракта, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" на выполнение проектных и изыскательных работ в рамках работ по инженерным изысканиям и (или) архитектурно-строительному проектированию для объекта "НИЦ "Курчатовский институт", Реконструкция здания 145 с целью размещения и создания комплекса протонной лучевой терапии, г. Москва"

Распоряжение · № 3401-р · от 23.11.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 23 НОЯБРЯ 2024 Г. № 3401-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 17 декабря 2021 г. № 2 (реестровый номер 1773411103521000602) на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках работ по инженерным изысканиям и (или) архитектурно-строительному проектированию для объекта "НИЦ "Курчатовский институт", Реконструкция здания 145 с целью размещения и создания комплекса протонной лучевой терапии, г. Москва" (далее - контракт) допускается по соглашению сторон изменение объема работ, подлежащих выполнению в рамках контракта, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы", с соответствующим увеличением цены контракта до 105184356 рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин