

Об изменении по соглашению сторон существенных условий, предусмотренных государственным контрактом на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и встроенными административно-бытовыми помещениями" (г. Москва, пер.Технический, владение 2)

Распоряжение · № 3069-р · от 29.10.2021 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 3069-Р

МОСКВА

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что Следственный комитет Российской Федерации вправе изменить по соглашению сторон существенные условия, предусмотренные государственным контрактом от 16 декабря 2014 г. № 227/202с/2138с на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и встроенными административно-бытовыми помещениями" (г. Москва, пер. Технический, владение 2), в части порядка взаиморасчетов и корректировки задания на выполнение работ с учетом условия, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин