

Об изменении сроков исполнения отдельных этапов государственного контракта между Минпромторгом России и АО "НЦВ Миль и Камов" на выполнение работ по завершению проекта Ка-62

Распоряжение · № 2952-р · от 12.11.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 12 НОЯБРЯ 2020 Г. № 2952-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции установить, что при исполнении государственного контракта от 17 февраля 2020 г. № 20411.1720290019.18.001 стороны вправе по договоренности внести изменения в государственный контракт в части изменения срока исполнения отдельных этапов государственного контракта без предъявления к исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств, возникшей вследствие введения указанных мер, без изменения стоимости и срока исполнения этого государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин