

# Об изменении по соглашению сторон существенных условий гражданско-правовых договоров (контрактов) на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства в части увеличения их цены и продления сроков

Распоряжение · № 4376-р · от 30.12.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2022 Г. № 4376-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 65 1 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что:

при исполнении гражданско-правового договора (контракта) от 16 октября 2020 г. № 03261000041200000280001 (реестровый номер 1312301779320000037) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Общежитие на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г.Шухова" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий договора в части увеличения цены договора до 540498940 рублей и продления срока выполнения работ по договору до 25 апреля 2023 г.;

при исполнении гражданско-правового договора от 25 декабря 2020 г. № 03581000144200001870001/1046-ЮУ (реестровый номер 1615001083420000213) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "9-ти этажное здание общежития № 4 с инфраструктурой на территории студенческого городка ЮРГПУ (НПИ) Ростовская область г. Новочеркасск" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий договора в части увеличения цены договора до 687480308 рублей 93 копеек и продления срока выполнения работ по договору до 25 апреля 2023 г.;

при исполнении контракта от 5 июля 2021 г. № К-38-21 (реестровый номер 1741400223821000032) на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства "Реконструкция общежития по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 50/1" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 393110450 рублей и продления срока выполнения работ по контракту до 25 апреля 2023 г.;

при исполнении контракта от 23 августа 2021 г. № К-60-21 (реестровый номер 1741400223821000052) на оказание услуг по строительному контролю за проведением реконструкции общежития в г. Магнитогорске, просп. Карла Маркса, д. 50/1, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 3112649 рублей 9 копеек и продления срока оказания услуг по контракту до 25 апреля 2023 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации М.Мишустин