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О продлении сроков завершения расчетов по неисполненным
обязательствам 2018 года по государственному контракту на
выполнение работ по объекту "Реконструкция
административного здания, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Щепкина, д. 42"
Распоряжение · № 1165-р · от 31.05.2019 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 31 МАЯ 2019 Г. № 1165-Р
МОСКВА

В соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Положения о мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9
декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" обеспечить не позднее 25
декабря 2019 г. завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере
337283,9 тыс. рублей по государственному контракту на выполнение работ по реконструкции
административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации
"Космическая деятельность России" государственной программы Российской Федерации
"Космическая деятельность России".
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