

О внесении изменений в паспорт регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1557-р

Распоряжение · № 742-р · от 28.04.2011 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 28 АПРЕЛЯ 2011 Г. № 742-Р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения № 1 и 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1557-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5157; 2010, № 52, ст. 7143).

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 апреля 2011 г. № 742-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложения № 1 и 2 к паспорту регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон", реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1557-р

Приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2011 г. № 742-р)

Источники и объемы финансирования регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон"
(млн. рублей, в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС)

Этапы реализации регионального
инвестиционного проекта

Сметная стоимость
регионального инвестиционного проекта

Источники финансирования регионального инвестиционного проекта

собственные средства инвестора

заемные средства инвестора

средства бюджета субъекта Российской Федерации

средства местного бюджета

средства Инвестиционного фонда Российской Федерации

Региональный инвестиционный проект - всего

4466,72

446,49

1803,89

1011,28

149,46

1055,6

в том числе:

2009 год

518,64

-

-

72,3

87,56

358,78

2010 год

208,6

12,26

-

141,77

49,89

4,68

2011 год

1369,85

208,51

155,24

514,76

5

486,34

2012 год

1515,44

175,53

985,62

173,69

6

174,6

2013 год

854,19

50,19
663,03
108,76
1,01
31,2

I этап. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

Всего
2216,34

-
-
1011,28
149,46
1055,6

в том числе:

2009 год
518,64

-
-
72,3
87,56
358,78

2010 год
196,34

-
-
141,77
49,89
4,68

2011 год
1006,1

-
-
514,76
5
486,34

2012 год
354,29

-
-
173,69
6
174,6

2013 год

140,97

-

-

108,76

1,01

31,2

II этап. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры собственности инвестора

Всего

2250,38

446,49

1803,89

-

-

-

в том числе:

2009 год

-

-

-

-

-

-

2010 год

12,26

12,26

-

-

-

-

2011 год

363,75

208,51

155,24

-

-

-

2012 год

1161,15

175,53

985,62

-

-

-

2013 год

713,22
50,19
663,03

-
-
-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2011 г. № 742-р)

Основные результаты реализации регионального инвестиционного проекта "Чистый Дон"

Этапы реализации регионального инвестиционного проекта

Основные результаты реализации этапа регионального инвестиционного проекта

I этап. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

2009 год завершение реконструкции 8-й технологической линии и начало реконструкции 7-й технологической линии очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону

2010 год начало реконструкции 6-й технологической линии и продолжение реконструкции 7-й технологической линии очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону;
начало строительства элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка (электроснабжение, газоснабжение)

2011 год завершение реконструкции 6-7-й технологических линий, начало реконструкции 5-й технологической линии очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону;
начало строительства канализационного коллектора № 62 (строительство канализационных насосных станций № 6 и 7, линейной части канализационного коллектора № 62);
продолжение строительства элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка (электроснабжение, газоснабжение)

2012 год завершение реконструкции 5-й технологической линии очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону;
продолжение строительства канализационного коллектора № 62 (строительство канализационных насосных станций № 6 и 7, линейной части канализационного коллектора № 62);
продолжение строительства элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка (электроснабжение, газоснабжение)

2013 год завершение строительства канализационного коллектора № 62 (строительство канализационных насосных станций № 6 и 7, линейной части канализационного коллектора № 62 общей протяженностью 3,967 км);
завершение строительства элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка (электроснабжение, газоснабжение)

II этап. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры собственности инвестора

2010 год проведение инженерных изысканий земельного участка, предназначенного под строительство завода по сжиганию осадка

2011 год разработка проектной документации, поставка быстровозводимого здания, ультрафиолетового и технологического оборудования, щитовых затворов, начало строительства блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод; разработка проектной документации, поставка оборудования и материалов, начало строительства завода по сжиганию осадка

2012 год продолжение строительства, поставка вспомогательного оборудования, пусконаладочные работы, завершение строительства и ввод в эксплуатацию блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод производительностью до 500 тыс. куб. м в сутки; продолжение строительства завода по сжиганию осадка

2013 год завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода по сжиганию осадка производительностью не менее 84 тонн сухого вещества в сутки".
