

О внесении изменений в паспорт инвестиционного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023 г. № 337-р

Распоряжение · № 2293-р · от 25.08.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 25 АВГУСТА 2023 Г. № 2293-Р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023 г. № 337-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 9, ст. 1523).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 августа 2023 г. № 2293-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта"

1. Подпункт "а" пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"На суда, передаваемые в лизинг (аренду), в течение 120 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки судов получено заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации";".

2. В пункте 9:

а) в абзаце втором подпункта "а" цифры "11000000" заменить цифрами "8178816", цифры "56000000" заменить цифрами "58821183", цифры "7000000" заменить цифрами "6999999", цифры "8000000" заменить цифрами "8000002";

б) в подпункте "в":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"в) средства Фонда национального благосостояния - 136000000 тыс. рублей (58,9 процента общего объема капитальных вложений), в том числе в 2023 году - 30000001 тыс. рублей, в 2024 году - 45000000 тыс. рублей, в 2025 году - 56000000 тыс. рублей, в 2026 году - 2999999 тыс. рублей, в 2027 году - 2000000 тыс. рублей.";

абзац девятый признать утратившим силу;

абзацы четырнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"в 2023 году - 30000001 тыс. рублей;

в 2024 году - 45000000 тыс. рублей;

в 2025 году - 56000000 тыс. рублей;

в 2026 году - 2999999 тыс. рублей;

в 2027 году - 2000000 тыс. рублей;".

3. Приложения № 3 - 5 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту инвестиционного

проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта"

(в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации

от 25 августа 2023 г. № 2293-р)

График размещения облигационных займов

Облигационный выпуск,

тыс. рублейДата размещения

3000000012023 год

450000002024 год

560000002025 год

29999992026 год

20000002027 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту инвестиционного

проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта"

(в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации

от 25 августа 2023 г. № 2293-р)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования инвестиционного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период реализации инвестиционного проектаОбщий объем финансированияЗаемное

финансированиеСобственный капиталСредства участников инвестиционного проектаСредства

федерального бюджетаСредства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетовСредства Фонда национального благосостоянияСредства пенсионных накопленийИные

источники

всегоакционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Всего по инвестиционному проекту

2023 год3300000013000000-----300000001--

2024 год531788168178816-----45000000--

2025 год11982118358821183---5000000-56000000--

2026 год149999986999999---5000000-2999999--

2027 год100000028000002-----2000000--

Итого23100000085000000---10000000-136000000--

Период реализации инвестиционного проектаОбщий объем финансированияЗаемное

финансированиеСобственный капиталСредства участников инвестиционного проектаСредства

федерального бюджетаСредства бюджетов субъектов Российской Федерации

и местных бюджетовСредства Фонда национального благосостоянияСредства

пенсионных накоплений Средства институтов развития и государственных корпораций Иные источники

всего акционерное

общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Этап 1. Поставка танкеров проекта "RST-27", 2 единицы

2024 год 1569732-----1569732---

2025 год 896195896195-----

2026 год 234073234073-----

Итого 27000001130268-----1569732---

Этап 2. Поставка танкеров проекта "RST-27", 8 единиц

2025 год 96483693733483-----5914886---

2026 год 374701-----374701---

2027 год 1224930975129-----249801---

Итого 112480004708612-----6539388---

Этап 3. Поставка сухогрузного судна проекта "RSD-49" (с возможностью использования имеющегося задела), 1 единица

2023 год 929167231508-----697659---

2024 год 270833270833-----

Итого 1200000502341-----697659---

Этап 4. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-81", 4 единицы

2023 год 3069699-----3069699---

2024 год 15003191500319-----

2025 год 709982709982-----

Итого 52800002210301-----3069699---

Этап 5. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-81", 6 единиц

2024 год 4778963-----4778963---

2025 год 27284172728417-----

2026 год 712620712620-----

Итого 82200003441037-----4778963---

Этап 6. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-59", 10 единиц

2023 год 96788172411538-----7267279---

2025 год 28211832821183-----

Итого 125000005232721-----7267279---

Этап 7. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц

2024 год 129830054262270-----8720735---

2025 год 20169952016995-----

Итого 150000006279265-----8720735---

Этап 8. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц

2025 год 128667804978863-----7887917---

2026 год 499691-----499691---

2027 год 16335291300402-----333127---

Итого 150000006279265-----8720735---

Этап 9. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC", 2 единицы

2024 год 2023210-----2023210---

2025 год 11550961155096-----

2026 год 301694301694-----

Итого 34800001456790-----2023210---

Этап 10. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC", 2 единицы

2025 год 29850931155096-----1829997---
 2026 год 115928-----115928---
 2027 год 378979301694-----77285---
 Итого 34800001456790-----2023210---
 Этап 11. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC", 6 единиц
 2025 год 89861593477238-----5508921---
 2026 год 348984-----348984---
 2027 год 1140857908201-----232656---
 Итого 104760004385439-----6090561---
 Этап 12. Поставка контейнеровозов проекта "RSC-80", 4 единицы
 2023 год 3069699-----3069699---
 2025 год 17525601752560-----
 2026 год 457741457741-----
 Итого 52800002210301-----3069699---
 Этап 13. Поставка контейнеровозов проекта "RSC-80", 6 единиц
 2025 год 73443582841935-----4502423---
 2026 год 285223-----285223---
 2027 год 932419742270-----190149---
 Итого 85620003584205-----4977795---
 Этап 14. Поставка контейнеровозов проекта "RSC-80", 10 единиц
 2025 год 122405974736558-----7504039---
 2026 год 475372-----475372---
 2027 год 15540311237116-----316915---
 Итого 142700005973674-----8296326---
 Этап 15. Поставка плавучего дока проекта "ЛРЗ 2023ПД", 1 единица
 2024 год 1352434-----1352434---
 2025 год 1147566528913-----618653---
 Итого 2500000528913-----1971087---
 Этап 16. Поставка буксиров проекта "ТСК-395М", 2 единицы
 2023 год 28649371381-----215112---
 2024 год 8350783507-----
 Итого 370000154888-----215112---
 Этап 17. Поставка буксиров проекта "ТСК-395М", 3 единицы
 2024 год 570000238612-----331388---
 Итого 570000238612-----331388---
 Этап 18. Поставка сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн), 8 единиц
 2023 год 402639100320-----302319---
 2024 год 117361117361-----
 Итого 520000217681-----302319---
 Этап 19. Поставка сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн), 12 единиц
 2024 год 804000336569-----467431---
 Итого 804000336569-----467431---
 Этап 20. Поставка сухогрузных судов проекта "АРК-2023", 2 единицы
 2023 год 1046488-----1046488---
 2025 год 753512753512-----
 Итого 1800000753512-----1046488---
 Этап 21. Поставка сухогрузных судов проекта "АРК-2023", 2 единицы
 2025 год 1749882677125-----1072757---

2026 год 67958-----67958---
 2027 год 222160176855-----45305---
 Итого 2040000853980-----1186020---
 Этап 22. Поставка земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы
 2023 год 41916654601-----364565---
 2024 год 14083463876-----76958---
 Итого 560000118477-----441523---
 Этап 23. Поставка земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы
 2024 год 40390284728-----319174---
 2025 год 18609840096-----146002---
 Итого 590000124824-----465176---
 Этап 24. Поставка земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы
 2023 год 1003005130652-----872353---
 2024 год 336995152845-----184150---
 Итого 1340000283497-----1056503---
 Этап 25. Поставка земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы
 2024 год 948144198896-----749248---
 2025 год 43685694122-----342734---
 Итого 1385000293018-----1091982---
 Этап 26. Поставка земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 6 единиц
 2025 год 1886869359323-----1527546---
 2026 год 96768-----96768---
 2027 год 15836393851-----64512---
 Итого 2142000453174-----1688826---
 Этап 27. Поставка земснарядов проекта "2040", 3 единицы
 2025 год 34354865423-----278125---
 2026 год 17619-----17619---
 2027 год 2883317087-----11746---
 Итого 39000082510-----307490---
 Этап 28. Поставка самоходных земснарядов проекта "93.159А", 3 единицы
 2023 год 2343634-----2343634---
 2024 год 494731-----494731---
 2025 год 761635761635-----
 Итого 3600000761635-----2838365---
 Этап 29. Поставка самоходных земснарядов проекта "93.159А", 3 единицы
 2024 год 1979963-----1979963---
 2025 год 905708-----905708---
 2026 год 774329774329-----
 Итого 3660000774329-----2885671---
 Этап 30. Поставка судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц
 2024 год 616123129247-----486876---
 2025 год 28387761162-----222715---
 Итого 900000190409-----709591---
 Этап 31. Поставка судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц
 2025 год 823633156847-----666786---
 2026 год 42240-----42240---
 2027 год 6912740967-----28160---
 Итого 935000197814-----737186---

Этап 32. Поставка пассажирских судов проекта "Р-250RR (Белуга)", 10 единиц
2024 год 1350738194268-----1156470---
2025 год 117926291932---1087330-----
Итого 2530000286200---1087330-1156470---
Этап 33. Поставка пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы
2024 год 40575558357-----347398---
2025 год 35424527616---326629-----
Итого 76000085973---326629-347398---
Этап 34. Поставка пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы
2025 год 426403-----426403---
2026 год 36359780463---283134-----
Итого 79000080463---283134-426403---
Этап 35. Поставка пассажирских судов проекта "04580" (Котлин), 3 единицы
2024 год 48050069107-----411393---
2025 год 41950032703---386797-----
Итого 900000101810---386797-411393---
Этап 36. Поставка пассажирских судов проекта "04580" (Котлин), 5 единиц
2025 год 842011-----842011---
2026 год 717989158889---559100-----
Итого 1560000158889---559100-842011---
Этап 37. Поставка пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 3 единицы
2024 год 32033346071-----274262---
2025 год 27966721802---257865-----
Итого 60000067873---257865-274262---
Этап 38. Поставка пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 5 единиц
2025 год 561341-----561341---
2026 год 478659105926---372733-----
Итого 1040000105926---372733-561341---
Этап 39. Поставка электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц
2024 год 952457136986-----815471---
2025 год 83154364825---766718-----
Итого 1784000201811---766718-815471---
Этап 40. Поставка электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц
2025 год 1001777-----1001777---
2026 год 854223189038---665185-----
Итого 1856000189038---665185-1001777---
Этап 41. Поставка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 4 единицы
2024 год 1046422150500-----895922---
2025 год 91357871219---842359-----
Итого 1960000221719---842359-895922---
Этап 42. Поставка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 5 единиц
2025 год 1373665-----1373665---
2026 год 1171335259214---912121-----
Итого 2545000259214---912121-1373665---
Этап 43. Поставка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", 2 единицы
2024 год 58727784464-----502813---
2025 год 51272339971---472752-----
Итого 1100000124435---472752-502813---

Этап 44. Поставка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", 2 единицы
2025 год 615316-----615316---
2026 год 524684116111---408573-----
Итого 1140000116111---408573-615316---

Этап 45. Поставка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Валдай-45Р", 6 единиц
2025 год 550546-----550546---
2026 год 469454103889---365565-----
Итого 1020000103889---365565-550546---

Этап 46. Поставка электрических пассажирских судов проекта "Экокруизер", 6 единиц
2025 год 1036321-----1036321---
2026 год 883679195556---688123-----
Итого 1920000195556---688123-1036321---

Этап 47. Поставка круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал), 1 единица
2023 год 914206-----914206---
2025 год 1085794226244---859550-----
Итого 2000000226244---859550-914206---

Этап 48. Поставка круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал), 1 единица
2024 год 1122681-----1122681---
2026 год 957319211853---745466-----
Итого 2080000211853---745466-1122681---

Этап 49. Поставка крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 3 единицы
2023 год 7848661-----7848661---
2025 год 44809764480976-----
2026 год 11276271127627-----
2027 год 4273642736-----
Итого 135000005651339-----7848661---

Этап 50. Поставка крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 2 единицы
2024 год 5441739-----5441739---
2025 год 31068113106811-----
2026 год 405726405726-----
2027 год 405724405724-----
Итого 93600003918261-----5441739---

Этап 51. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы
2023 год 1988327-----1988327---
2025 год 14316731431673-----
Итого 34200001431673-----1988327---

Этап 52. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы
2024 год 2066814-----2066814---
2025 год 11799911179991-----
2026 год 308195308195-----
Итого 35550001488186-----2066814---

Этап 53. Поставка сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы
2025 год 31652281224801-----1940427---
2026 год 122924-----122924---
2027 год 401848319898-----81950---
Итого 36900001544699-----2145301---

Этап 54. Поставка контейнеровозов проекта "00108", 10 единиц
2024 год 8430044-----8430044---

2025 год48129014812901-----

2026 год12570551257055-----

Итого145000006069956-----8430044---

Этап 55. Поставка контейнеровозов проекта "00108", 11 единиц

2025 год142289435505959-----8722984---

2026 год552591-----552591---

2027 год18064661438072-----368394---

Итого165880006944031-----9643969---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту инвестиционного проекта

"Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта"

(в редакции распоряжения

Правительства Российской Федерации

от 25 августа 2023 г. № 2293-р)

ПЛАН-ГРАФИК

реализации инвестиционного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапаПлановый период реализацииПлановый объем финансированияПлановый

период финансированияОтветственный исполнитель

началоокончаниевсегосредства Фонда национального благосостоянияначалоокончание

Поставка гражданских судов водного транспорта--231000000136000000--

1. Заключение контракта

на поставку танкеров проекта

"RST-27", 2 единицы2024 год2024 год27000001569732--акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",

судовверфь

1.1. Авансирование поставки

танкеров проекта "RST-27", 2 единицы--246592715697322024 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная

лизинговая компания"

1.2. Перечисление остатка

по договору поставки танкеров проекта "RST-27", 2 единицы--234073-2026 год2026 годаакционерное общество

"Государственная транспортная

лизинговая компания"

1.3. Приемка танкеров проекта "RST-27", 2 единицы2026 год2026 год----акционерное общество

"Государственная транспортная

лизинговая компания",

судовверфь

1.4. Передача в лизинг танкеров проекта "RST-27", 2 единицы2026 год2026 год----акционерное общество

"Государственная транспортная

лизинговая компания",

лизингополучатель

2. Заключение контракта на поставку танкеров проекта

"RST-27", 8 единиц 2025 год 2025 год 112480006539388--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

2.1. Авансирование поставки

танкеров проекта "RST-27",

8 единиц--102728716539388 2025 год 2027 года акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

2.2. Перечисление остатка

по договору поставки танкеров проекта "RST-27", 8 единиц--975129-2027 год 2027 года акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

2.3. Приемка танкеров проекта

"RST-27", 8 единиц 2027 год 2027 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания", судовой

2.4. Передача в лизинг танкеров проекта "RST-27", 8 единиц 2027 год 2027 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

3. Заключение контракта

на поставку сухогрузного

судна проекта "RSD-49"

(с возможностью использования имеющегося задела),

1 единица 2023 год 2023 год 1200000697659--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судовой

3.1. Авансирование поставки

сухогрузного судна проекта "RSD-49" (с возможностью использования имеющегося задела), 1

единица--929167697659 2023 год 2023 года акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

3.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузного судна проекта "RSD-49"

(с возможностью использования имеющегося задела), 1 единица--270833-2024 год 2024

года акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

3.3. Приемка сухогрузного

судна проекта "RSD-49"

(с возможностью использования имеющегося задела), 1 единица2024 год2024 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

3.4. Передача в лизинг сухогрузного судна проекта "RSD-49" (с возможностью использования имеющегося задела), 1 единица2024 год2024 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
лизингополучатель

4. Заключение контракта

на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-81", 4 единицы2023 год2023 год52800003069699--акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

4.1. Авансирование поставки

сухогрузных судов проекта "RSD-81", 4 единицы--457001830696992023 год2024 годаакционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания"

4.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-81", 4 единицы--709982-2025 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания"

4.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-81",
4 единицы2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

4.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-81", 4 единицы2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
лизингополучатель

5. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-81", 6 единиц2024 год2024 год82200004778963--акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

5.1. Авансирование поставки

сухогрузных судов проекта

"RSD-81", 6 единиц--750738047789632024 год2025 годаакционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

5.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-81",
6 единиц--712620-2026 год2026 годаакционерное общество "Государственная транспортная

лизинговая компания"

5.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-81", 6 единиц2026 год2026 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

5.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-81", 6 единиц2026 год2026 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
лизингополучатель

6. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-59", 10 единиц2023 год2023 год125000007267279--акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

6.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59", 10 единиц--967881772672792023 год2023 годаакционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания"

6.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59", 10 единиц--2821183-2025 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания"

6.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-59", 10 единиц2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

6.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-59", 10 единиц2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
лизингополучатель

7. Заключение контракта

на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц2024 год2024 год150000008720735--акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

7.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц--1298300587207352024 год2024 годаакционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания"

7.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59",
12 единиц--2016995-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

7.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц2025 год2025 год----акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

7.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц2025 год2025 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

8. Заключение контракта
на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц2025 год2025 год150000008720735--
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

8.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц--1369959887207352025
год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

8.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59",
12 единиц--1300402-2027 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

8.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц2027 год2027 год----акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

8.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-59", 12 единиц2027 год2027 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

9. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC",
2 единицы2024 год2024 год34800002023210--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

9.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта

"RSD-59 ARC", 2 единицы--317830620232102024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

9.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC",
2 единицы--301694-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

9.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC", 2 единицы2027 год2027 год----акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

9.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-59ARC", 2 единицы2027 год2027 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

10. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC",
2 единицы2025 год2025 год34800002023210--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

10.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта
"RSD-59 ARC", 2 единицы--317830620232102025 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

10.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-59ARC",
2 единицы--301694-2027 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

10.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC",
2 единицы2028 год2028 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

10.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC", 2 единицы2028 год2028 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

11. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC",
6 единиц2025 год2025 год104760006090561--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

11.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта

"RSD-59 ARC", 6 единиц--956779960905612025 год2027 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

11.2. Перечисление остатка

по договору поставки сухогрузных судов проекта

"RSD-59 ARC", 6 единиц--908201-2027 год2027 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

11.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC",

6 единиц2028 год2028 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

11.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-59 ARC", 6 единиц2028 год2028 год----

акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

12. Заключение контракта

на поставку контейнеровозов проекта "RSC-80", 4 единицы2023 год2023 год52800003069699--

акционерное общество

"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

12.1. Авансирование поставки контейнеровозов проекта

"RSC-80", 4 единицы--482225930696992023 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

12.2. Перечисление остатка

по договору поставки контейнеровозов проекта

"RSC-80", 4 единицы--457741-2026 год2026 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

12.3. Приемка контейнеровозов проекта "RSC-80", 4 единицы2026 год2026 год----акционерное

общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

12.4. Передача в лизинг контейнеровозов проекта

"RSC-80", 4 единицы2026 год2026 год----акционерное общество "Государственная транспортная

лизинговая компания", лизингополучатель

13. Заключение контракта на поставку контейнеровозов проекта "RSC-80", 6 единиц2025 год2025

год85620004977795--акционерное общество

"Государственная транспортная

лизинговая компания",
судоверфь

13.1. Авансирование поставки контейнеровозов проекта

"RSC-80", 6 единиц--781973049777952025 год2027 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

13.2. Перечисление остатка

по договору поставки контейнеровозов проекта

"RSC-80", 6 единиц--742270-2027 год2027 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

13.3. Приемка контейнеровозов проекта "RSC-80", 6 единиц2027 год2027 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

13.4. Передача в лизинг контейнеровозов проекта

"RSC-80", 6 единиц2027 год2027 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

14. Заключение контракта на поставку контейнеровозов проекта "RSC-80", 10 единиц2025 год2025 год142700008296326--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

14.1. Авансирование поставки контейнеровозов проекта

"RSC-80", 10 единиц--1303288482963262025 год2027 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

14.2. Перечисление остатка

по договору поставки контейнеровозов проекта

"RSC-80", 10 единиц--1237116-2027 год2027 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

14.3. Приемка контейнеровозов проекта "RSC-80", 10 единиц

2028 год2028 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

14.4. Передача в лизинг контейнеровозов проекта

"RSC-80", 10 единиц2028 год2028 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",

лизингополучатель

15. Заключение контракта на поставку плавучего дока проекта "ЛРЗ 2023ПД", 1 единица2024 год25000001971087--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

15.1. Авансирование поставки плавучего дока проекта

"ЛРЗ 2023ПД", 1 единица--197108719710872024 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

15.2. Перечисление остатка

по договору поставки плавучего дока проекта "ЛРЗ 2023ПД",

1 единица--528913-2025 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

15.3. Приемка плавучего дока проекта "ЛРЗ 2023ПД",

1 единица2028 год2028 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

15.4. Передача в лизинг плавучего дока проекта

"ЛРЗ 2023ПД", 1 единица2028 год2028 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

16. Заключение контракта на поставку буксиров проекта

"ТСК-395М", 2 единицы2023 год2023 год370000215112--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

16.1. Авансирование поставки буксиров проекта "ТСК-395М",

2 единицы--2864932151122023 год2023 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

16.2. Перечисление остатка по договору поставки буксиров проекта "ТСК-395М", 2 единицы-

-83507-2024 год2024 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

16.3. Приемка буксиров проекта "ТСК-395М", 2 единицы2024 год2024 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

16.4. Передача в лизинг буксиров проекта "ТСК-395М",

2 единицы2024 год2024 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

17. Заключение контракта
на поставку буксиров проекта
"ТСК-395М", 3 единицы2024 год2024 год570000331388--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

17.1. Авансирование поставки буксиров проекта "ТСК-395М",
3 единицы--5700003313882024 год2024 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

17.2. Перечисление остатка
по договору поставки буксиров проекта "ТСК-395М", 3 единицы-----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

17.3. Приемка буксиров проекта "ТСК-395М", 3 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

17.4. Передача в лизинг буксиров проекта "ТСК-395М",
3 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

18. Заключение контракта
на поставку сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн),
8 единиц2023 год2023 год520000302319--акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

18.1. Авансирование поставки сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн), 8 единиц-
-4026393023192023 год2023 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

18.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных барж проекта "RBD4608"
(600 тонн), 8 единиц--117361-2024 год2024 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

18.3. Приемка сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн),
8 единиц2024 год2024 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",

судоверфь

18.4. Передача в лизинг сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн), 8 единиц2024 год2024 год---акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

19. Заключение контракта на поставку сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн), 12 единиц2024 год2024 год804000467431--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

19.1. Авансирование поставки сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн),
12 единиц--8040004674312024 год2024 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

19.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных барж проекта "RBD4608"
(600 тонн), 12 единиц-----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

19.3. Приемка сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн), 12 единиц2025 год2025 год----
акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

19.4. Передача в лизинг сухогрузных барж проекта "RBD4608" (600 тонн),
12 единиц2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

20. Заключение контракта
на поставку сухогрузных судов проекта "АРК-2023", 2 единицы2023 год2023 год18000001046488--
акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

20.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта
"АРК-2023", 2 единицы--104648810464882023 год2023 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

20.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "АРК-2023",
2 единицы--753512-2025 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

20.3. Приемка сухогрузных судов проекта "АРК-2023",
2 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

20.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "АРК-2023", 2 единицы2025 год2025 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

21. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "АРК-2023", 2 единицы2025
год2025 год20400001186020--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

21.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта "АРК-2023", 2 единицы-
-186314511860202025 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

21.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "АРК-2023",
2 единицы--176855-2027 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

21.3. Приемка сухогрузных судов проекта "АРК-2023",
2 единицы2027 год2027 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

21.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "АРК-2023", 2 единицы2027 год2027 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

22. Заключение контракта
на поставку земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы2023 год2023 год560000441523--акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

22.1. Авансирование поставки земснарядов проекта "Ц480ДА",
2 единицы--4961244415232023 год2024 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

22.2. Перечисление остатка по договору поставки земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы-

-63876-2024 год2024 года
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

22.3. Приемка земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы2024 год2024 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

22.4. Передача в лизинг земснарядов проекта "Ц480ДА",
2 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

23. Заключение контракта на поставку земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы2024 год2024
год590000465176--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

23.1. Авансирование поставки земснарядов проекта "Ц480ДА",
2 единицы--5499044651762024 год2025 года
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

23.2. Перечисление остатка по договору поставки земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы-
-40096-2025 год2025 года
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

23.3. Приемка земснарядов проекта "Ц480ДА", 2 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

23.4. Передача в лизинг земснарядов проекта "Ц480ДА",
2 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

24. Заключение контракта на поставку земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы2023 год2023
год13400001056503--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

24.1. Авансирование поставки земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы--118715510565032023
год2024 года
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

24.2. Перечисление остатка по договору поставки земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы-152845-2024 год2024 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

24.3. Приемка земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы2024 год2024 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

24.4. Передача в лизинг земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

25. Заключение контракта на поставку земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы2024 год2024 год13850001091982--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

25.1. Авансирование поставки земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы--129087810919822024 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

25.2. Перечисление остатка

по договору поставки земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы--94122-2025 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

25.3. Приемка земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

25.4. Передача в лизинг земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 4 единицы2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

26. Заключение контракта

на поставку земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 6 единиц2025 год2025 год21420001688826--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

26.1. Авансирование поставки земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 6 единиц--204814916888262025
год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

26.2. Перечисление остатка
по договору поставки земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 6 единиц--93851-2027 год2027
годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

26.3. Приемка земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 6 единиц2027 год2027 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

26.4. Передача в лизинг земснарядов проекта "Ц490ДМ1", 6 единиц2027 год2027 год----акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

27. Заключение контракта
на поставку земснарядов проекта "2040", 3 единицы2025 год2025 год390000307490--акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

27.1. Авансирование поставки земснарядов проекта "2040",
3 единицы--3729133074902025 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

27.2. Перечисление остатка
по договору поставки земснарядов проекта "2040",
3 единицы--17087-2027 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

27.3. Приемка земснарядов проекта "2040", 3 единицы2027 год2027 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

27.4. Передача в лизинг земснарядов проекта "2040",
3 единицы2027 год2027 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

28. Заключение контракта
на поставку самоходных земснарядов проекта "93.159А",

3 единицы2023 год2023 год36000002838365--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

28.1. Авансирование поставки самоходных земснарядов проекта "93.159А", 3 единицы-
-283836528383652023 год2024 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

28.2. Перечисление остатка по договору поставки самоходных земснарядов проекта "93.159А",
3 единицы--761635-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

28.3. Приемка самоходных земснарядов проекта "93.159А",
3 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

28.4. Передача самоходных земснарядов проекта "93.159А",
3 единицы2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

29. Заключение контракта на поставку самоходных земснарядов проекта "93.159А",
3 единицы2024 год2024 год36600002885671--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания", судоверфь

29.1. Авансирование поставки самоходных земснарядов проекта "93.159А", 3 единицы-
-288567128856712024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

29.2. Перечисление остатка по договору поставки самоходных земснарядов проекта "93.159А",
3 единицы--774329-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

29.3. Приемка самоходных земснарядов проекта "93.159А",
3 единицы2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

29.4. Передача самоходных земснарядов проекта "93.159А",
3 единицы2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

30. Заключение контракта

на поставку судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц2024 год2024
год900000709591--акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

30.1. Авансирование поставки судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц-
-8388387095912024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

30.2. Перечисление остатка

по договору поставки судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц--61162-2025
год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

30.3. Приемка судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц2025 год2025 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

30.4. Передача в лизинг судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц2025 год2025
год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

31. Заключение контракта

на поставку судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц2025 год2025
год935000737186--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

31.1. Авансирование поставки судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц-
-8940337371862025 год2027 годаакционерное общество "Государственная транспортная
лизинговая компания"

31.2. Перечисление остатка

по договору поставки судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц--40967-2027
год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

31.3. Приемка судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц2027 год2027 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

31.4. Передача в лизинг судов рыбопромыслового флота проекта "82185А", 5 единиц2027 год2027

год---акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

32. Заключение контракта
на поставку пассажирских судов проекта "Р-250RR (Белуга)",
10 единиц2024 год2024 год25300001156470--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

32.1. Авансирование поставки пассажирских судов проекта
"Р-250RR (Белуга)", 10 единиц--243806811564702024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

32.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов проекта "Р-250RR (Белуга)",
10 единиц--91932-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

32.3. Приемка пассажирских судов проекта "Р-250RR (Белуга)", 10 единиц2025 год2025 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

32.4. Передача в лизинг пассажирских судов проекта
"Р-250RR (Белуга)", 10 единиц2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

33. Заключение контракта
на поставку пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы2024 год2024 год760000347398--
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания", судоверфь

33.1. Авансирование поставки пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы--7323843473982024
год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

33.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов проекта "МПКС-L",
2 единицы--27616-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

33.3. Приемка пассажирских судов проекта "МПКС-L",
2 единицы2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная

лизинговая компания",
судоверфь

33.4. Передача в лизинг пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы2026 год2026 год---
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

34. Заключение контракта на поставку пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы2025
год2025 год790000426403--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

34.1. Авансирование поставки пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы--7095374264032025
год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

34.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов проекта "МПКС-L",
2 единицы--80463-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

34.3. Приемка пассажирских судов проекта "МПКС-L",
2 единицы2027 год2027 год---акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

34.4. Передача в лизинг пассажирских судов проекта "МПКС-L", 2 единицы2027 год2027 год---
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

35. Заключение контракта
на поставку пассажирских судов проекта "04580" (Котлин),
3 единицы2024 год2024 год900000411393--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

35.1. Авансирование поставки пассажирских судов проекта "04580" (Котлин), 3 единицы-
-8672974113932024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

35.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов проекта "04580" (Котлин),
3 единицы--32703-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

35.3. Приемка пассажирских судов проекта "04580" (Котлин),
3 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

35.4. Передача в лизинг пассажирских судов проекта "04580" (Котлин), 3 единицы2025 год2025 год--
--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

36. Заключение контракта на поставку пассажирских судов проекта "04580" (Котлин),
5 единиц2025 год2025 год1560000842011--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

36.1. Авансирование поставки пассажирских судов проекта "04580" (Котлин), 5 единиц-
-14011118420112025 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

36.2. Перечисление остатка
по договору поставки пассажирских судов проекта "04580" (Котлин), 5 единиц--158889-2026 год2026
годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

36.3. Приемка пассажирских судов проекта "04580" (Котлин),
5 единиц2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

36.4. Передача в лизинг пассажирских судов проекта "04580" (Котлин), 5 единиц2026 год2026 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

37. Заключение контракта
на поставку пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс),
3 единицы2024 год2024 год600000274262--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

37.1. Авансирование поставки пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 3 единицы-
-5781982742622024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

37.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 3 единицы--21802-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания"

37.3. Приемка пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 3 единицы2025 год2025 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

37.4. Передача в лизинг пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 3 единицы2025 год2025 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
лизингополучатель

38. Заключение контракта
на поставку пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс),
5 единиц2025 год2025 год1040000561341--акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

38.1. Авансирование поставки пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 5 единиц--9340745613412025 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания"

38.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 5 единиц--105926-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания"

38.3. Приемка пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 5 единиц2026 год2026 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

38.4. Передача в лизинг пассажирских судов проекта "04710" (Соммерс), 5 единиц2026 год2026 год--
--акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
лизингополучатель

39. Заключение контракта
на поставку электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц2024 год2024 год1784000815471--акционерное общество
"Государственная транспортная лизинговая компания",
судоверфь

39.1. Авансирование поставки электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц--17191758154712024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

39.2. Перечисление остатка по договору поставки электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц--64825-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

39.3. Приемка электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

39.4. Передача в лизинг электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

40. Заключение контракта на поставку электрических пассажирских судов проекта"401001" (Ecobus), 8 единиц2025 год2025 год18560001001777--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

40.1. Авансирование поставки электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц--166696210017772025 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

40.2. Перечисление остатка
по договору поставки электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц-
-189038-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

40.3. Приемка электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

40.4. Передача в лизинг электрических пассажирских судов проекта "401001" (Ecobus), 8 единиц2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

41. Заключение контракта на поставку пассажирских судов
на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 4 единицы2024 год2024 год1960000895922--

акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

41.1. Авансирование поставки пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 4
единицы--18887818959222024 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

41.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов на подводных крыльях
проекта "Метеор-120",

4 единицы--71219-2025 год2025 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

41.3. Приемка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120",

4 единицы2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

41.4. Передача в лизинг пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 4
единицы2025 год2025 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

42. Заключение контракта

на поставку пассажирских судов

на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 5 единиц2025 год2025 год25450001373665--

акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

42.1. Авансирование поставки пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 5
единиц--228578613736652025 год2026 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

42.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов на подводных крыльях
проекта "Метеор-120", 5 единиц--259214-2026 год2026 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

42.3. Приемка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 5 единиц2026
год2026 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

42.4. Передача в лизинг пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-120", 5

единиц2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

43. Заключение контракта на поставку пассажирских судов
на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", 2 единицы2024 год2024 год1100000502813--
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

43.1. Авансирование поставки пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", 2
единицы--10600295028132024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

43.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов на подводных крыльях
проекта "Метеор-2020",
2 единицы--39971-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

43.3. Приемка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020",
2 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

43.4. Передача в лизинг пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", 2
единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

44. Заключение контракта на поставку пассажирских судов на подводных крыльях проекта
"Метеор-2020", 2 единицы2025 год2025 год1140000615316--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

44.1. Авансирование поставки пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", 2
единицы--10238896153162025 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

44.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов на подводных крыльях
проекта "Метеор-2020",
2 единицы--116111-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

44.3. Приемка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020",

2 единицы2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

44.4. Передача в лизинг пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Метеор-2020", 2
единицы2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

45. Заключение контракта на поставку пассажирских судов
на подводных крыльях проекта "Валдай-45Р", 6 единиц2025 год2025 год1020000550546--
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

45.1. Авансирование поставки пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Валдай-45Р", 6
единиц--9161115505462025 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

45.2. Перечисление остатка по договору поставки пассажирских судов на подводных крыльях
проекта "Валдай-45Р", 6 единиц--103889-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

45.3. Приемка пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Валдай-45Р", 6 единиц2026
год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

45.4. Передача в лизинг пассажирских судов на подводных крыльях проекта "Валдай-45Р", 6
единиц2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

46. Заключение контракта
на поставку электрических пассажирских судов проекта "Экокруизер", 6 единиц2025 год2025
год19200001036321--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

46.1. Авансирование поставки электрических пассажирских судов проекта "Экокруизер",
6 единиц--172444410363212025 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

46.2. Перечисление остатка по договору поставки электрических пассажирских судов проекта

"Экокруизер", 6 единиц--195556-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

46.3. Приемка электрических пассажирских судов проекта "Экокруизер", 6 единиц2026 год2026 год--
--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

46.4. Передача в лизинг электрических пассажирских судов проекта "Экокруизер",
6 единиц2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

47. Заключение контракта
на поставку круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал),
1 единица2023 год2023 год2000000914206--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

47.1. Авансирование поставки круизного судна проекта
"ТФРП 700" (Байкал),
1 единица--17737569142062023 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

47.2. Перечисление остатка
по договору поставки круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал), 1 единица--226244-2025
год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

47.3. Приемка круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал),
1 единица2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

47.4. Передача в лизинг круизного судна проекта
"ТФРП 700" (Байкал),
1 единица2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

48. Заключение контракта
на поставку круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал),
1 единица2024 год2024 год20800001122681--акционерное общество
"Государственная транспортная

лизинговая компания",
судоверфь

48.1. Авансирование поставки круизного судна проекта

"ТФРП 700" (Байкал),

1 единица--186814711226812024 год2026 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

48.2. Перечисление остатка

по договору поставки круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал), 1 единица--211853-2026

год2026 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

48.3. Приемка круизного судна проекта "ТФРП 700" (Байкал),

1 единица2026 год2026 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

48.4. Передача в лизинг круизного судна проекта

"ТФРП 700" (Байкал),

1 единица2026 год2026 год----акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

49. Заключение контракта

на поставку крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 3 единицы2023 год2023

год135000007848661--акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

49.1. Авансирование поставки крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 3 единицы-

-1345726478486612023 год2026 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

49.2. Перечисление остатка

по договору поставки крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 3 единицы--42736-2027

год2027 годаакционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания"

49.3. Приемка крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 3 единицы2027 год2027 год----

акционерное общество

"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

49.4. Передача в лизинг крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 3 единицы2027

год2027 год---акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

50. Заключение контракта на поставку крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 2
единицы2024 год2024 год93600005441739--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

50.1. Авансирование поставки крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 2 единицы-
-895427654417392024 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

50.2. Перечисление остатка по договору поставки крупнотоннажных судов проекта "SC40S"
(Handysize), 2 единицы--405724-2027 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

50.3. Приемка крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 2 единицы2028 год2028 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

50.4. Передача в лизинг крупнотоннажных судов проекта "SC40S" (Handysize), 2 единицы2028
год2028 год---акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

51. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы2023
год2023 год34200001988327--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

51.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы-
-198832719883272023 год2023 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

51.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-34L",
3 единицы--1431673-2025 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

51.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-34L",
3 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",

судоверфь

51.4. Передача сухогрузных судов проекта "RSD-34L",
3 единицы2025 год2025 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

52. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы2024
год2024 год35550002066814--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

52.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы-
-324680520668142024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

52.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-34L",
3 единицы--308195-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

52.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-34L",
3 единицы2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

52.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы2026 год2026 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

53. Заключение контракта на поставку сухогрузных судов проекта "RSD-34L",
3 единицы2025 год2025 год36900002145301--акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

53.1. Авансирование поставки сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы-
-337010221453012025 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

53.2. Перечисление остатка по договору поставки сухогрузных судов проекта "RSD-34L",
3 единицы--319898-2027 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

53.3. Приемка сухогрузных судов проекта "RSD-34L",

3 единицы2027 год2027 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

53.4. Передача в лизинг сухогрузных судов проекта "RSD-34L", 3 единицы2027 год2027 год----
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

54. Заключение контракта
на поставку контейнеровозов проекта "00108", 10 единиц2024 год2024 год145000008430044--
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

54.1. Авансирование поставки контейнеровозов
проекта "00108", 10 единиц--1324294584300442024 год2025 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

54.2. Перечисление остатка
по договору поставки контейнеровозов
проекта "00108", 10 единиц--1257055-2026 год2026 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

54.3. Приемка контейнеровозов проекта "00108", 10 единиц2026 год2026 год----акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

54.4. Передача в лизинг контейнеровозов
проекта "00108", 10 единиц2026 год2026 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель

55. Заключение контракта
на поставку контейнеровозов проекта "00108", 11 единиц2025 год2025 год165880009643969--
акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

55.1. Авансирование поставки контейнеровозов
проекта "00108", 11 единиц--1514992896439692025 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

55.2. Перечисление остатка по договору поставки контейнеровозов
проекта "00108", 11 единиц--1438072-2027 год2027 годаакционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания"

55.3. Приемка контейнеровозов проекта "00108", 11 единиц2027 год2027 год----акционерное
общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
судоверфь

55.4. Передача в лизинг контейнеровозов
проекта "00108", 11 единиц2027 год2027 год----акционерное общество
"Государственная транспортная
лизинговая компания",
лизингополучатель".
