

Об утверждении Положения об управлении реализацией подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Приказ · № 937 · от 13.07.2011 · Министерство промышленности и торговли · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

от 13 июля 2011 г. N 937

Об утверждении Положения об управлении реализацией подпрограммы

"Развитие отечественного станкостроения и инструментальной

промышленности" на 2011-2016 годы федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Зарегистрирован Минюстом России 31 октября 2011 г.

Регистрационный N 22177

В целях реализации подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2011 г. N 531 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 28, ст. 4220), и в соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2669; 1996, N 3, ст. 188; N 18, ст. 2150; N 28, ст. 3383; N 38, ст. 4443; 1997, N 27, ст. 3236; N 28, ст. 3453; 1998, N 6, ст. 745; N 8, ст. 961; N 32, ст. 3876; 1999, N 5, ст. 681; 2002, N 17, ст. 1682; 2003, N 12, ст. 1140; 2004, N 52, ст. 5506; 2005, N 32, ст. 3302; 2006, N 9, ст. 1016; N 52, ст. 5587; 2008, N 22, ст. 2573; 2009, N 47, ст. 5665; 2010, N 22, ст. 2778), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении реализацией подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (далее - Подпрограмма).
2. Определить базовой организацией по Подпрограмме федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет "Станкин".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.Б.Христенко

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

об управлении реализацией подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности"

на 2011-2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования организационно-финансового плана по реализации подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной

промышленности" на 2011-2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (далее - Подпрограмма), механизмы корректировки мероприятий Подпрограммы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Подпрограммы, а также процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, мероприятиях Подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

2. Организация работ по реализации Подпрограммы осуществляется на следующих общих принципах:

обеспечение правового, методического и информационного единства Подпрограммы; представительство в органах управления Программой государственных заказчиков Подпрограммы, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, деловых кругов и общественных организаций.

3. Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

4. Государственными заказчиками Подпрограммы являются:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

Министерство образования и науки Российской Федерации.

5. Руководителем Подпрограммы является Министр промышленности и торговли Российской Федерации. Руководитель Подпрограммы несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

6. В целях реализации отдельных мероприятий на втором этапе Подпрограммы Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в установленном порядке взаимодействует с базовой организацией Подпрограммы.

7. К органам оперативного управления, создаваемым в системе управления Подпрограммой, относятся:

Научно-координационный совет Подпрограммы (далее - НКС);

рабочие группы НКС.

II. Порядок формирования организационно-финансового плана реализации Подпрограммы

8. Организационно-финансовый план мероприятий по реализации Подпрограммы (далее - План) составляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для обеспечения связи планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых индикаторов и показателей, мероприятий Подпрограммы и ресурсов для их реализации.

9. План составляется на один календарный год и должен содержать следующую информацию: наименование групп и подгрупп мероприятий, работ, планируемых к реализации в рамках Подпрограммы;

фактическое или планируемое количество государственных контрактов (договоров);

даты размещения извещений о торгах;

плановые сроки исполнения государственных контрактов (договоров);

объемы финансирования работ и их этапов.

10. Государственные заказчики Подпрограммы на основе оценки результативности программных мероприятий, достижения целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов готовят и направляют в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предложения в проект Плана на очередной год.

III. Механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения

11. Перечень мероприятий Подпрограммы, реализуемых в течение нескольких лет, их содержание и объемы финансирования могут ежегодно уточняться на основе мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.
12. При формировании предложений по корректировке программных мероприятий и их ресурсного обеспечения Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обеспечивает сбалансированность финансового обеспечения предлагаемых корректировок и учитывает тенденции социально-экономического развития Российской Федерации.
13. Предложения по корректировке мероприятий Подпрограммы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы рассматриваются на ИКС.
14. Обоснованные предложения по корректировке мероприятий Подпрограммы и их ресурсного обеспечения государственным заказчиком Программы вносятся для принятия решения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.
15. Предложения по корректировке программных мероприятий и их ресурсного обеспечения должны включать:
 - предметное содержание предлагаемых корректировок;
 - описание планируемых изменений вследствие принятия корректировок;
 - сроки реализации мероприятий (при включении новых мероприятий в Подпрограмму).

IV. Процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации целевой Подпрограммы, мероприятиях целевой Подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей

16. Публичность (открытость) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, ее мероприятиях и условиях участия в них исполнителей мероприятий Подпрограммы, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей обеспечивается размещением оперативной информации в сети Интернет на сайте соответствующего государственного заказчика Подпрограммы и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Результаты выполненных работ по государственным контрактам (договорам), заключенным в рамках Подпрограммы, размещаются на сайтах государственных заказчиков Подпрограммы.

17. Публикация информации о результатах мониторинга реализации программных мероприятий в средствах массовой информации осуществляется не реже двух раз в год.
18. Государственные заказчики Подпрограммы обеспечивают размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, нормативных правовых актов, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.