

Об изменении по соглашению сторон существенных условий государственного контракта на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования ускорительного комплекса объекта капитального строительства "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ")"

Распоряжение · № 1982-р · от 26.07.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 26 ИЮЛЯ 2024 Г. № 1982-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 28 мая 2021 г. № 480/21/ПЕ_К (реестровый номер 1971006293921000017) на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования ускорительного комплекса объекта капитального строительства "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ")" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий указанного государственного контракта в части увеличения его цены до 10144480000 рублей в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин