

Об изменении по соглашению сторон условий государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Расширение эксплуатационных свойств и ЛТХ вертолета "Ансат" без изменении стоимости контракта

Распоряжение · № 3506-р · от 23.12.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 3506-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 21 октября 2019 г. № 19411.1720290019.18.002 стороны вправе по договоренности внести изменения в указанный государственный контракт в части переноса сроков выполнения отдельных этапов государственного контракта на 1 июля 2021 г. без предъявления к исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств, возникших вследствие введения временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, без изменения стоимости государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин