

О внесении изменений в существенные условия государственного контракта на выполнение работ по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт

Распоряжение · № 1511-р · от 11.07.2019 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 11 ИЮЛЯ 2019 Г. № 1511-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта, заключенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2901-р, его стороны вправе по достижении договоренности внести в указанный государственный контракт изменения, касающиеся продления срока выполнения работ по государственному контракту до 1 декабря 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев