

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 1420-р · от 29.07.2014 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 г. № 1420-р (Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г., № 32, ст. 4552; Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) от 04.08.2014 г., ст. 0001201408040038)

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 июля 2014 г. № 1420-р

#### МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы.
2. Минобрнауки России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства  
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 29 июля 2014 г. № 1420-р  
(в редакции распоряжения  
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 1443-р)

#### ПЛАН

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы  
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы  
Статус\*

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2014 год

2015 год

2016 год

I кварталII кварталIII кварталIV кварталI кварталII кварталIII кварталIV кварталI кварталII кварталIII кварталIV квартал

План реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на  
2013 - 2020 годы в 2014 и 2015 годах

Подпрограмма 1

"Развитие профессионального образования"

Минобрнауки России

Контрольное событие 1.1.

Не менее 1400 выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования заключили договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в 2015 году

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.2.

Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") контрольные цифры приема граждан на 2015/16 учебный год по образовательным программам высшего образования

Минобрнауки России

-1 июня-----

Контрольное событие 1.3.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования за первое полугодие 2015 г.

Минобрнауки России

-----1 сентября-----

Контрольное событие 1.4.

Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования в сети "Интернет" контрольные цифры приема граждан на 2016/17 учебный год по образовательным программам высшего образования

Минобрнауки России

-----1 июня-----

Контрольное событие 1.5.

Реализуется эффективный контракт (заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями) в федеральных организациях высшего образования

2Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 1.6.

Обеспечен в 2015 году прием на бюджетные места в образовательные организации высшего образования лиц, прошедших военную службу по контракту

4Минобрнауки России

-----10 октября----

Контрольное событие 1.7.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования за первое полугодие 2015 г.

Минобрнауки России

-----1 сентября-----

Контрольное событие 1.8.

Реализуется эффективный контракт в профессиональных образовательных организациях, описание лучших практик реализации эффективного контракта размещено на официальном сайте

Минобрнауки России в сети "Интернет"

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.9.

Проведен мониторинг создания в субъектах Российской Федерации многофункциональных центров прикладных квалификаций

Минобрнауки России

-----1 декабря----

Контрольное событие 1.10.

Подведены итоги реорганизации неэффективно работающих образовательных организаций высшего образования в 2014 году

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 1.11.

Разработана программа территориального планирования и реструктуризации сети федеральных государственных образовательных организаций высшего образования

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.12.

Внедрено не менее 80 образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными организациями в университетах - участниках мероприятий по поддержке развития ведущих университетов

4Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 1.13.

Утверждена программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского"

4Минобрнауки России

-----25 мая-----

Контрольное событие 1.14.

Подведены итоги реализации Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, а также подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации

Минобрнауки России

-----1 апреля-----

Контрольное событие 1.15. Подготовлен отчет о результатах проведения аудита всех образовательных программ высшего образования, в первую очередь по экономике, юриспруденции, управлению, социологии

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 1.16.

Разработаны и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования с разделением программ на практико-ориентированный и академический бакалавриат

Минобрнауки России

----31 января-----

Контрольное событие 1.17. Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением

квалификации "прикладной бакалавр"

Минобрнауки России

--1 сентября-----

Контрольное событие 1.18. Осуществлен в вузах прием на обучение по практико-ориентированным образовательным программам (прикладной бакалавриат)

Минобрнауки России

-----1 сентября-----

Контрольное событие 1.19.

Разработаны и размещены на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" методические рекомендации по реализации примерных основных образовательных программ, учитывающих особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.20.

Разработана и утверждена комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций

Минобрнауки России

-30 апреля-----

Контрольное событие 1.21.

Разработаны и апробированы образовательные программы высшего образования в области образования "Образование и педагогические науки"

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.22.

Разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по модернизации образовательных программ педагогического образования

Минобрнауки России

-----30 ноября----

Контрольное событие 1.23. Подготовлена справка о результатах предоставления государственной поддержки образовательного кредитования граждан, поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 1.24. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования в рамках государственной поддержки образовательного кредитования в 2015 году

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.25. Сформирован национальный реестр именных стипендий, премий и грантов для одаренных детей и молодежи

Минобрнауки России

--30 сентября-----

Контрольное событие 1.26.

Обновлен национальный реестр именных стипендий, премий и грантов для одаренных детей и молодежи

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.27.

Прошли обучение уволенные военнослужащие по дополнительным профессиональным

образовательным программам на основе предоставления государственных именных образовательных сертификатов

Минобрнауки России

-30 июня-----

Контрольное событие 1.28.

Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2014 году

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 1.29.

Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2015 году

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 1.30.

Утверждена ведомственная целевая программа повышения квалификации инженерно-технических кадров

Минобрнауки России

-----30 июня-----

Подпрограмма 2

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Минобрнауки России

Контрольное событие 2.1. Подготовлены предложения по обновлению требований санитарных правил и нормативов для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования

Минобрнауки России

-30 июня-----

Контрольное событие 2.2.

Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении соответствующих субсидий

Минобрнауки России

--1 сентября-----

Контрольное событие 2.3.

Введена в эксплуатацию система по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронном виде (электронная очередь)

Минобрнауки России

-30 апреля-----

Контрольное событие 2.4.

Отсутствуют очереди на получение места в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 2.5. Предоставлены в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

4 Минобрнауки России

----29 января-----

Контрольное событие 2.6.

Обеспечено достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 2.7.

Проведен конкурс регионов и муниципалитетов на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет)

2 Минобрнауки России

-----20 ноября----

Контрольное событие 2.8.

Подведены итоги мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в субъектах Российской Федерации и условий его реализации (в 2015 учебном году не менее 30 процентов детей дошкольного возраста обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту)

Минобрнауки России

-----20 сентября-----

Контрольное событие 2.9.

Размещены на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" кейсы с описанием лучших региональных практик внедрения эффективного контракта в дошкольном образовании

Минобрнауки России

-----1 июня-----

Контрольное событие 2.10.

Разработано Положение о проведении конкурса инновационных школ для распространения лучших моделей реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 2.11.

Обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования все учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 2.12. Опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" примерные основные образовательные программы основного общего образования, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования

Минобрнауки России

-----31 мая-----

Контрольное событие 2.13. В общеобразовательных организациях образовательные программы для 5 классов реализуются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования

2 Минобрнауки России

-----1 сентября-----

Контрольное событие 2.14.

Проведено экспертное обсуждение проекта плана по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации

Минобрнауки России

30 марта-----

Контрольное событие 2.15.

Разработаны методические рекомендации субъектам Российской Федерации по участию в конкурсе региональных программ (комплексных планов) по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации

Минобрнауки России

-----30 октября----

Контрольное событие 2.16.

Проведена всероссийская олимпиада школьников по математике в 2015 году

Минобрнауки России

-----11 мая-----

Контрольное событие 2.17.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций за первое полугодие 2015 г.

Минобрнауки России

-----1 сентября-----

Контрольное событие 2.18.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за первое полугодие 2015 г.

Минобрнауки России

-----1 сентября-----

Контрольное событие 2.19.

Утвержден план реализации Концепции развития дополнительного образования детей

Минобрнауки России

-----1 июня-----

Контрольное событие 2.20.

Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по развитию системы дополнительного образования детей

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 2.21. Сформирован в открытом доступе банк современных программ дополнительного образования детей по приоритетным направлениям

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 2.22.

Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по механизмам формирования и финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг дополнительного образования детей

Минобрнауки России

---1 октября-----

Контрольное событие 2.23.

Заключены эффективные контракты с руководителями во всех организациях, подведомственных Минобрнауки России, реализующих программы дополнительного образования детей

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 2.24.

Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по переходу к нормативно-подушевому финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 2.25.

Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации о недопустимости свертывания системы организаций дополнительного образования

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 2.26.

Разработаны и утверждены современные стандарты услуг, оказываемых педагогами - психологами (психологическими службами) школ и организациями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также модели их финансового и методического обеспечения

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 2.27.

Утверждены программы развития Всероссийских детских центров "Орленок", "Океан" и "Смена"

Минобрнауки России

---1 октября-----

Контрольное событие 2.28.

Утверждена программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек"

Минобрнауки России

----10 марта-----

Контрольное событие 2.29.

Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2014 году

Минобрнауки России

-31 мая-----

Контрольное событие 2.30.

Проведена международная географическая олимпиада школьников

Минобрнауки России

-----30 сентября-----

Контрольное событие 2.31.

Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2015 году

Минобрнауки России

-----31 мая-----

Контрольное событие 2.32.

Проведен Всекавказский молодежный форум "Машук-2015"

Минобрнауки России

-----30 сентября-----

Контрольное событие 2.33.

Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2014 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки)

России в сети "Интернет")

4 Минобрнауки России

---1 декабря-----

Контрольное событие 2.34.

Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2015 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")

4 Минобрнауки России

-----1 декабря----

Контрольное событие 2.35. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии сети образовательных организаций для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")

Минобрнауки России

--30 сентября-----

Контрольное событие 2.36.

Созданы новые специализированные учебно-научные центры для мотивации школьников в составе ведущих российских университетов (не менее 2 центров)

2 Минобрнауки России

--31 августа-----

Контрольное событие 2.37. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о развитии сети образовательных организаций для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")

Минобрнауки России

-----30 сентября----

Контрольное событие 2.38.

Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание государственной или муниципальной услуги с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Минобрнауки России

-----30 ноября----

Контрольное событие 2.39.

Разработан специальный федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с планом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р)

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 2.40.

Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по обследованию и составлению индивидуальных программ ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также по оценке их эффективности

Минобрнауки России

-----30 ноября----

Контрольное событие 2.41.

Утвержден план поэтапного внедрения федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Минобрнауки России

----31 марта-----

Контрольное событие 2.42. Осуществлен мониторинг обеспеченности детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, с целью анализа информации о фактически достигнутых субъектами Российской Федерации результатах реализации моделей дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому в 2015 году

Минобрнауки России

-----30 ноября----

Контрольное событие 2.43.

Введены механизмы выполнения нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), в целях контроля за успеваемостью и промежуточной аттестации учащихся общеобразовательных организаций

Минобрнауки России

-----31 декабря---

Контрольное событие 2.44. Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Минобрнауки России

-----20 апреля-----

Подпрограмма 3

"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

Минобрнауки России

Контрольное событие 3.1.

Разработаны не менее 1600 вариантов контрольных измерительных материалов для использования при проведении единого государственного экзамена в 2014 году

Рособрнадзор

31 марта-----

Контрольное событие 3.2.

Проведен единый государственный экзамен в 2015 году

Рособрнадзор

-----30 июня-----

Контрольное событие 3.3.

Разработана модель проведения в выпускном классе итогового сочинения и учета его образовательными организациями высшего образования в 2014/15 учебном году

Минобрнауки России

-30 июня-----

Контрольное событие 3.4.

Разработаны предложения по проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования, в первую очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и социологии

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 3.5.

Проведен конкурс реализации моделей независимой системы оценки качества (по уровням

образования) среди субъектов Российской Федерации

Минобрнауки России

---31 октября-----

Контрольное событие 3.6.

Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 50 образовательных программ высшего образования

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 3.7.

Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 150 образовательных программ высшего образования

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 3.8.

Проведен первый этап процедуры оценки качества образования, включая мониторинговые исследования качества по русскому языку в начальной школе и информационных технологий в образовательных организациях общего образования

Рособрнадзор

-----31 декабря----

Контрольное событие 3.9. Опубликовали все образовательные организации, реализующие образовательные программы, на своих сайтах информацию, предусмотренную Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

Минобрнауки России

--30 июля-----

Контрольное событие 3.10.

Размещают не менее 50 процентов образовательных организаций высшего образования тексты выпускных квалификационных работ и диссертаций в электронно-библиотечной системе образовательной организации и проверяют на предмет объема заимствования

Минобрнауки России

---31 декабря-----

Контрольное событие 3.11.

Утвержден приказ Минобрнауки России о порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) на 2015/16 учебный год, учитывающий индивидуальные образовательные достижения обучающихся при приеме в образовательные организации высшего образования

Минобрнауки России

---31 октября-----

Контрольное событие 3.12.

Внедрен мониторинг образовательных достижений учащихся начального общего образования в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта

Рособрнадзор

----31 марта-----

Контрольное событие 3.13.

Проведен мониторинг создания в субъектах Российской Федерации условий для развития независимой оценки качества образования

Минобрнауки России

-----30 сентября-----

Контрольное событие 3.14.

Внедрена система мониторинга сферы образования

Минобрнауки России

-----30 апреля-----

Контрольное событие 3.15.

Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития сферы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования)

Минобрнауки России

---25 декабря-----

Подпрограмма 4

"Вовлечение молодежи в социальную практику"

Минобрнауки России

Контрольное событие 4.1.

Утверждена Стратегия развития государственной молодежной политики до 2025 года

Минобрнауки России

---1 декабря-----

Контрольное событие 4.2.

Утвержден план реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года

Минобрнауки России

-----31 июля-----

Контрольное событие 4.3.

Проведен XXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"

Минобрнауки России

-31 мая-----

Контрольное событие 4.4.

Проведен XXIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"

Минобрнауки России

-----31 мая-----

Контрольное событие 4.5.

Проведен конкурс молодежных проектов Всекавказского молодежного форума

Минобрнауки России

-----30 сентября-----

Контрольное событие 4.6.

Проведен Всероссийский форум "Доброволец России" в 2015 году

2Росмолодежь

----1 марта-----

Контрольное событие 4.7.

Проведен Всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодежных общественных организаций "Лидер XXI века" в 2015 году

2Росмолодежь

-----30 октября-----

Контрольное событие 4.8.

Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба

Росмолодежь

20 февраля-----

Контрольное событие 4.9.

Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба

Росмолодежь

----20 февраля-----

Контрольное событие 4.10.

Проведено открытие Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году

2Росмолодежь

----31 марта-----

Контрольное событие 4.11.

Проведен региональный этап Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году

2Росмолодежь

-----30 июня-----

Контрольное событие 4.12.

Проведено закрытие Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году

2Росмолодежь

-----30 ноября----

Контрольное событие 4.13.

Проведен Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" в 2015 году

Росмолодежь

-----30 сентября-----

Контрольное событие 4.14.

Проведен Всероссийский молодежный форум "Таврида" в 2015 году

Росмолодежь

-----30 сентября-----

Подпрограмма 5

"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной программы "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"

Минобрнауки России

Контрольное событие 5.1.

Разработаны и утверждены методические рекомендации по формированию государственного задания федеральным государственным учреждениям в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности

Минобрнауки России

---1 декабря-----

Контрольное событие 5.2. Подготовлены материалы в сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Минобрнауки России

--1 сентября-----

Контрольное событие 5.3. Подготовлены материалы в сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Минобрнауки России

-----1 сентября-----

Контрольное событие 5.4.

Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2013 году  
Минобрнауки России

28 марта-----

Контрольное событие 5.5.

Разработаны предложения по перечню направлений приоритетного национального проекта  
"Образование" в 2014 году

Минобрнауки России

-15 апреля-----

Контрольное событие 5.6.

Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году  
4Минобрнауки России

-----1 апреля-----

Контрольное событие 5.7.

Подготовлен годовой отчет в Правительство Российской Федерации о реализации Программы за  
2014 год

Минобрнауки России

----1 марта-----

Контрольное событие 5.8.

Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте  
Минобрнауки России в сети "Интернет" по итогам мониторинга 2013 года

2Минобрнауки России

---25 декабря-----

Контрольное событие 5.9.

Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте  
Минобрнауки России в сети "Интернет" по итогам мониторинга 2014 года

2Минобрнауки России

-----25 декабря----

Контрольное событие 5.10.

Вручены премии Правительства Российской Федерации 2015 года в области образования

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы

Минобрнауки России

Контрольное событие 6.1.

Подведены итоги реализации 45 комплексных региональных программ развития профессионального  
образования

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 6.2.

Создано 10 экспертно-методических центров, обеспечивающих консультационную и методическую  
поддержку системы сертификации профессиональных квалификаций

Минобрнауки России

-----1 октября----

Контрольное событие 6.3.

Разработаны требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети  
"Интернет" и формату представления в ней информации

Рособрнадзор

---1 октября-----

Контрольное событие 6.4.

Разработана Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы  
Минобрнауки России

---30 декабря-----

Контрольное событие 6.5.

Утверждена федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы  
Минобрнауки России

-----23 марта-----

Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы  
Минобрнауки России

Контрольное событие 7.1.

Выпущено не менее 10 единиц учебников, учебных пособий, грамматик, словарей и справочников,  
содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве  
государственного языка Российской Федерации

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 7.2.

Не менее 2000 преподавателей повысили квалификацию (прошли переподготовку) по вопросам  
функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 7.3.

Разработана Концепция федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы  
Минобрнауки России

--30 сентября-----

Контрольное событие 7.4.

Утверждена федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы  
Минобрнауки России

-----20 мая-----

Контрольное событие 7.5.

Прошли апробацию учебники и учебные пособия по русскому языку и литературе для детей  
мигрантов и вынужденных переселенцев

Минобрнауки России

---31 декабря----

Контрольное событие 7.6.

Разработано и внедрено не менее 10 учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе  
для детей мигрантов и вынужденных переселенцев

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 7.7.

Прошли экспертизу проекты справочно-информационных ресурсов в сфере русского языка и  
культуры России в зарубежных странах

Минобрнауки России

-----30 сентября-----

Контрольное событие 7.8.

Разработаны не менее 5 методических руководств для проведения тестирования по русскому языку  
для различных категорий граждан дальнего и ближнего зарубежья

Минобрнауки России

-----31 декабря----

Контрольное событие 7.9.

Прошли тестирование по русскому языку не менее 5000 граждан дальнего и ближнего зарубежья  
Минобрнауки России

-----31 декабря----

План реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на  
2013 - 2020 годы в 2016 году

Подпрограмма 1

"Реализация образовательных программ профессионального образования"

Минобрнауки России

Контрольное событие 1.1.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы профессорско-  
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования за первое  
полугодие 2016 г.

Минобрнауки России

-----1 сентября-

Контрольное событие 1.2. Минобрнауки России установлены организациям, осуществляющим  
образовательную деятельность, контрольные цифры приема на 2017/18 учебный год по  
образовательным программам высшего образования

Минобрнауки России

-----1 июня--

Контрольное событие 1.3.

Обеспечен в 2016 году прием на бюджетные места в образовательные организации высшего  
образования лиц, прошедших военную службу по контракту

4Минобрнауки России

-----15 ноября

Контрольное событие 1.4. Подготовлены материалы по сфере образования и науки для прогноза  
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018  
и 2019 годов

Минобрнауки России

----- 1 сентября-

Контрольное событие 1.5.

Подведены итоги конкурсного отбора проектов программ развития, направленных на формирование  
опорных университетов

Минобрнауки России

-----29 февраля---

Контрольное событие 1.6.

Утверждены программы развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для  
промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

Минобрнауки России

-----1 июля-

Контрольное событие 1.7.

Разработаны и размещены на официальном сайте Министерства образования и науки Российской  
Федерации методические рекомендации по реализации организациями высшего образования  
сетевых образовательных программ

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.8.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций за первое полугодие 2016 г.

Минобрнауки России

-----1 сентября-

Контрольное событие 1.9.

Подготовлен анализ результатов внедрения новых моделей педагогического образования

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.10.

Обеспечена подготовка и участие национальной сборной России по профессиональному мастерству в международном чемпионате EuroSkills - 2016 в г. Гетеборге

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.11.

Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2016 году

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.12. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования в рамках государственной поддержки образовательного кредитования в 2016 году

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.13.

Проведен анализ результатов мониторинга на предмет соответствия требованиям безбарьерной среды (здания приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Минобрнауки России

-----1 сентября-

Контрольное событие 1.14. Реализованы ведущими университетами программы внутрироссийской и международной академической мобильности

Минобрнауки России

-----26 февраля---

Контрольное событие 1.15.

Обеспечены меры поддержки студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-педагогических работников в рамках программ развития ведущих университетов

Минобрнауки России

-----30 мая--

Контрольное событие 1.16. Актуализированы программы развития университетов, в отношении которых установлена категория "национальный исследовательский университет"

Минобрнауки России

-----25 июня--

Контрольное событие 1.17.

Подведены итоги реализации Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2015 год  
Минобрнауки России

-----16 марта---

Контрольное событие 1.18. Организовано повышение квалификации не менее 8000 специалистов инженерно-технического профиля в рамках мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 - 2016 годы"

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.19. Актуализирован банк дополнительных профессиональных программ повышения квалификации инженерно-технических кадров, реализуемых на базе российских образовательных организаций с участием исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за рубежом

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.20.

Обеспечено развитие государственно-частного партнерства при организации и осуществлении повышения квалификации инженерных кадров и технических специалистов по направлениям, наиболее востребованным предприятиями и организациями реального сектора экономики

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 1.21.

Проведен конкурс на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в подведомственных образовательных организациях высшего образования в 2016 году

Минобрнауки России

-----30 сентября-

Подпрограмма 2

"Содействие развитию дошкольного и общего образования"

Минобрнауки России

Контрольное событие 2.1.

Обеспечено сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2016 году

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 2.2.

Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2016 году

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 2.3.

Организован и проведен мониторинг численности воспитанников, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 2.4.

Подведены итоги мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в субъектах Российской Федерации и условий его реализации (в 2016 учебном году не менее 60 процентов детей дошкольного возраста обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту)

Минобрнауки России

-----1 апреля--

Контрольное событие 2.5.

Проведен конкурс субъектов Российской Федерации на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 0 до 3 лет)

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 2.6.

Проведен конкурс инновационных школ для распространения лучших моделей реализации нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Минобрнауки России

-----1 октября-

Контрольное событие 2.7.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за первое полугодие 2016 г.

Минобрнауки России

-----1 сентября-

Контрольное событие 2.8.

Обеспечено поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Минобрнауки России

-----1 сентября-

Контрольное событие 2.9.

Проведен мониторинг внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Минобрнауки России

-----30 ноября

Контрольное событие 2.10. Реализованы мероприятия межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2017 годы

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 2.11.

Проведен мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Минобрнауки России

-----30 июня--

Контрольное событие 2.12.

Проведен Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

Минобрнауки России

-----30 июня--

Контрольное событие 2.13.

Проведен Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Созвездие"

Минобрнауки России

-----30 сентября-

Контрольное событие 2.14.

Проведен мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 2.15. Распределены и доведены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Минобрнауки России

-----30 сентября-

Подпрограмма 4

"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"

Минобрнауки России

Контрольное событие 4.1.

Проведен конкурс профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития педагогических работников дополнительного образования детей

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 4.2.

Созданы и функционируют не менее 4 федеральных и не менее 10 региональных "ресурсных центров" в сфере дополнительного образования детей

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 4.3.

Подведены итоги исполнения плана мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей в 2015 году

Минобрнауки России

-----31 марта---

Контрольное событие 4.4.

Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" и Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры"

Минобрнауки России

-----31 октября

Контрольное событие 4.5.

Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2016 году

Минобрнауки России

-----31 мая--

Контрольное событие 4.6.

Проведен Всекавказский молодежный форум "Машук-2016"

Минобрнауки России

-----30 сентября-

Контрольное событие 4.7.

Проведена международная олимпиада школьников по информатике

Минобрнауки России

-----30 сентября-

Контрольное событие 4.8.

Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2016 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")

4Минобрнауки России

-----1 декабря

Контрольное событие 4.9.

Созданы новые специализированные учебно-научные центры для мотивированных обучающихся в составе ведущих российских университетов (не менее 4 центров)

Минобрнауки России

-----31 августа-

Контрольное событие 4.10.

Проведен мониторинг реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи

Минобрнауки России

-----

Контрольное событие 4.11.

Созданы и (или) функционируют детские технопарки в рамках реализации совместной с автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей"

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 4.12. Организация и проведение итогового мероприятия Всероссийского инженерного конкурса

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 4.13. Организационно-техническое сопровождение проведения Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест"

Минобрнауки России

-----30 апреля--

Контрольное событие 4.14.

Проведена выставка "Научно-техническое творчество молодежи"

Минобрнауки России

-----30 апреля--

Контрольное событие 4.15.

Проведен Всероссийский форум "Доброволец России" в 2016 году

2Росмолодежь

-----30 ноября

Контрольное событие 4.16.

Проведен XXIV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"

Минобрнауки России

-----31 мая--

Контрольное событие 4.17.

Проведен Всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодежных общественных организаций "Лидер XXI века" в 2016 году

2Росмолодежь

-----30 ноября

Контрольное событие 4.18.

Проведен Всероссийский форум молодых семей в 2016 году

Росмолодежь

-----31 декабря

Контрольное событие 4.19.

Проведен Всероссийский инновационный конвент в 2016 году

Росмолодежь

-----31 декабря

Контрольное событие 4.20.

Проведен Всероссийский форум "Преодоление" в 2016 году

Росмолодежь

-----31 декабря

Контрольное событие 4.21.

Проведены Всероссийские молодежно-патриотические акции "Вахта памяти" в 2016 году

2Росмолодежь

-----30 июня--

Контрольное событие 4.22.

Создано федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-юношеский центр"

Росмолодежь

-----21 апреля--

Контрольное событие 4.23.

Проведен Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" в 2016 году

Росмолодежь

-----30 сентября-

Контрольное событие 4.24.

Проведен Всероссийский молодежный форум "Таврида" в 2016 году

Росмолодежь

-----30 сентября-

Подпрограмма 5

"Совершенствование управления системой образования"

Минобрнауки России

Контрольное событие 5.1.

Проведен единый государственный экзамен в 2016 году

Рособрнадзор

-----30 сентября-

Контрольное событие 5.2.

Подведены итоги проведения в выпускном классе итогового сочинения и учета его образовательными организациями высшего образования в 2015/16 учебном году

Минобрнауки России

-----30 сентября-

Контрольное событие 5.3.

Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 550 образовательных программ высшего образования в 2016 году

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 5.4.

Российская Федерация приняла участие в проведении международного исследования качества образования PIRLS

Рособрнадзор

-----31 декабря

Контрольное событие 5.5.

Разработаны методология и инструментарий комплексного мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального общего, основного общего образования

Рособрнадзор

-----30 октября

Контрольное событие 5.6.

Проведен первый цикл мониторинга образовательных достижений обучающихся начальной и основной школы

Рособрнадзор

-----31 декабря

Контрольное событие 5.7.

Проведен мониторинг лучших практик деятельности региональных центров оценки качества образования

Минобрнауки России

----- 31 марта---

Контрольное событие 5.8.

Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития системы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования) в 2015 году

Минобрнауки России

-----11 января---

Контрольное событие 5.9.

Вручены премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области образования

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 5.10.

Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2015 году

4Минобрнауки России

-----1 апреля--

Контрольное событие 5.11. Подготовлен годовой отчет в Правительство Российской Федерации о реализации Программы за 2015 год

Минобрнауки России

----- 1 марта---

Контрольное событие 5.12.

Реализована Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти в части предоставления свободного доступа к итоговым данным результатов анализа и перспектив развития образования по итогам мониторинга 2015 года на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет"

Минобрнауки России

-----25 декабря

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы

Минобрнауки России

Контрольное событие 8.1.

Проведено национальное исследование качества общего образования (конец учебного года)

Рособрнадзор

-----30 июня--

Контрольное событие 8.2.

Реализован комплекс мероприятий по развитию обеспечения материально-технических условий, обеспечивающих информационную безопасность в местах проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, за счет объективного и качественного проведения указанных процедур оценки качества образования

Рособрнадзор

-----30 сентября-

Контрольное событие 8.3.

Проведено национальное исследование качества общего образования (начало учебного года)

Рособрнадзор

-----31 декабря

Контрольное событие 8.4.

Обеспечено осуществление в рамках реализации Программы экспертно-организационных мероприятий при проведении закупок в 2016 году. Обеспечены информационно-технические мероприятия при проведении закупок

Минобрнауки России

-----30 декабря

Контрольное событие 8.5. Сформированы инструменты и ресурсы поддержки инноваций по реализации стандартов, принятых в системе общего образования, для не менее чем 100 школ в 2016 году

Минобрнауки России

-----31 декабря

Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы

Минобрнауки России

Контрольное событие 9.1.

Обучены (прошли стажировку) в 2016 году не менее 3300 специалистов в области изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации

Минобрнауки России

-----31 декабря

Контрольное событие 9.2.

Проведен анализ выпускных сочинений 2015/16 учебного года для совершенствования технологий и методик преподавания русского языка. Сформированы направления повышения квалификации преподавателей и методистов по русскому языку

Рособрнадзор

-----30 сентября-

Контрольное событие 9.3. Сформированы тематики сочинений и усовершенствованы подходы к их оцениванию по итогам 2015/16 учебного года

Рособрнадзор

-----30 октября

Контрольное событие 9.4.

Разработан банк заданий и контрольных измерительных материалов по русскому языку для 5 - 9 классов (2000 заданий, включая 1 диагностическое тестирование)

Рособрнадзор

-----31 декабря

Контрольное событие 9.5. Распределены гранты на развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в форме субсидий юридическим лицам в 2016 году

Минобрнауки России

-----1 августа-

Контрольное событие 9.6. Распределены гранты на проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, в форме субсидий юридическим лицам в 2016 году

Минобрнауки России

-----1 августа-

---

\* Отмечаются контрольные события Программы в следующих случаях:

статус "2" - контрольное событие включено в ведомственный план;

статус "4" - контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов.