

**Об изменении по соглашению сторон существенных условий
контрактов от 3 августа 2021 г. № 43-02/21/44/320
(реестровый номер 1773411103521000311) и от 22 декабря
2021 г. № 43-02/21/44/513 (реестровый номер
1773411103521000623)**

Распоряжение · № 2004-р · от 29.07.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 29 ИЮЛЯ 2024 Г. № 2004-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контрактов от 3 августа 2021 г. № 43-02/21/44/320 (реестровый номер 1773411103521000311) и от 22 декабря 2021 г. № 43-02/21/44/513 (реестровый номер 1773411103521000623), заключенных федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" по объекту капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией техническое перевооружение здания 348, реконструкция и техническое перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1, галерей 21А и 21Б, 380, 37/2 (ю.п.), 37/2 и 37/4-1 специализированного синхротронно-нейтронного центра на базе ускорительно-накопительного комплекса "Сибирь" с научными станциями, исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, горизонтальных каналов реактора "ИР-8", допускается по соглашению сторон изменение по указанным контрактам сроков окончания выполнения работ до 26 декабря 2025 г. и сроков действия этих контрактов до 31 марта 2026 г. включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин