

О внесении изменений в государственный контракт в части введения дополнительных этапов выполнения работ без изменения срока исполнения контракта и цены контракта на выполнение строительных работ по объекту "Строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса. Буксирно-спасательное судно ледового класса Arc4. Проект NE025"

Распоряжение · № 1562-р · от 15.06.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 15 ИЮНЯ 2022 Г. № 1562-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 23 июля 2021 г. № МСС-358/2021 (реестровый номер 1770751698821000024) стороны вправе по договоренности внести изменения в указанный контракт, касающиеся введения дополнительных этапов выполнения работ по контракту без изменения срока исполнения контракта и цены контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин