

Об изменении существенных условий по соглашению сторон договора от 3 декабря 2019 г. № 0373100037619000092 (реестровый номер 1772905090119000906)

Распоряжение · № 2119-р · от 07.08.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 7 АВГУСТА 2025 Г. № 2119-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении договора от 3 декабря 2019 г. № 0373100037619000092 (реестровый номер 1772905090119000906) на выполнение работ по реконструкции объекта "Многофункциональный корпус по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 82, строен. 5" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (далее - договор) допускается по соглашению сторон изменение существенных условий договора в части изменения видов и объемов работ, подлежащих выполнению по договору, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение повторной государственной экспертизы федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 7 марта 2023 г. № 77-1-1-3-010746-2023, с соответствующим увеличением цены договора до 25545682522 рублей, а также продления срока выполнения работ до 10 декабря 2031 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин