

О внесении изменений в план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Распоряжение · № 1289-р · от 06.07.2015 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 6 ИЮЛЯ 2015 Г. № 1289-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1106-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3789).
2. Минэкономразвития России разместить план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 июля 2015 г. № 1289-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Изложить план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 июня 2014 г. № 1106-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 1289-р)

ПЛАН
реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы
Ответственный исполнитель
Срок наступления контрольного события

2014 год

2015 год

2016 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

1.

Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации Минэкономразвития России

1.1.

Контрольное событие 1.1. Крупнейшими компаниями с государственным участием внедрена система управления процессом реализации стратегии их развития Росимущество---30 декабря-----

1.2.

Контрольное событие 1.2. Проведены анализ финансовых результатов работы крупнейших компаний за 2014 год и подготовка предварительного прогноза по дивидендам на 2015 - 2018 годы Росимущество-----1 июля-----

1.3.

Контрольное событие 1.3. Обеспечено избрание профессиональных директоров и ревизоров в органы управления и контроля крупнейших компаний на очередной корпоративный год Росимущество-----1 июля-

1.4.

Контрольное событие 1.4. Определена совместно с ФАНО России целевая функция для 50 процентов государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук Росимущество---30 декабря-----

1.5.

Контрольное событие 1.5. Завершен предусмотренный к реализации в 2013 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" Росимущество 15 февраля-----

1.6.

Контрольное событие 1.6. Завершен предусмотренный к реализации в 2014 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" Росимущество---15 февраля-----

1.7.

Контрольное событие 1.7. Завершен предусмотренный к реализации в 2015 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" Росимущество-----15 февраля---

1.8.

Контрольное событие 1.8. Обеспечено преобразование федеральных государственных унитарных

предприятий в федеральные государственные учреждения и федеральные казенные предприятия (в части запланированных мероприятий на 2016 год)Росимущество-----30 декабря

1.9.

Контрольное событие 1.9. Обеспечено единство методологии оценки независимыми консультантами качества корпоративного управления компаний с государственным участиемРосимущество---1 октября-----

1.10.

Контрольное событие 1.10. Подготовлен доклад по итогам контроля реализации долгосрочных программ развития компаний с государственным участиемРосимущество-----30 декабря

1.11.

Контрольное событие 1.11. Подготовлены структуры сделок и (или) предложения по продаже акций (сокращению участия Российской Федерации) в уставном капитале публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" до 75 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" до 50 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале открытого акционерного общества "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" до 75 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале Банк ВТБ (открытого акционерного общества) до 50 процентов плюс 1 акцияРосимущество-----30 декабря----

1.12.

Контрольное событие 1.12. Реализованы сделки на основе проведенного анализа действующего плана приватизации и подготовленных предложений в Правительство Российской ФедерацииРосимущество-----30 декабря

1.13.

Контрольное событие 1.13. Завершен этап работ по представлению правообладателями результатов инвентаризации федерального имущества за 2013 годРосимущество-1 апреля-----

1.14.

Контрольное событие 1.14. Определены подходы совершенствования учета федерального имущества, предусматривающие переход на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде, а также сокращение сроков проведения процедур учетаРосимущество--1 июля-----

1.15.

Контрольное событие 1.15. Завершен первый этап автоматизации процессов Росимущества в рамках реализации основных мероприятий государственной программы (размещение федеральных органов власти и иных организаций, реализация арестованного имущества, имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств и изъятых вещей, закрепление персональной ответственности за объекты учета реестра федерального имущества)Росимущество--31 декабря-----

1.16.

Контрольное событие 1.16. Завершен первый этап (произведен индикативный расчет) внедрения системы расчета показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2014 годРосимущество-----1 апреля-----

1.17.

Контрольное событие 1.17. Завершен второй этап внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2015 годРосимущество-----1 апреля--

2.

Подпрограмма 2. Управление государственным материальным резервом Росрезерв

2.1.

Контрольное событие 2.1. Реализован пилотный проект по усовершенствованию системы управления государственным материальным резервом с применением современных информационных технологических ресурсов в Северо-Западном территориальном управлении Росрезерва Росрезерв-----1 июля-----

2.2.

Контрольное событие 2.2. Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва Росрезерв---15 декабря-----

2.3.

Контрольное событие 2.3. Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва Росрезерв-----15 декабря----

2.4.

Контрольное событие 2.4. Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва Росрезерв-----15 декабря

2.5.

Контрольное событие 2.5. Обеспечено обновление основных фондов (введено 15 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом) Росрезерв---31 декабря-----

2.6.

Контрольное событие 2.6. Обеспечено обновление основных фондов (введено 13 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом) Росрезерв-----31 декабря----

2.7.

Контрольное событие 2.7. Обеспечено обновление основных фондов (введено 10 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом) Росрезерв-----31 декабря"
