

О продлении срока утверждения проектной документации в отношении объекта капитального строительства "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла № 3"

Распоряжение · № 809-р · от 31.03.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 31 МАРТА 2020 Г. № 809-Р

МОСКВА

В соответствии с абзацем вторым пункта 16 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", установить срок утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации в отношении объекта капитального строительства "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла № 3", бюджетные инвестиции на проектирование и реконструкцию которого предоставляются из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", до 1 сентября 2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин