

(Об освобождении радиочастотного диапазона для систем подвижной сотовой связи и модернизации наземного и бортового оборудования радиотехнических систем ближней навигации и посадки)

Распоряжение · № 1564-р · от 23.11.2001 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2001 г. N 1564-р

г. Москва

В целях освобождения радиочастотного диапазона для систем подвижной сотовой связи и модернизации наземного и бортового оборудования радиотехнических систем ближней навигации и посадки:

1. Одобрить представленную Минсвязи России согласованную с Минобороны России, Минтрансом России, РАСУ и Росавиакосмосом программу мер по освобождению радиочастотного диапазона для систем подвижной сотовой связи и по модернизации наземного и бортового оборудования радиотехнических систем ближней навигации и посадки (прилагается).

Освобождение радиочастотного диапазона для систем подвижной сотовой связи осуществляется в соответствии с указанной программой после замены наземного и бортового оборудования радиотехнических систем ближней навигации и посадки на модернизированное оборудование, работающее в международном диапазоне частот.

2. Минсвязи России обеспечить финансирование работ по программе, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет внебюджетных средств.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов

ОДОБРЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 23 ноября 2001 г.

N 1564-р

Программа мер

по освобождению радиочастотного диапазона для систем подвижной

сотовой связи и по модернизации наземного и бортового оборудования радиотехнических систем ближней навигации и посадки (РСБН/ПРМГ) -----

Мероприятия | Исполнитель | Срок

| исполнения ----- 1. Проведение работ по реализации РАСУ
IV квартал

новых частотно-кодовых присвоений федеральное 2001 г. -

маякам РСБН/ПРМГ на период государственное III квартал

проведения организационно- унитарное 2002 г.

технических мероприятий по предприятие

внедрению модернизированного "ВНИИРА"

наземного и бортового Минобороны

оборудования радиотехнических России

систем ближней навигации и

посадки: 1) разработка плана по временному IV квартал

высвобождению (на период до 2001 г. полного освобождения) частотных каналов РСБН/ПРМГ для обеспечения работы систем подвижной сотовой связи в Московской зоне; 2) разработка плана частотно-кодовых IV квартал присвоений для модернизированных 2001 г. маяков ближней навигации и посадки для аэродромов государственной авиации и гражданской авиации; 3) доработка и аттестация летающих III квартал лабораторий для решения задач 2002 г. ввода в строй и летного контроля модернизированных систем (РСБН/ПРМГ) 2. Разработка и согласование РАСУ IV квартал тактико-технических заданий на федеральное 2001 г. - модернизированную наземную и государственное I квартал бортовую аппаратуру систем унитарное 2002 г. (РСБН/ПРМГ), средств летного предприятие контроля, переоборудование "ВНИИРА" летательных аппаратов Росавиакосмос государственной авиации и Минобороны развертывания поля наземных России маяков 3. Создание опытных образцов РАСУ IV квартал модернизированного наземного и федеральное 2001 г. - бортового оборудования, средств государственное IV квартал летного контроля РСБН/ПРМГ: унитарное 2002 г. предприятие "ВНИИРА" 1) разработка и изготовление опытных IV квартал образцов модернизированного 2001 г. - наземного и бортового IV квартал оборудования, средств летного 2002 г. контроля систем РСБН/ПРМГ; 2) межведомственные испытания IV квартал опытных образцов 2002 г. модернизированного оборудования РСБН/ПРМГ и средств летного контроля 4. Подготовка серийного производства РАСУ III квартал модернизированного наземного и федеральное 2002 г. - бортового оборудования РСБН/ПРМГ государственное I квартал и выпуск установочных партий унитарное 2003 г. предприятие "ВНИИРА" 5. Проведение работ по оборудованию РАСУ 2002-2003 летательных аппаратов федеральное годы государственной авиации государственное модернизированной аппаратурой: унитарное предприятие "ВНИИРА" Росавиакосмос

Минобороны

России 1) определение типов и количества I квартал

летательных аппаратов, бортовое 2002 г.

оборудование которых требует

модернизации; 2) разработка бюллетеней на IV квартал

оборудование летательных 2002 г. -

аппаратов модернизированной II квартал

аппаратурой; 2003 г. 3) отработка эталонного размещения III квартал

модернизированного оборудования 2002 г. -

РСБН/ПРМГ и проведение I квартал

контрольных испытаний; 2003 г. 4) поставка модернизированной IV квартал

аппаратуры и выполнение доработок 2002 г. -

в эксплуатирующих организациях IV квартал

2003 г. 6. Проведение работ по внедрению РАСУ 2002-2003

(развертыванию сети) федеральное годы

модернизированных радиомаяков государственное

системы ближней навигации унитарное

"Тропа-С" с целью поэтапного предприятие

освобождения радиочастот для "ВНИИРА"

использования систем подвижной Минобороны

сотовой связи стандарта GSM-900 России

без ограничений: 1) подготовка летающих лабораторий III квартал

для обеспечения ввода в строй и 2002 г.

настройки модернизированных

радиомаяков ближней навигации; 2) поставка модернизированных III квартал

радиомаяков ближней навигации 2003 г.

"Тропа-С", развертывание их на

позициях и ввод в эксплуатацию; 3) облет поля модернизированных IV квартал

маяков ближней навигации; 2003 г. 4) внесение изменений в документы I квартал

аэронавигационной информации 2002 г. -

IV квартал

2003 г. Примечания: 1. Заказчиком работ по освобождению частотного диапазона является

Минобороны России.

2. Финансирование работ и выплаты предприятиям-исполнителям обеспечивает Минсвязи России.
