

О внесении изменений в существенные условия государственного контракта на строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5 - 3 МВт

Распоряжение · № 940-р · от 09.04.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 940-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 14 октября 2014 г. № 324-ГК-2014 на выполнение строительных работ, связанных с объектом "Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5 - 3 МВт", стороны вправе по договоренности внести в указанный государственный контракт изменения, касающиеся продления срока его исполнения до 15 декабря 2020 г. с изменением графиков постройки третьего и четвертого судов.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин