

Об утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Распоряжение · № 1727-р · от 04.09.2014 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. № 1727-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Минздраву России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2013 г. № 1702-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5013).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1727-р

ПЛАН

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы Статус*

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события

2014 год

2015 год

2016 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

1.

Подпрограмма 1

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.1.

Контрольное событие 1.1.1.5.

Утверждены методические рекомендации (протоколы) наблюдения лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний

4

Минздрав России

-
-
-

1 октября

-
-
-
-
-
-
-
-

1.2.

Контрольное событие 1.1.1.6.

Проведено Всероссийское совещание "Создание единой модели профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни в Российской Федерации"

4

Минздрав России

-

6 июня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Контрольное событие 1.1.1.7.

Установлен порядок организации профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях

4

Минздрав России

-

-

-

15 ноября

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Контрольное событие 1.1.1.8.

Создана межведомственная рабочая группа при Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения Российской Федерации

4

Минздрав России

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

-

-
-
-

1.5.

Контрольное событие 1.1.1.9.

Разработан план межведомственных мероприятий ("дорожная карта"), направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации и создание условий для ведения здорового образа жизни

4

Минздрав России

-
-

30 сентября

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.6.

Контрольное событие 1.1.1.10.

Проведен VIII Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России"

4

Минздрав России

-

18 июня

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.7.

Контрольные события 1.1.1.11 - 1.1.1.13.

Проведен IV Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний ("За здоровую жизнь")

4

Минздрав России

-
-

5 сентября

-
-
-

30 сентября

-
-
-

30 сентября

-

1.8.

Контрольное событие 1.1.1.20.

Внесены изменения в Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения

4

Минздрав России

-
-
-

26 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

1.9.

Контрольные события 1.1.1.21 - 1.1.1.23.

Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России"

4

Минздрав России

-

20 мая

-
-
-

20 мая

-
-
-

20 мая

-
-

1.10.

Контрольное событие 1.5.1.2.

Установлен перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями

2

Минздрав России

-
-
-
-
-

1 июня

-
-
-
-
-
-

1.11.

Контрольное событие 1.5.1.4.

Установлен порядок государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения при лечении редких (орфанных) заболеваний

2

Минздрав России

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.12.

Контрольное событие 1.5.1.6. Обеспечено государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения

2

Минздрав России

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.13.

Контрольное событие 1.5.1.7.

Усовершенствована контрольно-разрешительная система в сфере обеспечения и контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения на всех этапах их обращения

2

Минздрав России, Росздравнадзор, Минпромторг России

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.14.

Контрольное событие 1.5.1.8.

Создана и введена единая информационно-справочная система по актуальным методам лечения и рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения для медицинских и фармацевтических работников

5.3

Минздрав России

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.15.

Контрольное событие 1.5.1.9.

Усовершенствована система стандартизации качества лекарственных препаратов на основе разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей

5.3

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-

30 декабря

-
-
-
-

1.16.

Контрольные события 1.5.1.10 - 1.5.1.12.

Проведена ежегодная Всероссийская конференция с международным участием "Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий"

5.1

Минздрав России

-

11 июня

-
-
-

30 июня

-
-
-

30 июня

-
-

1.17.

Контрольное событие 1.5.1.13. Проведен Всероссийский съезд фармацевтических работников

Минздрав России

-

28 апреля

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

1.18.

Контрольные события 1.5.1.14 - 1.5.1.16.

Проведена ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение"

5.1

Минздрав России

-

-

-

30 октября

-

-

-

30 октября

-

-

-

30 октября

1.19.

Контрольные события 1.5.1.17 - 1.5.1.19.

Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

5.3

Минздрав России

20 марта

-

-

-

20 марта

-

-

-

20 марта

-

-

-

1.20.

Контрольные события 1.5.1.20 - 1.5.1.22.

Проведена совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации оценка удовлетворенности потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

5.3

Минздрав России

20 марта

-
-
-

20 марта

-
-
-

20 марта

-
-
-

1.21.

Контрольные события 1.5.1.23 - 1.5.1.25.

Подготовлен проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

5.3

Минздрав России

-
-
-

30 декабря

-
-
-

30 декабря

-
-
-

30 декабря

2.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.1.

Контрольное событие 2.1.1.4.

Проведена Всероссийская научно-практическая конференция (пленум) Российского общества фтизиатров с международным участием "Туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя: ситуация, проблемы и пути решения"

5.1

Минздрав России

-

29 мая

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Контрольное событие 2.5.1.4. Проведен X Всероссийский конгресс "Артериальная гипертензия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний"

5.1

Минздрав России

21 марта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Контрольное событие 2.7.1.4.

Создана система обеспечения вызова скорой медицинской помощи по единому номеру "103"

Минздрав России

-

-

-

-

-

-

-

1 декабря

-
-
-
-

2.4.

Контрольные события 2.7.1.11 - 2.7.1.13.

Проведен мониторинг парка автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе со сроком эксплуатации более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации

Минздрав России

-

25 апреля

-
-
-

25 апреля

-
-
-

25 апреля

-
-

2.5.

Контрольные события 2.7.1.14 - 2.7.1.16.

Проведена оценка доли пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, среди всех пациентов, доставленных в стационары субъектов Российской Федерации по экстренным показаниям

Минздрав России

-

25 апреля

-
-
-

25 апреля

-
-
-

25 апреля

-
-

2.6.

Контрольные события 2.7.1.17 - 2.7.1.19.

Проведен мониторинг достижения субъектами Российской Федерации показателя (индикатора) "Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут"

Минздрав России

-

25 апреля

-

-

-

25 апреля

-

-

-

25 апреля

-

-

2.7.

Контрольное событие 2.7.1.20.

Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2014"

5.1

Минздрав России

-

20 июня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Контрольные события 2.9.1.52 - 2.9.1.54.

Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной год и плановый период

Минздрав России

-

-

-

28 октября

-

-

-

28 октября

-

-

-

28 октября

2.9.

Контрольные события 2.10.1.4 - 2.10.1.6.

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 25 процентов годового планового объема

Минздрав России

-

28 апреля

-

-

-

28 апреля

-

-

-

28 апреля

-

-

2.10.

Контрольные события 2.10.1.7 - 2.10.1.9.

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 50 процентов годового планового объема

Минздрав России

-

-

28 июля

-

-

-

28 июля

-

-

-

28 июля

-

2.11.

Контрольные события 2.10.1.10 - 2.10.1.12.

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 75 процентов годового планового объема

Минздрав России

-

-

-

28 октября

-

-

-

28 октября

-

-

-

28 октября

2.12.

Контрольные события 2.10.1.13 - 2.10.1.15.

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 100 процентов годового планового объема

Минздрав России

-

-

-

31 декабря

-

-

-

31 декабря

-

-

-

30 декабря

2.13.

Контрольное событие 2.10.2.2.

Разработано положение об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

Минздрав России

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма 3

"Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.1.

Контрольное событие 3.2.1.10.

Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 46 человек

2

Минздрав России

16 января

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.2.

Контрольное событие 3.2.1.11.

Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 49 человек

2

Минздрав России

-
-
-
-

16 января

-
-
-
-
-
-
-

3.3.

Контрольное событие 3.2.1.12.

Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 53 человек

2

Минздрав России

-

-

-

-

-

-

-

-

16 января

-

-

-

3.4.

Контрольные события 3.2.1.13 - 3.2.1.15.

Созданы научно-образовательные медицинские кластеры на базе учреждений науки и образования

2

Минздрав России

-

-

-

31 декабря

-

-

-

31 декабря

-

-

-

30 декабря

3.5.

Контрольные события 3.2.1.16 - 3.2.1.18.

Осуществлен мониторинг реализации участниками научных платформ планов мероприятий по повышению эффективности деятельности федеральных государственных учреждений науки и образования, подведомственных Минздраву России (программ развития), содержащих в том числе мероприятия по совершенствованию материально-технической базы

5.2

Минздрав России

-

-

-

19 декабря

-

-
-
19 декабря

-
-
-
19 декабря

3.6.

Контрольные события 3.2.1.19 - 3.2.1.21.

Проведена детализация научных платформ до проектов и продуктов с целью определения механизмов их финансирования (субсидии на выполнение государственных заданий, программно-целевое финансирование)

Минздрав России

-
1 апреля

-
-
-
1 апреля

-
-
-
1 апреля

-
-

3.7.

Контрольное событие 3.2.1.22.

Проведен мониторинг участия российских исследователей, в том числе молодых специалистов, в зарубежных стажировках

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
28 ноября

-
-
-
-

3.8.

Контрольное событие 3.2.1.23.

Разработаны программы обучения студентов медицинских образовательных организаций и медицинских факультетов иных образовательных организаций высшего образования основам

проведения научных биомедицинских исследований, принципам доказательной медицины, методам обработки научной информации

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-

14 ноября

-
-
-
-

3.9.

Контрольное событие 3.2.1.30.

Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 775 статей

Минздрав России

-
-

15 июля

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.10.

Контрольное событие 3.2.1.31.

Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 1550 статей

Минздрав России

-
-
-
-

20 января

-
-

-
-
-
-
-

3.11.

Контрольное событие 3.2.1.32.

Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 863 статьи

Минздрав России

-
-
-
-
-
-

15 июля

-
-
-
-
-

3.12.

Контрольное событие 3.2.1.33.

Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 1627 статей

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-

20 января

-
-
-

3.13.

Контрольное событие 3.2.1.34.

Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 854 статьи

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15 июля

-

3.14.

Контрольные события 3.3.2.4, 3.3.2.5.

Сформирована система центров лидерства

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-

30 сентября

-

3.15.

Контрольное событие 3.3.2.6.

Создан национальный банк сывороток и его филиалы

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28 ноября

3.16.

Контрольное событие 3.3.2.7.

Создан информационный портал "Медицинская наука"

2

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19 декабря

4.

Подпрограмма 4

"Охрана здоровья матери и ребенка"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.1.

Контрольные события 4.1.2.3 - 4.1.2.5.

Проведен Всероссийский научный форум "Мать и дитя"

5.1

Минздрав России

-
-

23 сентября

-
-
-

23 сентября

-
-

-
23 сентября

-
4.2.

Контрольные события 4.2.1.3 - 4.2.1.5.

Проведен мониторинг реализации субъектами Российской Федерации комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и неонатального и аудиологического скрининга

Минздрав России

-
20 апреля

-
-
-
20 апреля

-
-
-
20 апреля

-
4.3.

Контрольные события 4.2.2.2, 4.2.2.3.

Проведен российский конгресс "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии"

5.1

Минздрав России

-
-
-
23 октября

-
-
-
-
-
-
-
23 октября

4.4.

Контрольные события 4.4.3.3 - 4.4.3.5.

Проведен XVII Конгресс педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии"

5.1

Минздрав России

16 февраля

-
-
-
16 февраля

-
-
-
16 февраля

-
-
-

4.5.

Контрольное событие 4.6.1.1.

Открыты центры медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в каждом субъекте Российской Федерации

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

5.

Подпрограмма 5

"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.1.

Контрольное событие 5.1.2.7.

Определены медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению

Минздрав России

-
-
-

19 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.2.

Контрольное событие 5.1.2.8.

Регламентирован порядок организации санаторно-курортного лечения взрослого населения

Минздрав России

-
-
-

19 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.3.

Контрольное событие 5.1.2.9.

Проведен Всероссийский форум "Здравница"

Минздрав России

-

24 мая

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.4.

Контрольные события 5.2.1.16 - 5.2.1.18.

Проведен Международный конгресс "Нейрореабилитация"

Минздрав России

-

9 июня

-

-

-

8 июня

-

-

-

6 июня

-

-

5.5.

Контрольные события 5.2.1.19, 5.2.1.20.

Проведен мониторинг реализации субъектами Российской Федерации комплексной программы медицинской реабилитации пациентов с острой сосудистой патологией

Минздрав России

-

-

-

-

20 января

-

-

-

20 января

-

-

-

5.6.

Контрольные события 5.2.1.23 - 5.2.1.25.

Проведен Международный конгресс "Реабилитация и санаторно- курортное лечение"

5.1

Минздрав России

-

-

25 сентября

-

-

-

24 сентября

-
-
-

22 сентября

-

5.7.

Контрольные события 5.2.1.26, 5.2.1.27.

Проведен Международный конгресс "Бальнеология и реабилитация"

Минздрав России

-
-
-
-

26 марта

-
-
-

28 марта

-
-
-

6.

Подпрограмма 6

"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.1.

Контрольное событие 6.1.1.1.

Регламентирован порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению

Минздрав России

-
-
-

19 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

6.2.

Контрольные события 6.1.1.2 - 6.1.1.4.

Проведен мониторинг обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации

Минздрав России

31 марта

-
-
-

31 марта

-
-
-

31 марта

-
-
-

6.3.

Контрольное событие 6.1.1.5.

Организовано участие в Международном медицинском конгрессе "Паллиативная медицина в здравоохранении Российской Федерации и стран СНГ"

Минздрав России

-

30 июня

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.4.

Контрольные события 6.1.1.6 - 6.1.1.9.

Проведено видеоселекторное совещание по вопросу организации паллиативной медицинской

помощи в субъектах Российской Федерации

Минздрав России

-
-
-
-
-

30 июня

-

3 декабря

-

30 июня

-

30 декабря

6.5.

Контрольное событие 6.1.1.10.

Проведен круглый стол по вопросам развития паллиативной медицинской помощи в рамках VIII съезда онкологов и радиологов стран СНГ

Минздрав России

-
-
30 сентября
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.6.

Контрольные события 6.1.1.11, 6.1.1.12.

Проведен анализ достижения показателя обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации

Минздрав России

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-

-

30 сентября

-

6.7.

Контрольное событие 6.2.1.1.

Регламентирован порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям

Минздрав России

-

-

-

19 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Подпрограмма 7

"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Минздрав России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.

Контрольные события 7.1.1.19 - 7.1.1.23.

Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям

Минздрав России

22 января

31 мая

-

28 декабря

-

30 июня

-
-
-

30 июня

-
-

7.2.

Контрольные события 7.2.2.1 - 7.2.2.3.

Проведен Всероссийский конкурс врачей

Минздрав России

-
-

1 июля

-
-
-

1 июля

-
-
-

1 июля

-

7.3.

Контрольные события 7.2.2.4 - 7.2.2.6.

Проведен Всероссийский конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"

Минздрав России

-
-
-

31 декабря

-
-
-

31 декабря

-
-
-

31 декабря

7.4.

Контрольное событие 7.2.2.7.

Разработана методика расчета потребности в медицинских кадрах с учетом структурных преобразований в здравоохранении, международного опыта, развития частно-государственного

партнерства

Минздрав России

-

27 июня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5.

Контрольные события 7.2.2.8 - 7.2.2.10.

Осуществлен мониторинг программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также на разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей

Минздрав России

27 февраля

-

-

-

27 февраля

-

-

-

27 февраля

-

-

-

8.

Подпрограмма 8

"Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

Минздрав России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

8.1.

Контрольное событие 8.2.1.4.

Запуск совместного с Всемирной организацией здравоохранения проекта, направленного на укрепление систем здравоохранения в целях профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями

Минздрав России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

8.2.

Контрольное событие 8.2.1.5.

Проведена встреча министров здравоохранения стран - членов БРИКС

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

8.3.

Контрольное событие 8.2.1.6.

Проведена встреча министров здравоохранения государств - членов Шанхайской организации сотрудничества

Минздрав России

-
-
-

-
31 марта

-
-
-
-
-
-
-
-

8.4.

Контрольное событие 8.2.1.7.

Проведена встреча министров здравоохранения стран - членов Черноморского экономического сотрудничества

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-

8.5.

Контрольное событие 8.2.1.8.

Проведена 6-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака

Минздрав России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

8.6.

Контрольные события 8.2.1.9 - 8.2.1.14.

Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

Минздрав России

-

30 июня

-

31 декабря

-

30 июня

-

31 декабря

-

30 июня

-

30 декабря

8.7.

Контрольные события 8.2.1.15 - 8.2.1.19.

Принято участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

Минздрав России

-

-

30 сентября

-

31 марта

-

30 сентября

-

31 марта

-

30 сентября

-

8.8.

Контрольные события 8.2.1.20 - 8.2.1.22.

Подготовлено участие во Всемирной ассамблее здравоохранения

Минздрав России

-

30 июня

-

-

-

-

30 июня

-

-

-

30 июня

-

-

8.9.

Контрольное событие 8.2.1.23.

Принято участие в ежегодной конференции партнерства "Северное измерение" в сфере здравоохранения и социального благополучия

Минздрав России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

8.10.

Контрольное событие 8.2.1.24.

Организован первый Московский учебный курс по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в странах Центральной Азии и Восточной Европы

Минздрав России

28 февраля

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9.

Подпрограмма 9

"Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

9.1.

Контрольные события 9.1.4.40 - 9.1.4.42.

Размещен в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и эффективности государственного контроля

Росздравнадзор

15 марта

-
-
-

15 марта

-
-
-

15 марта

-
-
-

9.2.

Контрольные события 9.1.4.43 - 9.1.4.47.

Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1 - контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Росздравнадзор

-
-
20 июля

-

20 января

-

20 июля

-

20 января

-

20 июля

-

9.3.

Контрольные события 9.1.4.48 - 9.1.4.50.

Сформирован ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности

Росздравнадзор

-

-
25 августа

-
-
-
-
25 августа

-
-
-
-
25 августа

-

9.4.

Контрольные события 9.1.4.51 - 9.1.4.53.

Согласован с Генеральной прокуратурой Российской Федерации план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности

Росздравнадзор

-
-
-
30 декабря

-
-
-
30 декабря

-
-
-
30 декабря

9.5.

Контрольное событие 9.1.4.54.

Утверждены критерии оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний

Минздрав России

-
-
-
-
1 января

-
-
-
-
-
-
-

10.

Подпрограмма Б

"Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"

ФМБА России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.1.

Контрольные события Б.1.4.7 - Б.1.4.9

Размещен в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" доклад о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения" в 2014 - 2016 годах в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обеспечение отдельных территорий и организаций

ФМБА России

-
-
-

31 декабря

-
-
-

31 декабря

-
-
-

31 декабря

10.2.

Контрольное событие Б.2.1.19.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

2

ФМБА России

7 февраля

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

10.3.

Контрольное событие Б.2.1.20.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

2

ФМБА России

7 марта

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.4.

Контрольное событие Б.2.1.21.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по фехтованию в г. Казани

ФМБА России

-
-

15июля

-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.5.

Контрольное событие Б.2.1.22.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по дзюдо в г. Челябинске

ФМБА России

-

-

31 августа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.6.

Контрольное событие Б.2.1.23.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в г. Москве

ФМБА России

-

-

6 августа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.7.

Контрольное событие Б.2.1.24.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по водным видам спорта в г. Казани

ФМБА России

-

-

-

-

-

-

24 июля

-

-

-

-

-

10.8.

Контрольное событие Б.2.1.25.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения II летних юношеских Олимпийских игр (г. Нанкин, Китай)

ФМБА России

-
-

16 августа

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.9.

Контрольное событие Б.2.1.26.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXVII зимней Универсиады (г. Гранада, Испания)

ФМБА России

-
-
-
-

4 февраля

-
-
-
-
-
-
-

10.10.

Контрольное событие Б.2.1.27.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира по шорт-треку-2015 в г. Москве

ФМБА России

-
-
-
-

13 марта

-
-

-
-
-
-
-

10.11.

Контрольное событие Б.2.1.28.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье (г. Астана, Казахстан)

ФМБА России

-
-
-
-

28 февраля

-
-
-
-
-
-
-

10.12.

Контрольное событие Б.2.1.29. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XVIII Сурдлимпийских Зимних игр в г. Ханты-Мансийске

ФМБА России

-
-
-
-

28 марта

-
-
-
-
-
-
-

10.13.

Контрольное событие Б.2.1.30.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой (гг. Прага и Острава, Чехия)

ФМБА России

-
-
-
-
-
-

1 мая

-
-
-
-
-
-

10.14.

Контрольное событие Б.2.1.31.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата Европы по конькобежному спорту в г. Челябинске

ФМБА России

-
-
-
-

10 января

-
-
-
-
-
-
-

10.15.

Контрольное событие Б.2.1.32.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения I Европейских игр (г. Баку, Азербайджан)

ФМБА России

-
-
-
-
-

12 июня

-
-
-
-
-
-

10.16.

Контрольное событие Б.2.1.33.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXVIII всемирной летней Универсиады (г. Кванджу, Корея)

ФМБА России

-
-
-
-
-
-
-

3 июля

-
-
-
-
-

10.17.

Контрольное событие Б.2.1.34.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по легкой атлетике (г. Пекин, Китай)

ФМБА России

-
-
-
-
-
-
-

22 августа

-
-
-
-
-

10.18.

Контрольное событие Б.2.1.35.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения II Зимних юношеских Олимпийских игр (г. Лиллехаммер, Норвегия)

ФМБА России

-
-
-
-
-
-
-

-
26 февраля

-
-
-
10.19.

Контрольное событие Б.2.1.36.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в гг. Москве и Санкт-Петербурге

ФМБА России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 апреля

-
10.20.

Контрольное событие Б.2.1.37.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Игр XXXI Олимпиады (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия)

ФМБА России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 августа

-
10.21.

Контрольное событие Б.2.1.38.

Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XV летних Паралимпийских игр (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия)

ФМБА России

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 сентября

-

11.

Подпрограмма Г

"Управление развитием отрасли"

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11.1.

Контрольное событие Г.1.1.4.

Заключен договор (соглашение) о реализации пилотного инвестиционного проекта по развитию находящейся в федеральной собственности инфраструктуры здравоохранения с привлечением внебюджетных источников финансирования на принципах государственно-частного партнерства

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

11.2.

Контрольные события Г.1.2.7 - Г.1.2.9.

Подготовлен ежегодный аналитический отчет о реализации и оценке эффективности мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

4

Минздрав России

1 марта

-

-

-

1 марта

-

-

-

1 марта

-

-

-

11.3.

Контрольные события Г.1.2.10 - Г.1.2.12.

Достигнуты основные результаты реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"

4

Минздрав России

10 февраля

-

-

-

10 февраля

-

-

-

10 февраля

-

-

-

11.4.

Контрольные события Г.1.2.13 - Г.1.2.15.

\Размещен в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Минздрав России

-

30 июня

-

-

-

30 июня

-
-
-

30 июня

-
-

11.5.

Контрольное событие Г.1.2.16.

Подготовлен проект акта Правительства Российской Федерации "О подготовке и представлении палатам Федерального Собрания Российской Федерации государственного доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья"

Минздрав России

-
-

25июля

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11.6.

Контрольное событие Г.2.1.7.

Создан личный медицинский кабинет пациента на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Минздрав России

-

30 июня

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11.7.

Контрольное событие Г.2.1.8.

Разработаны мероприятия по стимулированию использования медицинским персоналом информационных технологий, в том числе за счет пересмотра норм приема пациентов

Минздрав России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

11.8.

Контрольные события Г.4.1.19 - Г.4.1.21.

Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения

Минздрав России

-
-
-

27 ноября

-
-
-

27 ноября

-
-
-

25 ноября

11.9.

Контрольные события Г.4.1.28 - Г.4.1.30.

Проведена оценка достоверности статистических материалов, представляемых в Минздрав России руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Минздрав России

1 марта

-
-
-

1 марта

-
-
-

1 марта

-
-

-

11.10.

Контрольные события Г.4.1.31 - Г.4.1.33.

Пересмотрены учетные и отчетные формы медицинской документации

Минздрав России

-

-

30 сентября

-

-

-

30 сентября

-

-

-

30 сентября

-

11.11.

Контрольные события Г.4.1.34 - Г.4.1.39

Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству

Минздрав России

-

-

15 июля

31 декабря

-

30 июня

-

31 декабря

-

30 июня

-

31 декабря

* Отмечаются контрольные события Программы в следующих случаях:

статус "2" - контрольное событие включено в План деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 - 2018 годы;

статус "4" - контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье"; статус "5.1" - контрольное событие включено в План научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2014 год, утвержденный приказом Минздрава России от 31 марта 2014 г. № 146;

статус "5.2" - контрольное событие включено в план мероприятий по реализации Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный приказом Минздрава России от 30 марта 2013 г. № 175;

статус "5.3" - контрольное событие включено в план реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный приказом Минздрава России от 13 февраля 2013 г. № 66.
