

О возможности изменения существенных условий государственного контракта на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Строительство САСС в аэропорту "Победилово" (г. Киров)"

Распоряжение · № 3983-р · от 27.12.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2023 Г. № 3983-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 21 сентября 2022 г. № РТМ-164/22 (реестровый номер 1770233194422000040) на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Строительство САСС в аэропорту "Победилово" (г. Киров)" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части изменения объемов и видов работ, спецификации и типов оборудования, увеличения цены контракта на 120002 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта и продления срока выполнения работ по контракту до 1 марта 2024 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин