

Об изменении по соглашению сторон условий исполнения контракта от 21 августа 2020 г. № ПК 10/08-20/018849-П-1-6

Распоряжение · № 2694-р · от 27.09.2021 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 2694-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 21 августа 2020 г. № ПК10/08-20/018849-П-1-6, заключенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 1159-р , допускается по соглашению сторон изменение условий контракта в части увеличения стоимости работ при условии непревышения бюджетных ассигнований, предусмотренных Росгидромету на указанные цели. При этом допускается по соглашению сторон установление (изменение) этапов исполнения работ по контракту, порядка их приемки и оплаты, а также продление срока исполнения контракта до 30 декабря 2021 г. без предъявления к исполнителю требований об уплате неустоек (штрафов и пеней) в связи с ненадлежащим исполнением контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин