

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 1050-р · от 13.06.2014 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 13 ИЮНЯ 2014 Г. № 1050-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Минспорту России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 июня 2014 г. № 1050-р

ПЛАН

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы
Статус

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события

2014 год

2015 год

2016 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1. Подпрограмма 1.

Развитие физической культуры и массового спорта

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.1. Контрольное событие 1.1.

Уточнен механизм взаимодействия субъектов физической культуры и спорта и разграничены полномочия и ответственность субъектов физической культуры и спорта в части развития школьного, студенческого и массового спорта

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-

30 сентября

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.2. Контрольное событие 1.2.

Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в 2014 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-

30 сентября

-
-
-
-
-
-

-
-
-

1.3. Контрольное событие 1.3.

Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в 2015 году

включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.4. Контрольное событие 1.4.

Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в 2016 году

включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-

1.5. Контрольное событие 1.5.

Проведены Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" в 2014 году

включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-

30 сентября

-
-

-
-
-
-
-
-
-

1.6. Контрольное событие 1.6.

Проведены Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" в 2015 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.7. Контрольное событие 1.7.

Проведены Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" в 2016 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-

1.8. Контрольное событие 1.8.

Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в 2015 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

28 февраля

1.9. Контрольное событие 1.9.

Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в 2016 году
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-

28 февраля

-
-
-

1.10. Контрольное событие 1.10.

Проведен Всероссийский день бега "Кросс нации" в 2014 году
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-

30 сентября

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.11. Контрольное событие 1.11.

Проведен Всероссийский день бега "Кросс нации" в 2015 году
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-

-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.12. Контрольное событие 1.12.

Проведен Всероссийский день бега "Кросс нации" в 2016 году
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-

1.13. Контрольное событие 1.13.

Проведена Всероссийская летняя спартакиада инвалидов
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-
-
-
-
-

31 августа

-
-
-
-
-

1.14. Контрольное событие 1.14.

Премирован регион - победитель фестиваля "Кавказские игры" 2015 года
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-
-
-

31 марта

-
-
-
-
-
-
-

1.15. Контрольное событие 1.15.

Премирован регион - победитель фестиваля "Кавказские игры" 2016 года
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 марта

-
-
-

1.16. Контрольное событие 1.16.

Проведена пропагандистская акция "Всероссийский день зарядки" в 2014 году
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-

30 сентября

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.17. Контрольное событие 1.17.

Проведена пропагандистская акция "Всероссийский день зарядки" в 2015 году
включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.18. Контрольное событие 1.18.

Проведена пропагандистская акция "Всероссийский день зарядки" в 2016 году
включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-

1.19. Контрольное событие 1.19.

Проведена Всероссийская спартакиада школьников по военно-прикладным и техническим видам
спорта в 2014 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-

30 июня

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.20. Контрольное событие 1.20.

Проведена Всероссийская спартакиада школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта в 2015 году
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-

-

-

-

-

30 июня

-

-

-

-

-

-

1.21. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

1.22. Контрольное событие 1.22.

Введено в эксплуатацию 68 объектов спорта, созданных в рамках проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов"

-

Минспорт России

-

-

30 сентября

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.23. Контрольное событие 1.23.

Проведена Всероссийская летняя универсиада в 2014 году
включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-

-

30 сентября

-

-

-

-

-

-

-
-
-

1.24. Контрольное событие 1.24.

Проведена Всероссийская летняя универсиада в 2016 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-

1.25. Контрольное событие 1.25.

Проведена Всероссийская зимняя универсиада в 2016 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 марта

-
-
-

1.26. Контрольное событие 1.26.

Введено в эксплуатацию 25 объектов спорта, созданных в рамках проекта "Строительство физкультурно- оздоровительных комплексов"

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 1351-р)

1.27. Контрольное событие 1.27.

Проведены Всероссийские летние сельские спортивные игры в 2016 году

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 сентября

-

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

1.28. Контрольное событие 1.28.

Утвержден акт приемки научно- исследовательской работы в сфере массовой физической культуры и спорта в 2016 году

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

2. Подпрограмма 2.

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

Минспорт России

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.1. Контрольное событие 2.1.

Уточнен механизм взаимодействия субъектов физической культуры и спорта и разграничены полномочия и ответственность субъектов физической культуры и спорта в части развития спорта высших достижений и системы подготовки резерва для сборных команд Российской Федерации включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-
-

30 сентября

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.2. Контрольное событие 2.2.

Проведен Чемпионат Европы по бадминтону в г. Казани
Минспорт России

-

30 апреля

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.3. Контрольное событие 2.3.

Проведен Чемпионат мира по фехтованию в г. Казани

-
Минспорт России

-
31 июля

-
2.4. Контрольное событие 2.4.

Проведен Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в г. Москве

-
Минспорт России

-
31 августа

-
2.5. Контрольное событие 2.5.

Проведен Чемпионат мира по дзюдо 2014 года в г. Челябинске
включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
30 сентября

-
2.6. Контрольное событие 2.6.

Проведен Чемпионат Европы по легкой атлетике в г. Чебоксарах

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

30 июня

-

-

-

-

-

-

2.7. Контрольное событие 2.7.

Проведен Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани
включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

31 августа

-

-

-

-

-

2.8. Контрольное событие 2.8.

Проведен Чемпионат мира по фехтованию в г. Москве

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

31 июля

-

-

-

-

-

2.9. Контрольное событие 2.9.

Проведен Чемпионат мира тхэквондо в г. Челябинске

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

30 сентября

-

-

-

-

-

2.10. Контрольное событие 2.10.

Проведен Чемпионат мира по современному пятиборью в г. Москве

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 мая

-

-

2.11. Контрольное событие 2.11.

Проведен Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в г. Москве

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 августа

-

2.12. Контрольное событие 2.12.

Проведен Чемпионат мира по хоккею с шайбой
включено в план деятельности Минспорта России
Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 июня

-

-

2.13. Контрольное событие 2.13.

Проведен Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

-

31 марта

-

-

-

2.14. Контрольное событие 2.14.

Проведен Чемпионат Европы по конькобежному спорту в г. Челябинске

-

Минспорт России

-

-

-

-

31 марта

-

-

-

-

-

-

-

2.15. Контрольное событие 2.15.

Утверждено 69 федеральных стандартов спортивной подготовки

-

Минспорт России

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

2.16. Контрольное событие 2.16.

Заключен государственный контракт между Минспортом России и некоммерческим партнерством "РУСАДА" (Общероссийская антидопинговая организация)

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 декабря

2.17. Контрольное событие 2.17.

Направлена заявочная книга по участию г. Уфы в заявочной кампании на право проведения XI Всемирных игр 2021 года в Международную ассоциацию Всемирных игр (IWGA)

-

Минспорт России

-

-

30 сентября

-

-

-

-

-
-
-
-
-

2.18. Контрольное событие 2.18.

Проведен Чемпионат мира по шорт-треку в г. Москве

-
Минспорт России

-
-
-
-

31 марта

-
-
-
-
-
-
-

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 1351-р)

2.19. Контрольное событие 2.19.

Проведены Чемпионат Европы и девятый этап Кубка мира по санному спорту в г. Сочи

-
Минспорт России

-
-
-
-

31 марта

-
-
-
-
-
-
-

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 1351-р)

2.20. Контрольное событие 2.20.

Проведено международное ралли "Шелковый путь"

-
Минспорт России

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

31 июля

-

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

2.21. Контрольное событие 2.21.

Разработаны и внедрены в практику научно-методические и информационно-аналитические материалы по подготовке спортсменов высокого класса в 2016 году

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

2.22. Контрольное событие 2.22.

Утверждены акты приемки Минспортом России результатов научно-исследовательских работ в сфере спорта высших достижений в 2016 году

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

3. Подпрограмма 3.

Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.1. Контрольное событие 3.1.

Утвержден порядок учета проездных билетов в целях определения затрат перевозчика, возникших в результате установления льгот на проезд между населенными пунктами, в которых проводятся матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, и возмещения таких затрат

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 марта

-
-
-

3.2. Контрольное событие 3.2.

Уровень технической готовности футбольных стадионов в 2016 году составил 30 процентов (введено в эксплуатацию 4 стадиона)

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

31 декабря

3.3. Уровень технической готовности тренировочных площадок, достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов, в 2016 году составил 12 процентов

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

3.4. Контрольное событие 3.4.

Утверждена концепция наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов

включено в план деятельности Мин спорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-

30 июня

-
-
-
-
-
-

4. Подпрограмма 4.

Управление развитием отрасли физической культуры и спорта

Минспорт России

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

4.1. Контрольное событие 4.1.

Утвержден акт ввода в эксплуатацию объекта реконструкции с реставрацией с приспособлением для современного использования для размещения центрального аппарата Минспорта России усадьбы А.К.Разумовского, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 18

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

4.2. Контрольное событие 4.2.

Проведены комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Минспорту России

-

Минспорт России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

4.3. Контрольное событие 4.3.

Проведены комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Минспорту России

-
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
31 декабря

4.4. Контрольное событие 4.4.

Проведены комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Минспорту России

-
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 декабря

4.5. Контрольное событие 4.5.

Разработаны и внедрены в практику научно-методические и информационно-аналитические материалы по подготовке спортсменов высокого класса в 2014 году

включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
31 декабря

-
-

4.6. Контрольное событие 4.6.

Разработаны и внедрены в практику научно-методические и информационно-аналитические материалы по подготовке спортсменов высокого класса в 2015 году

включе но в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

4.7. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

4.8. Контрольное событие 4.8.

Утвержден акт приемки научно-исследовательской работы в сфере массовой физической культуры и спорта в 2014 году

-
Минспорт России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

4.9. Контрольное событие 4.9.

Утвержден акт приемки научно-исследовательской работы в сфере массовой физической культуры и спорта в 2015 году

-
Минспорт России

-
-
-
-

-	
-	
-	
31 декабря	
-	
-	
-	
-	
4.10. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)	
4.11. Контрольное событие 4.11.	
Утверждены акты приемки Минспортом России результатов научно-исследовательских работ в сфере спорта высших достижений в 2014 году	
-	
Минспорт России	
-	
-	
-	
31 декабря	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
4.12. Контрольное событие 4.12.	
Утверждены акты приемки Минспортом России результатов научно-исследовательских работ в сфере спорта высших достижений в 2015 году	
-	
Минспорт России	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
31 декабря	
-	
-	
-	
-	
4.13. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)	
4.14. Контрольное событие 4.14.	
Подписан меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством	

образования, науки, культуры и спорта Республики Словении о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

-

Минспорт России

-

30 июня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.15. Контрольное событие 4.15.

Подписана Программа сотрудничества в области физической культуры и спорта между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2015 - 2016 годы

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

30 июня

-

-

-

-

-

-

4.16. Контрольное событие 4.16.

Введена в опытную эксплуатацию единая информационно-аналитическая система управления физической культурой и спортом включено в план деятельности Минспорта России

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

31 декабря

-
-
-
-

4.17. Контрольное событие 4.17.

Проведен Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2 октября

-

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

5. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.1. Контрольное событие 5.1.

Введено в эксплуатацию 46 объектов массового спорта в 2014 году

-

Минспорт России

-
-
-

31 декабря

-
-

-
-
-
-
-
-

5.2. Контрольное событие 5.2.

Введено в эксплуатацию 138 объектов массового спорта в 2015 году

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

5.3. Контрольное событие 5.3.

Введено в эксплуатацию 6 объектов спорта высших достижений

-

Минспорт России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

5.4. Контрольное событие 5.4.

Введено в эксплуатацию 4 объекта спорта высших достижений

-

Минспорт России

-
-
-
-
-

-	
-	
31 декабря	
-	
-	
-	
-	
5.5. Контрольное событие 5.5.	
Итоговый доклад о выполнении федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации направлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России и Минобрнауки России	
-	
Минспорт России	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1 марта	
-	
-	
-	
5.6. Контрольное событие 5.6.	
Ввод в эксплуатацию 29 футбольных полей с искусственным покрытием в 2014 году	
-	
Минспорт России	
-	
-	
-	
31 декабря	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
5.7. Контрольное событие 5.7.	
Ввод в эксплуатацию 60 футбольных полей с искусственным покрытием в 2015 году	
-	
Минспорт России	
-	

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

5.8. Контрольное событие 5.8.

Ввод в эксплуатацию 1 крытого футбольного манежа в 2014 году

-

Минспорт России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.9. Контрольное событие 5.9.

Ввод в эксплуатацию 2 крытых футбольных манежей в 2015 году

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

6. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

-

Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

6.1. Контрольное событие 6.1.

Введено в эксплуатацию 20 объектов массового спорта в 2016 году

-
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

6.2. Контрольное событие 6.2. Введен в эксплуатацию 2 объекта спорта высших достижений в 2016 году

-
Минспорт России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

6.3. Контрольное событие 6.3.

Поставлено 25 комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в детско-юношеские спортивные школы в 2016 году

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)

6.4. Контрольное событие 6.4. Поставлено 92 комплекта спортивного оборудования в детско-юношеские спортивные школы в 2016 году

-

Минспорт России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1298-р)
