

# **О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. № 635-р (в части изменения схемы финансирования строительства нефтепровода Заполярье - Пурпе и переноса срока завершения строительства)**

Распоряжение · № 2068-р · от 18.11.2011 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 18 НОЯБРЯ 2011 Г. № 2068-Р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. № 635-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 18, ст. 2272; № 45, ст. 5874).

Председатель Правительства  
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 ноября 2011 г. № 2068-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. № 635-р

1. Абзацы четвертый - шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"первая очередь - проектирование и строительство участка от пос. Тарко-Сале (Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа) до пос. Пурпе (Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа) с завершением в IV квартале 2014 г.;

вторая очередь - проектирование и строительство участка от пос. Новозаполярный (Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа) до пос. Тарко-Сале (Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа) с завершением в IV квартале 2015 г.;

третья очередь - проектирование и строительство участка от головной нефтеперекачивающей станции (Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа) до пос. Новозаполярный (Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа) с завершением в IV квартале 2016 г."

2. В пункте 3:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"выполнение функции заказчика по организации проектирования и строительства нефтепровода Заполярье - Пурпе, а также функции оператора осуществляется компанией "Транснефть" или ее дочерним обществом;

финансирование проектирования и строительства нефтепровода Заполярье - Пурпе осуществляется за счет средств, предусмотренных инвестиционной программой компании "Транснефть".;

абзацы шестой - восьмой признать утратившими силу.

3. Пункт 3 1 изложить в следующей редакции:

"З 1 . ФСТ России при установлении (регулировании) тарифов на услуги компании "Транснефть" по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам учитывать в соответствии с законодательством Российской Федерации средства, необходимые для финансирования проектирования и строительства нефтепровода Заполярье - Пурпе, а также для обслуживания и возврата привлеченных заемных средств."

4. Пункт 3 2 признать утратившим силу.

5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Принять к сведению предложение компании "Транснефть" и пользователей услуг по транспортировке нефти по нефтепроводу Заполярье - Пурпе о заключении до начала строительства с компанией "Транснефть" предварительных договоров об оказании услуг по транспортировке нефти, предусматривающих оплату услуг по транспортировке нефти независимо от факта потребления таких услуг."

---