

Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации

Приказ · № 5151 · от 05.11.2024 · Министерство промышленности и торговли · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 81197
от 7 февраля 2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

5 ноября 2024 г. № 5151

Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 1492 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления и закрепления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели" и абзацем вторым пункта 46 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286 "О закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 4450 "Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2021 г., регистрационный № 62891).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А.Каримова.

Врио Министра В.С.Осьмаков

УТВЕРЖДЕН

ПОРЯДОК

осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации контроля за исполнением юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (далее - инвестор), инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации (далее соответственно - инвестиционный проект, предприятие) 1, в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632 "О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства".

1 Согласно пункту 1 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286.

2. Контроль за исполнением инвестором инвестиционных проектов осуществляется Комиссией по контролю за исполнением инвестиционных проектов, образуемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Комиссия).

3. Контроль за исполнением инвестором инвестиционных проектов осуществляется Комиссией в виде ежеквартального контроля за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта и итогового контроля за исполнением инвестором инвестиционного проекта.

Состав Комиссии формируется из не менее чем двух представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, не менее чем двух представителей Федерального агентства по рыболовству, не менее чем двух представителей Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

II. Ежеквартальный контроль за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта

4. Ежеквартальный контроль за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта (далее - ежеквартальный контроль) осуществляется Комиссией в течение всего срока реализации инвестиционного проекта.

5. В ходе осуществления ежеквартального контроля Комиссией проверяется: соблюдение инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта, предназначенного для производства рыбной продукции и построенного на территории Российской Федерации (далее - производственный объект) 2 ;

2 В соответствии с пунктами 1 и 4 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

соблюдение инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта; соответствие имеющегося в наличии на производственном объекте оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, в том числе оборудованию по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильному оборудованию, в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее - договор), в соответствии с пунктом 2 примерной формы договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632 (далее - примерная форма договора);

соблюдение инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

6. Ежеквартальный контроль осуществляется Комиссией путем рассмотрения ежеквартального отчета о ходе реализации инвестиционного проекта (далее - ежеквартальный отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему порядку), представляемого инвестором в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 примерной формы договора.

7. В ежеквартальном отчете должна содержаться следующая информация:

а) сведения об инвесторе, инвестиционном проекте и производственном объекте:

наименование инвестиционного проекта;

место нахождения производственного объекта;

полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) - для индивидуального предпринимателя;

б) сведения о ходе реализации графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, начало и окончание плановых и фактических сроков, исполнитель, договор (дата, номер), акты выполненных работ, причины отклонений (при наличии));

в) сведения о ходе реализации графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, плановая и фактическая сумма инвестиций, начало и окончание плановых и фактических сроков, получатель, дата и номер платежного поручения, выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно), причины отклонений (при наличии));

г) информация о заявленном и об имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии) (заявленное и имеющееся в наличии оборудование с указанием производителя, количества, технических характеристик, заявленной и фактической стоимости, даты производства);

д) сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах (номер контракта, наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), наименование предмета контракта

(наименование товара, работы, услуги), источники финансового обеспечения контракта).

8. Ежеквартальный отчет представляется инвестором в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным инвестором, и (или) в электронном виде в течение 15 рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного квартала.

9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после получения от инвестора ежеквартального отчета:

- а) ежеквартальный отчет регистрируется в течение 3 рабочих дней со дня его получения;
- б) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ежеквартального отчета направляет ежеквартальный отчет в Комиссию.

10. Комиссия после получения в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего порядка ежеквартального отчета:

- а) в течение 20 рабочих дней, но не позднее окончания квартала, следующего за отчетным, осуществляет рассмотрение представленного инвестором ежеквартального отчета на заседании Комиссии;
- б) в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляет результаты рассмотрения ежеквартального отчета протоколом заседания Комиссии, содержащим сведения о: соблюдении инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта; соблюдении инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта; соответствии имеющегося в наличии у инвестора оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, в том числе оборудованию по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильному оборудованию, в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора; соблюдении инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287;
- в) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии направляет в Федеральное агентство по рыболовству и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также инвестору копии подписанного протокола заседания Комиссии.

III. Итоговый контроль за исполнением инвестором инвестиционного проекта

11. Итоговый контроль за исполнением инвестором инвестиционного проекта (далее - итоговый контроль) осуществляется Комиссией после получения от инвестора информации о завершении реализации инвестиционного проекта, вводе в эксплуатацию производственного объекта и регистрации имущественных прав на производственный объект в соответствии с подпунктом "е" пункта 6 примерной формы договора.

12. В ходе осуществления итогового контроля проверяется:

- а) исполнение инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта;
- б) исполнение инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта;
- в) соответствие имеющегося в наличии у инвестора оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, в том числе оборудованию по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильному

оборудованию, в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора;
г) исполнение инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

13. Итоговый контроль осуществляется Комиссией путем рассмотрения итогового отчета об исполнении инвестиционного проекта, предоставляемого инвестором в течение 20 рабочих дней, следующих за днем окончания реализации инвестиционного проекта (далее - итоговый отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему порядку), а также документов и материалов, представленных инвестором в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 примерной формы договора, и проведения выездных проверок в соответствии с пунктом 20 настоящего порядка.

14. Рассмотрение итогового отчета, а также документов и материалов, представленных инвестором в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 примерной формы договора, проводится по месту нахождения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

15. В итоговом отчете должна содержаться следующая информация:

а) сведения об инвесторе, инвестиционном проекте и производственном объекте:

наименование инвестиционного проекта;

место нахождения производственного объекта;

полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) - для индивидуального предпринимателя;

заявленная стоимость инвестиционного проекта;

фактическая стоимость инвестиционного проекта;

источники и объемы финансирования инвестиционного проекта;

срок реализации инвестиционного проекта;

срок окупаемости инвестиционного проекта;

б) сведения о договоре (дата заключения и номер);

в) перечень планируемой к выпуску готовой продукции;

г) сроки проведения проектно-инженерных изысканий;

д) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица - разработчика проектно-сметной документации;

е) информация о документе, подтверждающем право собственности или право аренды на земельный участок (дата, номер);

ж) информация о банковской гарантии;

з) информация о разрешении на строительство (дата, номер);

и) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица - генерального подрядчика по строительству производственного объекта;

к) информация о построенных в рамках инвестиционного проекта зданиях и сооружениях;

л) информация о вводе производственного объекта в эксплуатацию (дата, номер);

м) информация о регистрации в едином государственном реестре недвижимости предприятия как единого имущественного комплекса (дата) 3 ;

3 Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

- н) сведения об исполнении графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, начало и окончание плановых и фактических сроков, исполнитель, договор (дата, номер), акты выполненных работ, причины отклонений (при наличии));
- о) сведения об исполнении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, плановая и фактическая сумма инвестиций, начало и окончание плановых и фактических сроков, получатель, дата и номер платежного поручения, выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно), причины отклонений (при наличии));
- п) информация о заявленном и имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии) (заявленное и имеющееся в наличии оборудование с указанием производителя, количества, технических характеристик, заявленной и фактической стоимости, даты производства);
- р) сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах (номер контракта, наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги), источники финансового обеспечения контракта).

16. К итоговому отчету инвестор прилагает:

- а) на бумажном носителе и (или) в электронном виде:

копию документа, подтверждающего ввод производственного объекта в эксплуатацию;

копию выписки о регистрации в едином государственном реестре недвижимости предприятия как единого имущественного комплекса, предусмотренного статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- б) на бумажном носителе и (или) в электронном виде:

копии документов, представленных в Федеральное агентство по рыболовству для участия в отборе инвестиционных проектов на закрепление квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286 "О закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

копии дополнительных соглашений к договору;

документы, представленные в Федеральное агентство по рыболовству в целях заключения дополнительных соглашений к договору;

копии договоров на строительно-монтажные работы (копия договора с генеральным подрядчиком, сводно-сметный расчет, акты выполненных работ);

документы, подтверждающие оплату строительно-монтажных работ (выписка по расчетному счету, платежные поручения);

копии договоров на приобретение оборудования, копии сертификатов соответствия (деклараций), документы, подтверждающие производительность оборудования;

документы, подтверждающие оплату оборудования (выписка по расчетному счету, платежные поручения).

17. Итоговый отчет и документы, указанные в пункте 16 настоящего порядка (далее - итоговые отчетные документы), представляются инвестором в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (уполномоченным лицом) инвестора, или индивидуальным предпринимателем, являющимся инвестором.

18. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после получения от инвестора итоговых отчетных документов:

- а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления итоговых отчетных документов регистрирует их;

б) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направляет зарегистрированные итоговые отчетные документы в Комиссию.

19. Комиссия после получения от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации итоговых отчетных документов:

а) в течение 5 рабочих дней проверяет комплектность итоговых отчетных документов. В случае если комплектность итоговых отчетных документов не соответствует пунктам 15 и 16 настоящего порядка, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня окончания проведения проверки комплектности документов запрашивает у инвестора документы, не представленные в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего порядка (далее - недостающие документы). Запрос направляется по электронной почте, адрес которой указан инвестором в итоговом отчете (при наличии), или по почте. Инвестор представляет недостающие документы не позднее 2 рабочих дней со дня направления запроса о предоставлении недостающих документов (далее - запрос), в случае направления запроса по электронной почте, или не позднее 2 рабочих дней со дня получения запроса - в случае направления запроса по почте. В случае непредставления инвестором недостающих документов в указанный срок Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информирует об этом Комиссию в течение 2 рабочих дней с даты окончания срока представления инвестором недостающих документов;

б) в случае если комплектность итоговых отчетных документов соответствует пунктам 15 и 16 настоящего порядка или в случае если инвестором представлены недостающие документы, в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения проверки комплектности итоговых отчетных документов осуществляет проверку представленных инвесторами итоговых отчетных документов в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, и подготавливает проект акта проверки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при осуществлении контроля за исполнением инвестиционных проектов, указанного в пункте 46 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286 (далее - акт проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящему порядку).

20. После рассмотрения в соответствии с подпунктом "б" пункта 19 настоящего порядка итоговых отчетных документов Комиссия в составе не менее 3 человек осуществляет выездную проверку. Выездная проверка проводится по месту реализации инвестиционного проекта и (или) по месту осуществления деятельности инвестора.

О проведении выездной проверки Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомляет инвестора не позднее чем за 2 рабочих дня до даты ее проведения.

21. Комиссия в ходе выездной проверки осуществляет:

а) проверку наличия построенных в рамках инвестиционного проекта зданий и сооружений;

б) проверку наличия установленного инвестором на предприятии оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, в рамках инвестиционного проекта;

в) проверку соблюдения инвестором требований к объекту инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

22. В случае представления инвестором итоговых отчетных документов Комиссия по результатам их рассмотрения и проведения выездной проверки подготавливает акт проверки в течение 15 календарных дней с даты окончания проведения выездной проверки.

В случае непредставления инвестором запрашиваемых документов в соответствии с подпунктом "а"

пункта 19 настоящего порядка Комиссия без осуществления выездной проверки формирует акт проверки в течение 15 календарных дней с указанием того, что документы в установленный срок инвестором представлены не были.

Акт проверки рассматривается на заседании Комиссии и утверждается большинством голосов ее членов.

23. Подготовленный и утвержденный на заседании Комиссии акт проверки предоставляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Федеральное агентство по рыболовству и инвестору в течение 45 календарных дней со дня получения от инвестора информации, указанной в пункте 11 настоящего порядка.

24. В случае получения от инвестора информации об устранении отклонений производственного объекта от инвестиционного проекта, указанной в абзаце одиннадцатом пункта 46 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286, Комиссия осуществляет контроль за устранением отклонений производственного объекта от инвестиционного проекта в соответствии с пунктами 12 - 23 настоящего порядка в течение 45 календарных дней со дня получения от заявителя информации об устранении отклонений производственного объекта от инвестиционного проекта.

Приложение № 1

к порядку осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации,

утвержденному приказом

Минпромторга России

от 5 ноября 2024 г. № 5151

(рекомендуемый образец)

Ежеквартальный отчет о ходе реализации инвестиционного проекта 4

4 Инвестиционный проект, указанный в статье 29 3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Наименование организации (полное и сокращенное (при наличии))

Место нахождения производственного объекта 5

5 В соответствии с пунктом 1 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

Для юридического лица:

полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

адрес юридического лица в пределах его места нахождения;

идентификационный номер налогоплательщика;

код причины постановки на учет в налоговом органе;

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Для индивидуального предпринимателя:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;
идентификационный номер налогоплательщика;
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

"__" _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

1. Сведения о ходе реализации графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта

№

п/пНаименование мероприятия*Плановые сроки*Фактические срокиИсполнительДоговор (дата, номер), акты выполненных работПричины отклонений (при наличии)

НачалоОкончаниеНачалоОкончание

1.

2.

* указывается информация в соответствии с графиком строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

2. Сведения о ходе реализации графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта

№

п/пНаименование мероприятия*Сумма инвестиций, рублейПлановые сроки*Фактические срокиПолучательДата и номер платежного порученияВыполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно)Причины отклонений (при наличии)

План*ФактНачалоОкончаниеНачалоОкончание

1.

2.

* указывается информация в соответствии с графиком инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

3. Информация о заявленном и имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии)

№

п/пЗаявленное оборудование* (с указанием производителя)Количество заявленного оборудованияТехнические характеристики заявленного оборудованияЗаявленная стоимость оборудования, рублейИмеющееся в наличии оборудование (с указанием производителя и даты производства)Количество имеющегося в наличии оборудованияТехнические характеристики имеющегося в наличии оборудованияФактическая стоимость имеющегося в наличии оборудования, рублей

1.

2.

* указывается информация в соответствии с заявленным инвестиционным проектом

"__" _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

4. Сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах

№

п/п	Номер контракта	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги)	Источники финансового обеспечения контракта
-----	-----------------	---	---	---

1.

2.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение № 2

к порядку осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации,

утвержденному приказом

Минпромторга России

от 5 ноября 2024 г. № 5151

(рекомендуемый образец)

Итоговый отчет об исполнении инвестиционного проекта 6

6 Инвестиционный проект, указанный в статье 29 3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

1. Карточка инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Место нахождения производственного объекта 7

7 В соответствии с пунктом 1 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

Для юридического лица:

полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
адрес юридического лица в пределах его места нахождения;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет в налоговом органе;
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Для индивидуального предпринимателя:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
данные документа, удостоверяющего личность;
адрес регистрации по месту жительства;
идентификационный номер налогоплательщика;
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

Заявленная стоимость инвестиционного проекта

Фактическая стоимость инвестиционного проекта

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта

Срок окупаемости инвестиционного проекта

Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (дата, номер)

Перечень планируемой к выпуску готовой продукции

Разработчик проектно-сметной документации

Документ, подтверждающий право собственности или право аренды на земельный участок (дата, номер)

Банковская гарантия

Разрешение на строительство (дата, номер)

Генеральный подрядчик по строительству производственного объекта

Построенные в рамках инвестиционного проекта здания и сооружения

Ввод объектов в эксплуатацию (дата, номер)

Регистрация в едином государственном реестре недвижимости предприятия как единого
имущественного комплекса (дата)

2. Сведения об исполнении графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного
объекта

№

п/пНаименование мероприятия*Плановые сроки*Фактические срокиИсполнительДоговор (дата,
номер), акты выполненных работПричины отклонений (при наличии)

НачалоОкончаниеНачалоОкончание

1.

2.

* указывается информация в соответствии с графиком строительства и ввода в эксплуатацию
производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

3. Сведения об исполнении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта

№

п/пНаименование мероприятия*Сумма инвестиций, рублейПлановые сроки*Фактические
срокиПолучательДата и номер платежного порученияВыполненные в рамках мероприятия работы
(укрупненно)Причины отклонений
(при наличии)

План*ФактНачалоОкончаниеНачалоОкончание

1.

2.

Итого

(с учетом налога на добавленную стоимость, далее - НДС):

* указывается информация в соответствии с графиком инвестиций и ввода в эксплуатацию
производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

4. Информация о заявленном и имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии)

№

п/пЗаявленное оборудование* (с указанием производителя)Количество заявленного оборудованияТехнические характеристики заявленного оборудованияЗаявленная стоимость оборудования, рублейИмеющееся в наличии оборудование

(с указанием производителя и даты производства)Количество имеющегося в наличии оборудованияТехнические характеристики имеющегося в наличии оборудованияФактическая стоимость имеющегося в наличии оборудования, рублей

1.

2.

* указывается информация в соответствии с заявленным инвестиционным проектом

"__" _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

5. Сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах

№

п/пНомер контрактаНаименование поставщика (подрядчика, исполнителя)Наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги)Источники финансового обеспечения контракта

1.

2.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение № 3

к порядку осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации,

утвержденному приказом

Минпромторга России

от 5 ноября 2024 г. № 5151

(рекомендуемый образец)

Акт проверки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при осуществлении контроля за исполнением инвестиционных проектов 8

8 Инвестиционный проект, указанный в статье 29 3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Наименование юридического лица/фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Наименование инвестиционного проекта

1. Построенные в рамках инвестиционного проекта здания и сооружения

№

п/пНаименование здания и (или) сооруженияВ наличии/отсутствует

1.

2.

2. Исполнение графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта

Завершение реализации инвестиционного проектаСогласно графикуС опережением графикаС отставанием от графика

Ввод производственного объекта 9

в эксплуатацию

Регистрации имущественных прав на производственный объект

9 В соответствии с пунктом 1 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

3. Исполнение графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта

Объем денежных средств

на реализацию

инвестиционного проекта Равен указанному в графике Больше указанного в графике Менше указанного в графике

Плановый, рублей: Фактический, рублей:

Финансирование инвестиционного проекта осуществлялось Согласно графику С опережением графика/ с опережением графика в части некоторых пунктов С отставанием от графика/ с отставанием от графика в части некоторых пунктов

4. Информация об установленном на производственном объекте оборудовании по производству рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии)

На производственном объекте установлено оборудование по производству рыбной

продукции Заявленное в инвестиционном проекте

Отличное от заявленного в инвестиционном проекте

Суммарная

производительность

По договору:

Фактическая (согласно техническим паспортам):

На производственном объекте установлено в том числе оборудование по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства

Заявленное в инвестиционном проекте

Отличное от заявленного в инвестиционном проекте

Суммарная производительность

По договору:

Фактическая (согласно техническим паспортам):

На производственном объекте установлено морозильное оборудование (при наличии)

Заявленное в инвестиционном проекте

Отличное от заявленного в инвестиционном проекте

Суммарная производительность

По договору:

Фактическая (согласно техническим паспортам):

5. Соблюдение инвестором требований к объекту инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287

Требование

Соблюдено

Не соблюдено

6. Примечания

Председатель Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:
