

**Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по
строительству и вводу в эксплуатацию объектов
"Севастопольская больница скорой медицинской помощи",
"Многопрофильный лечебно-диагностический корпус
онкологического диспансера, г. Севастополь" и
"Строительство городской инфекционной больницы на 200
коек, г. Севастополь"**

Распоряжение · № 1400-р · от 05.06.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 5 ИЮНЯ 2024 Г. № 1400-Р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по строительству и вводу в эксплуатацию объектов "Севастопольская больница скорой медицинской помощи", "Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь" и "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь".
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1085-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 18, ст. 3380).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2024 г. № 1400-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
по строительству и вводу в эксплуатацию объектов "Севастопольская больница скорой медицинской помощи", "Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь" и "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь"

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Ожидаемый результат

- I. "Севастопольская больница скорой медицинской помощи"
- 1.Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования в соответствии с графиком выполнения работ по заключенному государственному контракту от 15 июня 2020 г. № 29204007681200000220/2-СМР/2020Правительство Севастополя, Ростехнадзор
2026 годобеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ

2.Осуществление мероприятий по вводу
объекта в эксплуатациюПравительство Севастополя
IV квартал
2026 г.разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию

II. "Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь"

3.Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования
в соответствии с графиком выполнения работ
по заключенному государственному контракту от 17 декабря 2020 г. № 29204007681200001030/5-
СМР/2020Правительство Севастополя,
Ростехнадзор
2026 годобеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-
монтажных работ

4.Осуществление мероприятий по вводу
объекта в эксплуатациюПравительство Севастополя
IV квартал
2026 г.разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию

III. "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь"

5.Выполнение мероприятий по изъятию земельного участка, принадлежащего
третьим лицам, с целью формирования земельного участка для размещения объектаПравительство
Севастополя
I - III квартал
2025 г.определен земельный участок
для строительства объекта

6.Формирование нового земельного
участка для размещения объектаПравительство Севастополя
III квартал
2025 г. - IV квартал
2026 г.сформирован земельный участок для строительства объекта

7.Заключение государственного контракта
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации
и строительно-монтажных работПравительство Севастополя
I квартал
2026 г.заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации и строительно-монтажных работ

8.Разработка проектной документации,
получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости
строительстваПравительство Севастополя,
федеральное автономное
учреждение
"Главное управление государственной экспертизы"
I - IV квартал

2026 г.положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства

9.Подготовка и согласование
с Минстроем России инвестиционного
пакета документовПравительство Севастополя
IV квартал

2026 г.подтверждение финансирования
на выполнение строительно-монтажных работ

10.Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования
в соответствии с графиком выполнения работ
по заключенному государственному контрактуПравительство Севастополя,
Ростехнадзор

I - IV квартал

2027 г.обеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ

11.Осуществление мероприятий по вводу
объекта в эксплуатациюПравительство Севастополя
IV квартал

2027 г.разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
