

О внесении изменений в государственный контракт от 29 ноября 2022 г. № 3/2022ЕИ (реестровый номер 1471604443022000017)

Распоряжение · № 3415-р · от 30.11.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 НОЯБРЯ 2023 Г. № 3415-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 29 ноября 2022 г. № 3/2022ЕИ (реестровый номер 1471604443022000017) на выполнение работ (оказание услуг) в рамках ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области, предусмотренных подпунктом "г" пункта 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 2149-р, допускается по соглашению сторон внесение изменений в государственный контракт, касающихся:

продления срока исполнения государственного контракта до 29 ноября 2024 г.;

изменения объемов и видов работ с соответствующим изменением цены государственного контракта в пределах объемов и видов таких работ, предусмотренных проектной документацией, а также в пределах объемов финансирования, предусмотренных на выполнение указанных объемов и видов работ проектной документацией, и доведенных до Минприроды России в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственного контракта на указанные цели в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды";

установления этапов выполнения работ по государственному контракту.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин