

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов

Распоряжение · № 264-р · от 06.02.2021 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 264-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов.
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, принять меры по организации выполнения плана мероприятий ("дорожной карты").

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2021 г. № 264-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

I. Первоочередные мероприятия по подъему и удалению судов, затонувших в бухте Нагаева и переданных в собственность Магаданской области

1. Организация торгов с целью определения лиц, ответственных за осуществление обследования, подъема и удаления 4 судов - "судно Гусфар-1", "Линг (катер РС-300)", "судно СДС "Серес" (М/В "Ceres")", "судно "Малли" (далее - суда, затонувшие в бухте Нагаева) Правительство Магаданской области
февраль - март 2021 г.

2. Проведение обследования судов, затонувших в бухте Нагаева Правительство Магаданской области, исполнитель по контракту
март - апрель 2021 г.

3. Выдача капитаном морского порта Магадан в соответствии с пунктом 1 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации разрешения на подъем 3 судов, затонувших в бухте Нагаева ("судно Гусфар-1", "Линг (катер РС-300)", "судно СДС "Серес" (М/В "Ceres")"), их подъем и удаление капитан морского порта, исполнитель по контракту, Правительство Магаданской области

в течение 30 дней
со дня подписания государственного контракта

4.Выдача капитаном морского порта Магадан в соответствии с пунктом 1 статьи 109 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации разрешения на подъем судна, затонувшего в бухте Нагаева ("судно "Малли"), разработка документации по его подъему и удалению с прохождением при необходимости государственной экологической экспертизы, подъем и удаление указанного суднакапитан морского порта,
исполнитель по контракту,
Правительство Магаданской области,
Минтранс России,
Минприроды России
в течение 60 дней
со дня подписания государственного контракта
(срок может быть увеличен
на время проведения экологической экспертизы)

5.Утилизация судов, затонувших в бухте Нагаева, организация торгов по продаже металлолома, полученного в результате утилизации судов, затонувших в бухте НагаеваПравительство Магаданской области
в течение 50 дней
со дня завершения
работ по подъему
и удалению судов

6.Обоснование объема фактически понесенных расходов бюджета Магаданской области, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"), предоставление информации о доходах бюджета Магаданской области, связанных с реализацией мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"), подготовка предложений, касающихся источников и порядка финансового обеспечения расходов бюджета Магаданской области (с учетом доходов от реализации металлолома, полученного в результате утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева) из федерального бюджетаПравительство Магаданской области,
Минтранс России,
Минфин России
май 2021 г.

7.Определение объема, порядка и источников финансового обеспечения компенсации расходов бюджета Магаданской области, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")
(с учетом доходов от реализации металлолома, полученного в результате утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева), из федерального бюджетаМинтранс России,
Минфин России,
Правительство Магаданской области
июнь 2021 г.

8.Представление доклада в Правительство Российской Федерации об окончании подъема и утилизации судов, затонувших в бухте НагаеваПравительство Магаданской области
в течение 7 рабочих дней со дня завершения работ
по каждому судну

9. Оценка проведенных мероприятий в целях определения целесообразности распространения полученного опыта по подъему и удалению судов, затонувших в бухте Нагаева, на другие субъекты Российской Федерации Минтранс России,
Минфин России,
Росимущество
июль 2021 г.

II. Мероприятия по совершенствованию законодательства

10. Внесение и сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, предусматривающего установление порядка удаления затонувшего имущества Минтранс России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
февраль - июнь 2021 г.

11. Подготовка и принятие подзаконных актов, необходимых для реализации проекта федерального закона, предусмотренного пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") Минтранс России,
Минприроды России,
Минфин России,
Минэкономразвития России
в течение 3 месяцев
после вступления в силу
федерального закона, предусмотренного
пунктом 10 настоящего плана мероприятий
("дорожной карты")

III. Мероприятия по подъему и удалению оставшихся затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов

12. Определение перечня затонувшего имущества, подлежащего подъему Минтранс России,
Росморречфлот,
администрации морских портов,
администрации бассейнов внутренних водных путей,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа
1 марта 2021 г.

13. Направление распоряжений о необходимости подъема затопленных судов, указанных в пункте 12 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты"), в адрес известных собственников капитаны морских портов,
Минтранс России,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа
до 1 апреля 2021 г.

14. Установление сроков подъема, не превышающих один год, и выдача разрешений на подъем судов капитаны морских портов
в течение 10 рабочих дней
с момента обращения собственников затонувшего имущества о подъеме

15. Исключение из реестров судов сведений о затонувших судах органы, осуществляющие ведение

реестров судов,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа,
Минтранс России
в сроки, установленные проектом федерального закона, предусмотренным
пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")

16. Осуществление подъема и удаления затонувшего имущества, собственники которого
известны собственники затонувшего имущества,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа
в сроки, установленные проектом федерального закона,
предусмотренным
пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")

17. Определение объема, источников и порядка финансового обеспечения подъема и удаления
затонувших судов, подъем которых осуществляется субъектами Российской Федерации, входящими
в состав Дальневосточного федерального округа органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
Минтранс России,
Минфин России
в течение 90 дней
после вступления в силу
федерального закона, предусмотренного
пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")

18. Организация торгов с целью определения лиц, осуществляющих мероприятия по подъему и
удалению затонувших судов органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа
в течение 120 дней
после вступления в силу
федерального закона, предусмотренного
пунктом 10 настоящего плана мероприятий ("дорожной карты")

19. Доклад Минтранса России в Правительство Российской Федерации о ходе подъема и удаления
затонувшего имущества Минтранс России,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа
раз в год,
начиная с 1 марта 2022 г.
до завершения подъема
и удаления затонувшего в Дальневосточном федеральном округе имущества