

Об изменении существенных условий государственного контракта от 27 августа 2021 г. № 142-30 на создание государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (первая очередь)

Распоряжение · № 3259-р · от 21.11.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 21 НОЯБРЯ 2023 Г. № 3259-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 27 августа 2021 г. № 142-30 (реестровый номер 1770601611821000089) на создание государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (первая очередь), заключенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. № 2175-р (далее - государственный контракт), по соглашению сторон допускается внесение изменений в государственный контракт без изменения его цены в части:

- а) продления срока выполнения работ по государственному контракту по 25 декабря 2023 г.;
- б) продления срока выполнения работ по этапу 2.2 государственного контракта без изменения стоимости и объема работ по данному этапу;
- в) сокращения срока выполнения работ по этапу 3 государственного контракта без изменения стоимости и объема работ по данному этапу;
- г) изменения порядка выполнения работ по этапу 4 государственного контракта, предусматривающего начало выполнения работ с даты окончания работ по этапу 2.2 государственного контракта и сокращения общего срока выполнения работ, без изменения стоимости и объема работ по этапу 4 государственного контракта;
- д) изменения порядка выполнения работ и сокращения сроков работ по обеспечению эксплуатации первой очереди информационных систем государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в части их сопровождения в рамках работ по этапу 5 государственного контракта с перераспределением стоимости указанных работ на работы по адаптации (изменению) информационных систем государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" не более предельного размера утвержденных лимитов бюджетных обязательств по этапу 5 государственного контракта;
- е) изменения наименования, описания и результатов работ по этапам 2.2, 3, 4 и 5 государственного контракта с учетом изменения сроков выполнения данных работ без изменения объемов работ и стоимости соответствующих этапов государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин