

# О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288

Постановление · № 194 · от 21.02.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2025 Г. № 194

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 45, ст. 6947; 2023, № 10, ст. 1702; 2024, № 52, ст. 8339).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 21 февраля 2025 г. № 194

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации

1. Дополнить пунктом 89 1 следующего содержания:

"89 1 . Научно-технический совет Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации принимает участие в проведении мониторинга реализации национальных проектов в части, касающейся кадрового и научного обеспечения."

2. Дополнить пунктом 133 1 следующего содержания:

"133 1 . Изменения, предусматривающие ухудшение значений (исключение) показателей национальных проектов и (или) федеральных проектов, предусмотренных ключевыми показателями и задачами национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, рассматриваются на заседаниях Совета."

3. Пункт 157 1 изложить в следующей редакции:

"157 1 . Направление членам президиума Совета, членам проектного комитета материалов, предлагаемых к рассмотрению в рамках заседания соответствующего органа управления проектной деятельностью, осуществляется не позднее 5 рабочих дней до дня заседания."