

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 2236-р · от 07.11.2014 · Правительство Российской Федерации · не указан

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 7 НОЯБРЯ 2014 Г. № 2236-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. МЧС России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1427-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4459).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 7 ноября 2014 г. № 2236-р

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 1436-р)

ПЛАН

реализации государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы
Статус*Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события

2014 год

2015 год2016 год

I квартал II кварталIII квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II
квартал III квартал IV квартал

1. Подпрограмма 1 "Предупреждение, спасение, помощь"

МЧС России - - - - -

1.1. Контрольное событие 1.1. Порядок накопления, хранения, учета, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов МЧС России определен

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

1.2. Контрольное событие 1.2. Проверка состояния безопасности несения дежурства воздушных
судов на федеральной трассе М-10 в соответствии с комплексным планом основных мероприятий
МЧС России на 2014 год проведена

2МЧС России - - 10 августа - - - - -

1.3. Контрольное событие 1.3. Проверка федеральных органов исполнительной власти по выполнению требований в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в установленные сроки проведена
МЧС России - - - - - 1 мая - - - - -

1.4. Контрольное событие 1.4. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф проведено
МЧС России - 26 апреля - - - - -

1.5. Контрольное событие 1.5. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф проведено
МЧС России - - - - - 26 апреля - - - - -

1.6. Контрольное событие 1.6. Мероприятие ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф проведено
МЧС России - - - - - 26 апреля - -

1.7. Контрольное событие 1.7. Пожарная безопасность и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций при проведении Международного авиакосмического салона "МАКС - 2015" обеспечена
МЧС России - - - - - 31 августа - - - - -

1.8. Контрольное событие 1.8. Учебно-методический сбор с руководящим составом региональных центров МЧС России по организации повседневной деятельности, защиты населения и территорий и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации в г. Москве проведен
2 МЧС России 31 марта - - - - -

1.9. Контрольное событие 1.9. Учебно-методический сбор с руководящим составом региональных центров МЧС России по организации повседневной деятельности, защиты населения и территорий и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации проведен
МЧС России - - - - - 31 марта - - -

1.10. Контрольное событие 1.10. Международные соревнования "Школа безопасности" с участием государств - участников Содружества Независимых Государств и государств Восточной Европы проведены
МЧС России - - 30 сентября - - - - -

1.11. Контрольное событие 1.11. Авиационные подразделения МЧС России современными многофункциональными воздушными судами оснащены за счет увеличения авиационной составляющей МЧС России на 4 единицы авиационной техники в рамках Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы
2МЧС России - - - - - 31 декабря

1.12. Контрольное событие 1.12. Спасательные воинские формирования МЧС России современными многофункциональными высокотехнологичными образцами техники и оборудования оснащены за счет увеличения доли современных многофункциональных высокотехнологичных образцов техники и оборудования до 43 процентов в рамках Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы
3МЧС России - - - - - 31 декабря

1.13. Контрольное событие 1.13. Повышен уровень подготовки руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам гражданской обороны в рамках Всероссийского совещания по проблемам гражданской

обороны с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации

МЧС России - - - 30 октября - - - - -

1.14. Контрольное событие 1.14. Повышен уровень подготовки руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам гражданской обороны в рамках Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации

МЧС России - - - - - 30 ноября - - - -

1.15. Контрольное событие 1.15. Повышен уровень подготовки руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам гражданской обороны в рамках Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации

МЧС России - - - - - 30 октября

1.16. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

1.17. Контрольное событие 1.17. Строительство комплекса объектов Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России (филиал федерального государственного казенного учреждения "Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России") (г. Махачкала) завершено

МЧС России - - - 1 декабря - - - - -

1.18. Контрольное событие 1.18. Строительство комплекса объектов Ингушского поисково-спасательного отряда МЧС России (филиал федерального государственного казенного учреждения "Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России") (Республика Ингушетия, Сунженский район, с. Галашки) завершено

МЧС России - - - - 9 февраля - - - - -

1.19. Контрольное событие 1.19. Строительство административного здания федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Тыва" (г. Кызыл) завершено

МЧС России - - - - - 30 ноября - - - -

1.20. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

1.21. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

1.22. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

1.23. Контрольное событие 1.23. Доработка и оснащение комплексной системы природно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения Самарской области проведены

МЧС России - - - - - 31 декабря - - - -

1.24. Контрольное событие 1.24. Информационное сопряжение систем экстренного реагирования главных управлений МЧС России по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям при возникновении чрезвычайных ситуаций на федеральной автодороге М-10 обеспечено

МЧС России - - - - - 31 мая - - - - -

1.25. Контрольное событие 1.25. Специализированные аварийно-спасательные центры и центры мониторинга и ситуационного анализа угроз и рисков чрезвычайных ситуаций в гг. Архангельске, Нарьян-Маре, Дудинке и Мурманске созданы

МЧС России - - - - - 31 декабря - - - -

1.26. Контрольное событие 1.26. Международные соревнования "Школа безопасности" с участием государств - участников Содружества Независимых Государств и государств Восточной Европы проведены

МЧС России - - - - - 30 сентября -

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

1.27. Контрольное событие 1.27. Строительство комплекса объектов федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" (г. Тула) завершено

МЧС России - - - - - 31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

1.28. Контрольное событие 1.28. Строительство I очереди комплекса объектов военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Ставропольский край, Железноводский район, с. Капельница) завершено

МЧС России - - - - - 1 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

1.29. Контрольное событие 1.29. Строительство и реконструкция комплекса объектов федерального государственного казенного учреждения "Уральский региональный поисково- спасательный отряд МЧС России" (г. Екатеринбург) завершены

МЧС России - - - - - 30 ноября

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение и управление"

МЧС России - - - - -

2.1. Контрольное событие 2.1. Перечни организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения (по 83 субъектам Российской Федерации), согласованы

МЧС России 31 января - - - - -

2.2. Контрольное событие 2.2. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году подготовлен и решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности одобрен

МЧС России 31 марта - - - - -

2.3. Контрольное событие 2.3. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году подготовлен и решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности одобрен

МЧС России - - - - 31 марта - - - - -

2.4. Контрольное событие 2.4. Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году подготовлен и решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности одобрен

МЧС России - - - - - 31 марта - - -

2.5. Контрольное событие 2.5. Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2013 году и постановке задач на 2014 год проведен

МЧС России 15 февраля - - - - -

2.6. Контрольное событие 2.6. Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2014 году и постановке задач на 2015 год проведен

МЧС России - - - - 15 февраля - - - - -

2.7. Контрольное событие 2.7. Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год проведен

МЧС России - - - - - 15 февраля - - -

2.8. Контрольное событие 2.8. Демонстрационное учение в рамках Международного салона "Комплексная безопасность - 2014" (Московская область, г. Ногинск) проведено

2 МЧС России - 24 мая - - - - -

2.9. Контрольное событие 2.9. Демонстрационное учение в рамках Международного салона "Комплексная безопасность - 2015" (Московская область, г. Ногинск) проведено

МЧС России - - - - - 24 мая - - - - -

2.10. Контрольное событие 2.10. Демонстрационное учение в рамках Международного салона "Комплексная безопасность - 2016" (Московская область, г. Ногинск) проведено

МЧС России - - - - - 24 мая - -

2.11. Контрольное событие 2.11. Участие МЧС России в Международном учении по поиску и спасанию на воде в рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике принято

2 МЧС России - - 30 сентября - - - - -

2.12. Контрольное событие 2.12. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" организован и проведен

МЧС России - - - 20 декабря - - - - -

2.13. Контрольное событие 2.13. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" организован и проведен

МЧС России - - - - - 20 декабря - - - -

2.14. Контрольное событие 2.14. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" организован и проведен

МЧС России - - - - - 25 декабря

2.15. Контрольное событие 2.15. Командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера проведены

2 МЧС России - - - - - 1 мая - - - - -

2.16. Контрольное событие 2.16. Командно-штабное учение с 65 автомобильным отрядом федерального государственного казенного учреждения "Ногинский спасательный центр

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и автомобильным взводом федерального государственного казенного учреждения "Невский спасательный центр МЧС России" проведено 2 МЧС России - - - - - 30 сентября -

2.17. Контрольное событие 2.17. Учебно-тренировочный комплекс для подготовки специалистов по действиям в особо сложных условиях с использованием необитаемых подводных аппаратов, включая подводное разминирование, создан
МЧС России - - - 30 октября - - - - -

2.18. Контрольное событие 2.18. Аэромобильный пожарно-спасательный комплекс контейнерного типа для защиты объектов жизнеобеспечения от угрозы подтопления создан
МЧС России - - - - - 31 мая - - - - -

2.19. Контрольное событие 2.19. Строительство 80-квартирного жилого дома в г. Самаре завершено
МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

2.20. Контрольное событие 2.20. Проведение оценки результативности и эффективности реализации Программы с привлечением независимых экспертов обеспечено
МЧС России - - - - 28 февраля - - - - -

2.21. Контрольное событие 2.21. Командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального федерального характера проведены
2 и МЧС России - - - - - 30 сентября -

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

3. Подпрограмма 3 "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности"
Ростехнадзор - - - - -

3.1. Контрольное событие 3.1. Подсистема "Обеспечение защиты информации" комплексной системы информатизации и автоматизации деятельности Ростехнадзора разработана и внедрена
Ростехнадзор - 30 июня - - - - -

3.2. Контрольное событие 3.2. Подсистема "Контрольная и надзорная деятельность" комплексной системы информатизации и автоматизации деятельности Ростехнадзора разработана и внедрена
Ростехнадзор - - 1 июля - - - - -

3.3. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

3.4. Контрольное событие 3.4. Подходы по совершенствованию ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации на основании анализа лучших практик стран - членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) определены
Ростехнадзор - - - 30 ноября - - - - -

3.5. Контрольное событие 3.5. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом проведения проверок запланирована в I квартале 2015 г., проведены
Ростехнадзор - - - - 31 марта - - - - -

3.6. Контрольное событие 3.6. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом проведения проверок запланирована во II квартале 2015 г., проведены
Ростехнадзор - - - - - 30 июня - - - - -

3.7. Контрольное событие 3.7. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом

проведения проверок запланирована в III квартале 2015 г., проведены
Ростехнадзор - - - - - 30 сентября - - - - -

3.8. Контрольное событие 3.8. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом проведения проверок запланирована в IV квартале 2015 г., проведены
Ростехнадзор - - - - - 31 декабря - - - - -

3.9. Контрольное событие 3.9. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом проведения проверок запланирована в I квартале 2016 г., проведены
Ростехнадзор - - - - - 31 марта - - - - -

3.10. Контрольное событие 3.10. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом проведения проверок запланирована во II квартале 2016 г., проведены
Ростехнадзор - - - - - 30 июня - - - - -

3.11. Контрольное событие 3.11. Проведен международный семинар органов регулирования промышленной безопасности и безопасности в энергетике в рамках мероприятий саммита БРИКС под председательством Российской Федерации
Ростехнадзор - - - - - 31 декабря - - - - -

3.12. Контрольное событие 3.12. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом проведения проверок запланирована в III квартале 2016 г., проведены
Ростехнадзор - - - - - 30 сентября - - - - -

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

3.13. Контрольное событие 3.13. Проверки, реализация которых в соответствии с ежегодным планом проведения проверок запланирована в IV квартале 2016 г., проведены
Ростехнадзор - - - - - 31 декабря - - - - -

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

3.14. Контрольное событие 3.14. Ежегодное заседание Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР, проведено
Ростехнадзор - - - - - 30 сентября - - - - -

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

3.15. Контрольное событие 3.15. Автоматическая фиксация факта отсутствия договора обязательного страхования у владельца опасного объекта, подготовка документа о факте отсутствия указанного договора и направление указанного документа в адрес владельца опасного объекта введены
Ростехнадзор - - - - - 31 декабря - - - - -

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

4. Федеральная целевая программа 4 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года"
МЧС России - - - - -

4.1. Контрольное событие 4.1. Комплексная система природно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения и территорий на примере Вологодской области создана
МЧС России 31 марта - - - - -

4.2. Контрольное событие 4.2. Энциклопедия "Защита населения муниципального образования. Лесные пожары" создана

МЧС России - 31 мая - - - - -

4.3. Контрольное событие 4.3. Многофункциональный тренировочный комплекс для подразделений военизированных горноспасательных частей разработан

МЧС России - - 31 июля - - - - -

4.4. Контрольное событие 4.4. Строительство лаборатории (для испытания средств индивидуальной защиты, технических средств радиационной и химической разведки, проведения радиационного контроля) защитных сооружений гражданской обороны, аварийно-спасательных средств и средств инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ с обустройством складской зоны на базе федерального государственного казенного учреждения "Ногинский спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" завершено

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

4.5. Контрольное событие 4.5. Модернизация Приволжского филиала федерального казенного учреждения "Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" завершена

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

4.6. Контрольное событие 4.6. Модернизация Северо-Западного филиала федерального казенного учреждения "Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" завершена

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

5. Федеральная целевая программа 5 "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"

МЧС России - - - - -

5.1. Контрольное событие 5.1. Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 - 2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию предусмотренных федеральной целевой программой мероприятий по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях, являющееся основанием для подготовки субъектами Российской Федерации предложений об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предусмотренных на 2014 год, Правительством Российской Федерации утверждено

МЧС России 31 марта - - - - -

5.2. Контрольное событие 5.2. Ежегодный международный героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества, посвященный подвигу ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, проведен

МЧС России - 30 июня - - - - -

5.3. Контрольное событие 5.3. Поддержка субъектам Российской Федерации на реализацию предусмотренных федеральной целевой программой в 2014 году мероприятий по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях, оказана

МЧС России - - 30 сентября - - - - -

5.4. Контрольное событие 5.4. 29 объектов капитального строительства, софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета на создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения

условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях, введены в эксплуатацию

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

5.5. Контрольное событие 5.5. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях, изменены

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

5.6. Контрольное событие 5.6. Распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию предусмотренных федеральной целевой программой мероприятий по созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях, являющееся основанием для подготовки субъектами Российской Федерации предложений об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предусмотренных на 2015 год, Правительством Российской Федерации утверждено

МЧС России - - - - - 1 августа - - - - -

5.7. Контрольное событие 5.7. Информационно-справочная система по учету выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие радиационных аварий и катастроф, создана и введена в эксплуатацию

МЧС России - - - - - 30 июня - - - - -

5.8. Контрольное событие 5.8. Ежегодный международный героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества, посвященный подвигу ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, проведен

МЧС России - - - - - 30 июня - - - - -

5.9. Контрольное событие 5.9. Комплексная система мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях Российской Федерации (КСМ-ЗН) создана и введена в эксплуатацию

МЧС России - - - - - 31 июля - - - - -

5.10. Контрольное событие 5.10. Региональные системы комплексной оценки риска воздействия на население, проживающее на радиационно загрязненных территориях Российской Федерации, созданы и введены в эксплуатацию

МЧС России - - - - - 30 сентября - - - - -

5.11. Контрольное событие 5.11. 13 объектов капитального строительства, софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета на создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях, введены в эксплуатацию

МЧС России - - - - - 31 декабря - - - - -

6. Федеральная целевая программа 6 "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года"

МЧС России - - - - -

6.1. Контрольное событие 6.1. 4 многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах Российской Федерации на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях построены и реконструированы, оптимизированы системы управления, в том числе созданы робототехнические

центры

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

6.2. Контрольное событие 6.2. Программно-аппаратные комплексы сегментов межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обмена информацией о пожарной безопасности объектов для 57 подразделений федерального государственного пожарного надзора в субъектах Российской Федерации, в том числе для работы системы межведомственного электронного взаимодействия, государственной системы правовой статистики, формирования базовых информационных ресурсов созданы

МЧС России - - - 31 декабря - - - - -

6.3. Контрольное событие 6.3. Проектная документация на строительство и реконструкцию 13 многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах Российской Федерации и на объектах, критически важных для национальной безопасности Российской Федерации, подготовлена

МЧС России - - - - - 31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

6.4. Контрольное событие 6.4. Проектные и изыскательские работы по реконструкции здания пожарной части № 11 федерального государственного казенного учреждения "8 отряд федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре) проведены

МЧС России - - - - - 31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

6.5. Контрольное событие 6.5. Проектная документация на строительство и реконструкцию 5 объектов образовательных организаций МЧС России в гг. Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке подготовлена

МЧС России - - - - - 31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

6.6. Контрольное событие 6.6. Проектные и изыскательские работы по реконструкции здания общежития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (г. Санкт-Петербург) проведены

МЧС России - - - - - 31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

7. Федеральная целевая программа 7 "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

Минздрав России - - - - -

7.1. Контрольное событие 7.1. Территория площадью 1351,93 кв. км от потенциального воздействия опасных объектов освобождена

Минздрав России - - - 31 декабря - - - - -

7.2. Контрольное событие 7.2. 26 опасных химических и биологических объектов модернизированы и технически перевооружены

Минздрав России - - 30 сентября - - - - -

7.3. Контрольное событие 7.3. Доля подготовленных специалистов, в должностные обязанности

которых входит обеспечение химической и биологической безопасности, в общем количестве подготовленных специалистов достигла 90 процентов

Минздрав России - 30 июня - - - - -

7.4. Контрольное событие 7.4. 6 центров подготовки специалистов и руководителей в области обеспечения химической и биологической безопасности обеспечены современным оборудованием
Минздрав России 31 января - - - - -

8. Федеральная целевая программа 8 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"
Минстрой России - - - - -

8.1. Контрольное событие 8.1. Уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений в 2014 году снижен на 12,5 процента
Минстрой России - - - 31 декабря - - - - -

8.2. Контрольное событие 8.2. Уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений в 2015 году снижен на 12,5 процента
Минстрой России - - - - - 31 декабря - - - -

8.3. Контрольное событие 8.3. Уровень уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений в 2016 году снижен на 20 процентов
Минстрой России - - - - - 31 декабря

8.4. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

8.5. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

8.6. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

8.7. Контрольное событие 8.7. Практические меры по сейсмоусилению существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе критически важных объектов, систем энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, объектов системы реагирования в чрезвычайных ситуациях), сооружений, являющихся местами массового пребывания людей, а также по строительству новых сейсмостойких объектов в 15 субъектах Российской Федерации в 2014 году (поадресное распределение) определены
Минстрой России 31 марта - - - - -

8.8. Контрольное событие 8.8. Поадресное распределение субсидий в 2014 году бюджетам 15 субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в объеме 4416,83 млн. рублей нормативным актом Минстроя России утверждено и соглашения с 15 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий заключены
Минстрой России - 30 июня - - - - -

8.9. Контрольное событие 8.9. Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений в 2014 году составил 56,91 млрд. рублей
Минстрой России - - 30 сентября - - - - -

8.10. Контрольное событие 8.10. Практические меры по сейсмоусилению существующих жилых

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе критически важных объектов, систем энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, объектов системы реагирования в чрезвычайных ситуациях), сооружений, являющихся местами массового пребывания людей, а также по строительству новых сейсмостойких объектов в субъектах Российской Федерации в 2015 году определены

Минстрой России - - - - 31 марта - - - - -

8.11. Контрольное событие 8.11. Поадресное распределение субсидий в 2015 году бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в объеме 5066,17 млн. рублей нормативным актом Минстроя России утверждено и соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий заключены

Минстрой России - - - - - 31 августа - - - - -

8.12. Контрольное событие 8.12. Практические меры по сейсмоусилению существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе критически важных объектов, систем энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры, объектов системы реагирования в чрезвычайных ситуациях), сооружений, являющихся местами массового пребывания людей, а также по строительству новых сейсмостойких объектов в субъектах Российской Федерации в 2016 году определены

Минстрой России - - - - - 31 марта - - -

8.13. Контрольное событие 8.13. Поадресное распределение субсидий в 2016 году бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в объеме 2367,77 млн. рублей нормативным актом Минстроя России утверждено и соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий заключены

Минстрой России - - - - - 30 сентября -

9. Федеральная целевая программа 9 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" МЧС России - - - - -

9.1. Контрольное событие 9.1. Доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации, достигла 11,09 процента
МЧС России - 30 июня - - - - -

9.2. Контрольное событие 9.2. Доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации, достигла 18,27 процента
МЧС России - - - - - 30 декабря - - - -

9.3. Контрольное событие 9.3. Доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации, достигла 22,2 процента
МЧС России - - - - - 30 июня - -

- 9.4. Контрольное событие 9.4. Количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме, достигло 9 единиц
МЧС России - - - 30 декабря - - - - -
- 9.5. Контрольное событие 9.5. Количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме, достигло 10 единиц
МЧС России - - - - 30 июня - - - - -
- 9.6. Контрольное событие 9.6. Количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме, достигло 11 единиц
МЧС России - - - - - 31 декабря
- 9.7. Контрольное событие 9.7. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Российской Федерации по сравнению с 2010 годом достигла 1,9 процента
МЧС России 31 марта - - - - -
- 9.8. Контрольное событие 9.8. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Российской Федерации по сравнению с 2010 годом достигла 3,47 процента
МЧС России - - - - 31 марта - - - - -
- 9.9. Контрольное событие 9.9. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Российской Федерации по сравнению с 2010 годом достигло 4,4 процента
МЧС России - - - - - 31 марта - - -
- 9.10. Контрольное событие 9.10. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации достигла 12,5 процента
МЧС России - - 30 сентября - - - - -
- 9.11. Контрольное событие 9.11. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации достигла 17,9 процента
МЧС России - - - - - 30 сентября - - - - -
- 9.12. Контрольное событие 9.12. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации достигла 26,13 процента
МЧС России - - - - - 30 сентября -
10. Федеральная целевая программа 10 "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)"**
Минздрав России - - - - -
- 10.1. Контрольное событие 10.1. Материально-техническая база 5 организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, укреплена с учетом их функций в области обеспечения химической и биологической безопасности
Минздрав России - - - - - 31 декабря - - -
- 10.2. Контрольное событие 10.2. Ликвидировано (обезврежено) 5 источников химической и биологической опасности
Минздрав России - - - - - 31 декабря - - -

10.3. Для служебного пользования.

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

10.4. Для служебного пользования.

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

10.5. Для служебного пользования.

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

10.6. Для служебного пользования.

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

11. Подпрограмма Г. "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"***

МЧС России - - - - -

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

11.1. Контрольное событие Г.1. Опытный образец универсальной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с возможностью передачи данных в автоматизированную информационно-управляющую систему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создан

2 МЧС России - - - - - 31 декабря

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)

* Статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план деятельности МЧС России.

Статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в "План деятельности МЧС России на 2013 - 2018 годы по исполнению поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606".

** Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 418 "О федеральной целевой программе "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)".

*** Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" реализуется в составе государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год". (Сноска дополнена - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1825-р)