

**Об изменении срока исполнения государственного контракта,
заключенного в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. №
2234-р (о строительстве многофункционального аварийно-
спасательного судна мощностью 4 МВт)**

Распоряжение · № 467-р · от 21.03.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 21 МАРТА 2018 Г. № 467-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта, заключенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 2234-р, стороны вправе по договоренности внести в указанный контракт изменения, касающиеся продления срока его исполнения до 25 ноября 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев