

# Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Постановление Правительства Российской Федерации · № 788 · от 09.08.2014 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2014 г. № 788 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г., № 33, ст. 4594; Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) от 14.08.2014 г., ст. 0001201408140001)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2014 г. № 788

МОСКВА

Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы.
2. Министерству культуры Российской Федерации разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу:  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 1099-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3840);  
пункт 60 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 230 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 14, ст. 1627).

Председатель Правительства  
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 9 августа 2014 г. № 788  
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 781)

ПЛАН

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы

Статус

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2014 год

2015 год

2016 год

I квартал II квартал III квартал IV кварталI кварталII кварталIII квартал IV кварталI кварталII кварталIII кварталIV квартал

1. Подпрограмма 1. Наследие

Минкультуры России

-----

1.1. Контрольное событие 1.1. Проведен Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры (ежегодно)

Минкультуры России

-- 29 сентября --- 29 сентября --- 29 сентября -

1.2. Контрольное событие 1.2. Разработаны историко-культурные опорные планы, границы территории, предметы охраны исторических поселений федерального значения (8 штук)

Минкультуры России

----- 30 сентября -

1.3. Контрольное событие 1.3. Разработаны и утверждены приказами Минкультуры России границы территории, режимы использования земель в указанных границах и предметы охраны объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляет Минкультуры России (150 объектов)

Минкультуры России

----- 30 сентября -

1.4. Контрольное событие 1.4. Завершены реставрационные работы на объекте "Свято- Троицкая Сергиева Лавра" (Московская область, г. Сергиев Посад)

Минкультуры России

-- 18 июля -----

1.5. Контрольное событие 1.5. Завершены реставрационные работы на объекте "Церковь Рождества Богородицы" (Московская область)

Минкультуры России

--- 30 октября -----

1.6. Контрольное событие 1.6. Введен в эксплуатацию Тверской императорский путевой дворец (проект Фонда инвестиционных строительных проектов)

Минкультуры России

----- 30 июня -----

1.7. Контрольное событие 1.7. Разработана научно-проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по реставрации объектов культурного наследия в Ленинградской области - "Реставрация объектов Выборгского замка" (г. Выборг) и "Реставрация литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино" (г. Всеволожск) в рамках реализации проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", заем

----- 30 декабря

1.8. Контрольное событие 1.8. Разработана научно-проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по реставрации объектов культурного наследия в Псковской области - "Ансамбль Псковского Кремля: Ваарламовский угол (башни и стены Окольного города)" и "Двор Постникова" в рамках реализации проекта "Сохранение и использование культурного наследия в России", заем Международного банка реконструкции и развития № 7999-RU Минкультуры России

----- 1 мая --

1.9. Контрольное событие 1.9. Проведен Всероссийский конкурс "Библиотекарь-2014"

5.1 Минкультуры России

--- 31 декабря -----

1.10. Контрольное событие 1.10. Завершена реставрация музея-усадьбы Г.Р.Державина (г. Санкт-Петербург)

Минкультуры России

- 24 мая -----

1.11. Контрольное событие 1.11. Продлено время работы музеев в вечернее время до 21:00 (2015 год - один день в неделю; 2016 год - 2 дня в неделю)

2 Минкультуры России

----- 31 декабря --- 31 декабря

1.12. Контрольное событие 1.12. Организована музейная экспозиция федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный музей спорта" в рамках Международной выставки "СПОРТ" 2014

Минспорт России

27 марта -----

1.13. Контрольное событие 1.13. Проведена историко-документальная выставка "Взглянуть в лицо войны. Первая мировая война в кинохронике, фотографиях и документах"

Росархив

--- 15 ноября -----

1.14. Контрольное событие 1.14. Окончена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Лабораторный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов" (г. Красногорск Московской обл.)

Росархив

----- 1 сентября -----

1.15. Контрольное событие 1.15. Завершены ремонтно-реставрационные работы по памятнику истории и архитектуры XVII - XIX веков "Лефортовский дворец" (Дворец Петра I на Яузе) в г. Москве

Росархив

----- 31 декабря

2. Подпрограмма 2. Искусство

Минкультуры России

-----

2.1. Контрольное событие 2.1. Создан Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности

театров

Минкультуры России

18 марта - - - - -

2.2. Контрольное событие 2.2. Осуществлена государственная гастрольная программа с участием театров Москвы и Санкт-Петербурга в 20 регионах Российской Федерации

Минкультуры России

- - - 31 декабря - - - - -

2.3. Контрольное событие 2.3. Организован и проведен фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" (ежегодно)

Минкультуры России

- - 31 июля - - - 31 июля - - - 31 июля -

2.4. Контрольное событие 2.4. Организован и проведен фестиваль Мариинского театра "Мариинский" (ежегодно)

Минкультуры России

- 13 апреля - - - 30 апреля - - - 30 апреля - -

2.5. Контрольное событие 2.5. Организован и проведен Фестиваль театров малых городов России

Минкультуры России

- 6 июня - - - 30 июня - - - 30 июня - -

2.6. Контрольное событие 2.6. Мероприятия концертных организаций, находящихся в ведении Минкультуры России, посетили 983 тыс. зрителей

Минкультуры России

- - - 31 декабря - - - - -

2.7. Контрольное событие 2.7. Мероприятия концертных организаций, находящихся в ведении Минкультуры России, посетили в 2015 году 1116 тыс. зрителей, в 2016 году - 1117 тыс. зрителей (ежегодно, начиная с 2015 года, в рамках государственного задания)

Минкультуры России

- - - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.8. Контрольное событие 2.8. Организован и проведен первый цикл второго Всероссийского музыкального конкурса

Минкультуры России

- - - 31 декабря - - - - -

2.9. Контрольное событие 2.9. Завершен очередной сезон молодежной оперной программы (ежегодно)

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России"

- - 27 июля - - - 31 июля - - - 31 июля -

2.10. Контрольное событие 2.10. Организована и проведена VI Московская международная биеннале современного искусства

Минкультуры России

- - - - - 31 декабря - - - -

2.11. Контрольное событие 2.11. Организована и проведена Уральская индустриальная биеннале современного искусства

Минкультуры России

----- 31 декабря ----

2.12. Контрольное событие 2.12. Организована российская экспозиция на международной архитектурной выставке "Венецианская биеннале"

Минкультуры России

--- 30 ноября -----

2.13. Контрольное событие 2.13. Организован и проведен VIII Международный художественный симпозиум "Аланика"

Минкультуры России

-- 31 августа -----

2.14. Контрольное событие 2.14. Проведены выпуск 60 игровых, 300 неигровых и 100 анимационных фильмов, поддержка в прокате 20 кинофильмов (фильмы для детей и юношества, дебютные, авторские и экспериментальные игровые национальные фильмы, национальные фильмы социально значимой тематики, телевизионные сериалы, киножурналы, документальные, научно-популярные и анимационные национальные фильмы, конференции, семинары, выставки, кинопремии, мастер-классы, сценарные конкурсы, кинофестивали, показы зарубежных фильмов на территории Российской Федерации, а также продвижение национальных фильмов, в том числе путем участия в международных кинофестивалях, кинорынках и кинонеделях) (ежегодно)

Минкультуры России

--- 28 декабря --- 28 декабря --- 28 декабря

2.15. Контрольное событие 2.15. Созданы страховые копии на электронных носителях оригинальных исходных фильмовых материалов, подлежащих к переводу на электронные носители государственного фильмофонда Российской Федерации (ежеквартально в рамках выполнения государственного задания) (I квартал 2014 г. - 170 страховых копий; II квартал 2014 г. - 180; III квартал 2014 г. - 180; IV квартал 2014 г. - 198)

5.2 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"

31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря -----

2.16. Контрольное событие 2.16. Создано 728 страховых копий на электронных носителях в общем объеме оригинальных исходных фильмовых материалов, подлежащих к переводу на электронные носители Государственного фильмофонда Российской Федерации (в рамках государственного задания)

5.2 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"

----- 31 декабря ----

2.17. Контрольное событие 2.17. Создано страховых копий на электронных носителях в общем объеме государственного фильмофонда Российской Федерации, ролики (I квартал 2016 г. - 170 страховых копий; II квартал 2016 г. - 180; III квартал 2016 г. - 180; IV квартал 2016 г. - 198)

5.2 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации"

----- 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

2.18. Контрольное событие 2.18. Обеспечено создание новых туристских этнодеревень в местах бытования традиционной народной культуры

2 Минкультуры России

--- 31 декабря -----

2.19. Контрольное событие 2.19. Открытие и презентация электронного каталога Минкультуры России нематериального культурного наследия народов России, онлайн-энциклопедии традиционного народного творчества

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

2.20. Контрольное событие 2.20. Учреждены 100 ежегодных государственных стипендий молодым деятелям культуры и искусства (20000 рублей каждая) для обеспечения творческой деятельности в регионах России (всего единиц)

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

2.21. Контрольное событие 2.21. Увеличено количество стипендий для заслуженных деятелей искусства и талантливой молодежи (общее число стипендий - 2000)

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

2.22. Контрольное событие 2.22. Увеличено количество стипендий для заслуженных деятелей искусства и талантливой молодежи (общее число стипендий - 4000)

Минкультуры России

----- 31 декабря ----

2.23. Контрольное событие 2.23. Увеличены бюджетные ассигнования на выплату стипендий для деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, а также на предоставление грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (2014 год - стипендии - 171 млн. рублей; 2015 год - стипендии - 283,5 млн. рублей, гранты - 100 млн. рублей)

Минкультуры России

--- 31 декабря --- 31 декабря ----

2.24. Контрольное событие 2.24. Вручены гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (ежегодно)

2 Минкультуры России

--- 31 декабря --- 31 декабря --- 31 декабря

2.25. Контрольное событие 2.25. Вручена премия Правительства Российской Федерации в области культуры (ежегодно)

2 Минкультуры России

--- 31 декабря --- 31 декабря --- 31 декабря

2.26. Контрольное событие 2.26. Вручена премия Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации

Минкультуры России

-- 30 сентября --- 30 сентября --- 30 сентября -

2.27. Контрольное событие 2.27. Вручена премия Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества

Минкультуры России

--- 31 декабря --- 31 декабря --- 31 декабря

2.28. Контрольное событие 2.28. Организован и проведен проект "Платформа"

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

- 2.29. Контрольное событие 2.29. Распределено 1000 денежных поощрений по 100 тыс. рублей лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (ежегодно)  
2 Минкультуры России  
- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря
- 2.30. Контрольное событие 2.30. Распределено 1000 денежных поощрений по 50 тыс. рублей лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (ежегодно)  
2 Минкультуры России  
- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря
- 2.31. Контрольное событие 2.31. Проведен Международный фестиваль музеев "Интермузей" (ежегодно)  
Минкультуры России  
- 9 июня - - - 9 июня - - - 9 июня - -
- 2.32. Контрольное событие 2.32. Организован и проведен "День славянской письменности и культуры" (ежегодно)  
Минкультуры России  
- 31 мая - - - 31 мая - - - 31 мая - -
- 2.33. Контрольное событие 2.33. Организованы и проведены Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" (ежегодно)  
Минкультуры России  
- 30 апреля - - - 30 апреля - - - 30 апреля - -
- 2.34. Контрольное событие 2.34. Организован и проведен Международный фестиваль хоров в Санкт-Петербурге  
Минкультуры России  
- 30 июня - - - 30 июня - - - - -
- 2.35. Контрольное событие 2.35. Организованы и проведены Всемирные хоровые игры в Сочи  
Минкультуры России  
- - - - - 16 июля -
- 2.36. Контрольное событие 2.36. Организован и проведен Московский Пасхальный фестиваль (ежегодно)  
Минкультуры России  
- 9 мая - - - 31 мая - - - 31 мая - -
- 2.37. Контрольное событие 2.37. Организован и проведен проект "Академия православной музыки" (ежегодно)  
Минкультуры России  
- - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря
- 2.38. Контрольное событие 2.38. Подготовлен и проведен Год России в Польше и Год Польши в России  
Минкультуры России  
- - - - - 31 декабря - - - -
- 2.39. Контрольное событие 2.39. Подготовлены и проведены Сезоны России и Швейцарии  
Минкультуры России

----- 31 декабря

2.40. Контрольное событие 2.40. Организован и проведен Конгресс Петровских городов Россия - Великобритания (г. Санкт-Петербург) (в 2014 году - в рамках Года культуры Россия - Великобритания 2014)

5.1 Минкультуры России

- 8 июня - - - 30 июня - - - 30 июня - -

2.41. Контрольное событие 2.41. Организован и проведен международный культурный фестиваль "Цветы России" в Италии (Италия, г. Милан)

5.3 Минкультуры России

- - - 31 декабря - - - - -

2.42. Контрольное событие 2.42. Организован и проведен международный культурный фестиваль "Цветы России" в Австрии (гг. Вена, Грац)

5.3 Минкультуры России

- 29 мая - - - - -

2.43. Контрольное событие 2.43. Организован и проведен международный культурный фестиваль "Цветы России" (Греция, г. Афины, Белоруссия, г. Минск и др.)

5.3 Минкультуры России

- - - - - 30 июня - 30 декабря

2.44. Контрольное событие 2.44. Организован и проведен гала-концерт классической музыки "Русский сувенир" в г. Берне (Швейцарская Конфедерация)

5.3 Минкультуры России

- - - 31 декабря - - - - -

2.45. Контрольное событие 2.45. Организован и проведен "Гала-концерт звезд российского балета" в г. Фрибуре (Швейцарская Конфедерация)

5.3 Минкультуры России

4 марта - - - - -

2.46. Контрольное событие 2.46. Организованы культурные мероприятия в рамках поддержки деятельности культурных центров и обществ соотечественников за рубежом в 10 странах (Германия, Болгария, Финляндия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Люксембург, Белоруссия, Украина, Азербайджан) (ежегодно)

5.3 Минкультуры России

- - - 31 октября - - - 31 октября - - -

2.47. Контрольное событие 2.47. Организованы культурные мероприятия в рамках поддержки деятельности культурных центров и обществ соотечественников за рубежом в 31 стране (ежегодно)

5.3 Минкультуры России

- - - - - 31 декабря

2.48. Контрольное событие 2.48. Организованы и проведены культурные форумы на Украине и в Белоруссии с участием ведущих деятелей культуры и искусства 2 стран

2 Минкультуры России

- - - 31 декабря - - - - -

2.49. Контрольное событие 2.49. Организована и проведена Международная конференция по межрелигиозному и межкультурному диалогу в рамках Форума "Азия-Европа" (АСЕМ) (г. Санкт-Петербург)

### 5.3 Минкультуры России

-- 4 июля -----

2.50. Контрольное событие 2.50. Организован и проведен международный форум в рамках партнерства "Северное измерение" в области культуры (г. Санкт-Петербург)

### 5.3 Минкультуры России

--- 31 декабря -----

2.51. Контрольное событие 2.51. Организована и проведена конференция по культурному сотрудничеству Россия - Совет Европы

### 5.3 Минкультуры России

--- 31 декабря -----

2.52. Контрольное событие 2.52. Подготовлен и проведен Российско-Норвежский культурный форум (г. Сыктывкар) (ежегодно)

### 5.3 Минкультуры России

-- 1 сентября --- 1 сентября -----

2.53. Контрольное событие 2.53. Подготовлен и проведен Российско-Норвежский культурный форум (Мурманская область)

### 5.3 Минкультуры России

----- 30 сентября -

2.54. Контрольное событие 2.54. Организованы и проведены мероприятия в рамках культурного сотрудничества с Приднестровьем (гг. Тирасполь, Бендеры)

### 5.3 Минкультуры России

--- 31 октября -----

2.55. Контрольное событие 2.55. Организован и проведен международный культурно-патриотический форум "Герои Великой Отечественной войны - города и люди" (г. Севастополь)

### 5.3 Минкультуры России

- 15 мая -----

2.56. Контрольное событие 2.56. Организован и проведен Всероссийский хоровой фестиваль в регионах России (ежегодно)

### Минкультуры России

--- 31 декабря --- 31 декабря --- 31 декабря

2.57. Контрольное событие 2.57. Организованы и проведены мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева, в соответствии с планом мероприятий

### Минкультуры России

---- 1 января -----

2.58. Контрольное событие 2.58. Организованы и проведены мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова, в соответствии с планом мероприятий

### Минкультуры России

---- 1 января -----

2.59. Контрольное событие 2.59. Организованы и проведены мероприятия, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны, в соответствии с планом мероприятий

### Минкультуры России

---- 1 января -----

2.60. Контрольное событие 2.60. Завершена реконструкция здания детского космического центра в

г. Кирове

Минкультуры России

----- 31 декабря

2.61. Контрольное событие 2.61. Проведен Международный съезд реставраторов (раз в 2 года)

Минкультуры России

----- 30 сентября -----

2.62. Контрольное событие 2.62. Завершено строительство центров культурного развития: 1 июля 2015 г. - 5 культурных центров; 31 декабря 2015 г. - 12 культурных центров; 31 декабря 2016 г. - 22 культурных центра

Минкультуры России

----- 1 июля 31 декабря - - 31 декабря

3. Подпрограмма 3. Туризм

Минкультуры России

-----

3.1. Контрольное событие 3.1. Проведены 3 культурно-туристских форума

2 Ростуризм

--- 1 декабря -----

3.2. Контрольное событие 3.2. Проведена международная конференция "Постолимпийский туристский потенциал Сочи"

2 Ростуризм

--- 1 декабря -----

3.3. Контрольное событие 3.3. Проведен Российско-Белорусский форум по развитию туризма в Союзном государстве

2 Минкультуры России

--- 1 декабря -----

3.4. Контрольное событие 3.4. Проведена Российско-Итальянская конференция по презентации инвестиционных предложений регионов России

2 Минкультуры России

--- 1 декабря -----

3.5. Контрольное событие 3.5. Вручены премии Правительства Российской Федерации в области туризма

Минкультуры России

----- 30 сентября -

3.6. Контрольное событие 3.6. Российская Федерация приняла участие в 2 международных туристских выставках

Ростуризм

- 1 апреля -----

3.7. Контрольное событие 3.7. Уплачен взнос во Всемирную туристскую организацию (ежегодно)

1 Ростуризм

----- 1 апреля - - 1 апреля - -

3.8. Контрольное событие 3.8. Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке ОТДЫХ/LEISURE (Москва, Россия) (ежегодно)

2, 1 Ростуризм

----- 30 сентября --- 30 сентября -

3.9. Контрольное событие 3.9. Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке Китайская международная туристская ярмарка CITM (Шанхай, КНР) (ежегодно)

2 Ростуризм

----- 31 декабря --- 31 декабря

3.10. Контрольное событие 3.10. Российская Федерация приняла участие в международной туристской выставке ИНТУРМАРКЕТ (Москва, Россия)

Ростуризм

---- 17 марта --- 20 марта ---

4. Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"

Минкультуры России

-----

4.1. Контрольное событие 4.1. Разработана проектно-сметная документация по 14 культурным центрам

Минкультуры России

30 марта -----

4.2. Контрольное событие 4.2. Разработана проектно-сметная документация по 2 культурным центрам

Минкультуры России

- 30 июня -----

4.3. Контрольное событие 4.3. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России по строительству 16 культурных центров

Минкультуры России

-- 1 сентября -----

4.4. Контрольное событие 4.4. Завершено строительство 5 центров культурного развития в малых и средних городах России

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

4.5. Контрольное событие 4.5. Проектно-сметная документация по культурным центрам внесена в реестр типовой проектной документации

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

4.6. Контрольное событие 4.6. Проведен конкурсный отбор инвестиционных проектов

Минкультуры России

- 11 июня -----

4.7. Контрольное событие 4.7. Создано виртуальных музеев, единиц (нарастающим итогом): на 30 июня 2015 г. - 70; на 31 декабря 2015 г. - 73; на 30 июня 2016 г. - 75; на 30 декабря 2016 г. - 78

Минкультуры России

----- 30 июня - 31 декабря - 30 июня - 30 декабря

4.8. Контрольное событие 4.8. Размещено фильмов выдающихся режиссеров в бесплатном доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единиц (нарастающим итогом): на 30 июня 2015 г. - 275; на 31 декабря 2015 г. - 300; на 30 июня 2016 г. - 325; на 30 декабря 2016 г. - 350

Минкультуры России

----- 30 июня - 31 декабря - 30 июня - 30 декабря

4.9. Контрольное событие 4.9. Размещено спектаклей выдающихся режиссеров в бесплатном доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единиц (нарастающим итогом): на 30 июня 2015 г. - 200; на 31 декабря 2015 г. - 235; на 30 июня 2016 г. - 250; на 30 декабря 2016 г. - 285

Минкультуры России

----- 30 июня - 31 декабря - 30 июня - 30 декабря

4.10. Контрольное событие 4.10. Проведена выставка цветных литографюр Марка Шагала "Библейские истории" (г. Новосибирск)

ФАНО России

----- 30 августа -

5. Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)"

Минкультуры России

-----

5.1. Контрольное событие 5.1. Подготовлена электронная версия каталога "Федеральная целевая программа "Культура России" и ее рассылка в библиотеки (не менее 300 адресов)

Роспечать

--- 15 декабря -----

5.2. Контрольное событие 5.2. Заключено не менее 80 процентов соглашений с субъектами Российской Федерации, прошедшими конкурсный отбор для выделения субсидий на софинансирование бюджетных обязательств для оснащения и модернизации детских школ искусств

Минкультуры России

----- 30 сентября --- 30 сентября -

5.3. Контрольное событие 5.3. Организована и проведена конференция Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) в г. Иркутске

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

5.4. Контрольное событие 5.4. Проведено Всероссийское совещание хранителей музеев (Союз музеев России, Государственный исторический музей)

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

5.5. Контрольное событие 5.5. Организованы и проведены межрегиональные научно-практические семинары "Актуальные проблемы сохранения Музейного фонда Российской Федерации"

Минкультуры России

--- 31 декабря -----

5.6. Контрольное событие 5.6. Завершен первый этап 3-й очереди строительства комплекса зданий производственной базы и фондохранилища федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж"

1 федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"

--- 28 декабря -----

5.7. Контрольное событие 5.7. Завершен второй этап 3-й очереди строительства комплекса зданий производственной базы и фондохранилища федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж"

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"  
----- 31 декабря

5.8. Контрольное событие 5.8\*\*. Введен в эксплуатацию объект капитального строительства "Здание запасного дома Зимнего дворца федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж"  
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"  
--- 20 декабря ----- 30 сентября -

5.9. Контрольное событие 5.9. Завершена реконструкция, техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление для музейного использования Ратной палаты (Санкт-Петербург, г. Пушкин, Фермская дорога, дом. 5, литера "А")  
Минкультуры России  
-- 1 августа -----

5.10. Контрольное событие 5.10. Завершено строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Малый театр России", расположенных в г. Москве, 1-й Нагатинский проезд, владение 12  
Минкультуры России  
----- 31 декабря ----

5.11. Контрольное событие 5.11. Введен в эксплуатацию (завершена реконструкция, реставрация, техническое перевооружение) объект капитального строительства - здание Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова (г. Санкт-Петербург)  
Минкультуры России  
--- 1 декабря -----

5.12. Контрольное событие 5.12. Завершено строительство 2-й очереди здания федерального государственного бюджетного учреждения "Российская национальная библиотека"  
Минкультуры России  
----- 30 марта ---

5.13. Контрольное событие 5.13. Завершена реставрация и приспособление для современного использования здания Малого Эрмитажа "Выставочный комплекс" (г. Санкт-Петербург)  
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"  
--- 20 декабря -----

5.14. Контрольное событие 5.14. Завершена реконструкция и реставрация основного здания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А.Римского-Корсакова"  
Минкультуры России  
----- 31 декабря

5.15. Контрольное событие 5.15. Завершена разработка проектной документации и получено положительное заключение экспертизы по объекту "Строительство новой сцены Академического Малого Драматического театра - Театр Европы"  
Минкультуры России  
---- 31 марта -----

5.16. Контрольное событие 5.16. Завершена разработка проектной документации и получено положительное заключение экспертизы для строительства нового здания фондохранилища объекта

"Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский этнографический музей" (г. Санкт-Петербург)

Минкультуры России

----- 30 сентября -

5.17. Контрольное событие 5.17. Завершено строительство музейного комплекса "Поле Куликовской битвы" (дер. Моховое Куркинского района Тульской области)

Минкультуры России

----- 31 марта ---

5.18. Контрольное событие 5.18. Введено в эксплуатацию здание муниципального бюджетного учреждения культуры "Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н.Мамина-Сибиряка"

Минкультуры России

----- 30 июня --

6. Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"

Ростуризм

-----

6.1. Контрольное событие 6.1. Завершены работы по созданию туристско-рекреационного кластера "Белокуриха", Алтайский край

Ростуризм

----- 28 декабря

6.2. Контрольное событие 6.2. Завершены работы по созданию автотуристского кластера "Золотые ворота", г. Бийск, Алтайский край

Ростуризм

----- 28 декабря

6.3. Контрольное событие 6.3. Завершены работы по созданию туристско-рекреационного кластера "Плес", Ивановская область

Ростуризм

----- 28 декабря

6.4. Контрольное событие 6.4. Завершен этап работ по созданию туристско-рекреационного кластера "Насон-город", Вологодская область

Ростуризм

----- 28 декабря ----

6.5. Контрольное событие 6.5. Завершен этап работ по созданию туристско-рекреационного кластера "Кладезь земли Костромской", Костромская область

Ростуризм

----- 28 декабря ----

6.6. Контрольное событие 6.6. Завершен этап работ по созданию туристско-рекреационного кластера "Кезеной-Ам", Чеченская Республика

Ростуризм

--- 28 декабря -----

6.7. Контрольное событие 6.7. Завершены работы по созданию туристско-рекреационного кластера "Ярославское взморье", Ярославская область

Ростуризм

----- 28 декабря

6.8. Контрольное событие 6.8. Завершены работы по созданию туристско-рекреационного кластера "Шерегеш", Кемеровская область

Ростуризм

----- 28 декабря

6.9. Контрольное событие 6.9. Завершены работы по созданию туристско-рекреационного кластера "Барнаул - горнозаводской город", Алтайский край

Ростуризм

----- 28 декабря

6.10. Контрольное событие 6.10. Завершены работы по созданию автотуристского кластера "Самоцветное кольцо Урала", Свердловская область

Ростуризм

----- 28 декабря

6.11. Контрольное событие 6.11. Завершены работы по созданию туристско-рекреационного кластера "Верхневолжский", Тверская область

Ростуризм

----- 28 декабря

6.12. Контрольное событие 6.12. Завершен этап работ по созданию туристско-рекреационного кластера "Центр активного отдыха и туризма "Y.E.S", Вологодская область

Ростуризм

----- 28 декабря ----

6.13. Контрольное событие 6.13. Завершены работы, финансируемые за счет средств федерального бюджета, по созданию туристско-рекреационного кластера "Амур", Амурская область

Ростуризм

----- 28 декабря

6.14. Контрольное событие 6.14. Заключено не менее 10 соглашений в рамках механизма государственно-частного партнерства

Ростуризм

----- 30 декабря

6.15. Контрольное событие 6.15. Проведен конкурсный отбор инвестиционных проектов (ежегодно)

Ростуризм

----- 11 июня ----- 30 ноября

6.16. Контрольное событие 6.16. Проведен конкурс профессионального мастерства в сфере туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма"

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.17. Контрольное событие 6.17. Оказаны услуги по организации и проведению федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере туризма "Лучший по профессии в индустрии туризма"

Ростуризм

----- 1 сентября -----

6.18. Контрольное событие 6.18. Проведена международная научно-практическая конференция с участием стран Содружества Независимых Государств "Профессиональное туристское образование.

Новые вызовы и возможности"

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.19. Контрольное событие 6.19. Проведена организация ежегодных стажировок, в том числе зарубежных, студентов и преподавателей дисциплин туристского профиля в образовательных организациях и организациях туристской индустрии

Ростуризм

--- 31 декабря --- 20 ноября ----

6.20. Контрольное событие 6.20. Проведена серия информационных семинаров по актуальным вопросам правового обеспечения и государственного регулирования сферы туризма

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.21. Контрольное событие 6.21. Проведена научно-практическая конференция "Повышение квалификации и переподготовка кадров для отдельных отраслей туристской индустрии: проблемы и перспективы"

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.22. Контрольное событие 6.22. Проведены мероприятия по повышению квалификации сотрудников организаций туристской индустрии, расположенных в субъектах Российской Федерации, участвующих в организации и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года по теме "Организация управления гостиничным комплексом"

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.23. Контрольное событие 6.23. Проведены обучающие семинары для специалистов сферы туризма субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона по вопросам реализации федеральной целевой программы, в том числе с учетом опыта реализации проектов туристско-рекреационного кластера и автотуристского кластера в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.24. Контрольное событие 6.24. Оказаны услуги по проведению обучающих семинаров для специалистов сферы туризма Республики Крым и г. Севастополя по вопросам реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", в том числе с учетом опыта реализации проектов туристско-рекреационного кластера и автотуристского кластера в рамках Программы

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.25. Контрольное событие 6.25. Создан перечень квалификаций сотрудников региональных и местных туристских администраций

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.26. Контрольное событие 6.26. Разработан комплекс мер по интеграции системы профильного туристского образования Республики Крым в общую систему туристского образования Российской Федерации, в том числе на основе статистических исследований

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.27. Контрольное событие 6.27. Создана программа подготовки и повышения квалификации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников с учетом специфики туристских ресурсов субъектов Российской Федерации

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.28. Контрольное событие 6.28. Разработана система мониторинга мнений потребителей о качестве услуг туристских дестинаций

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.29. Контрольное событие 6.29. Оказаны услуги по разработке и подготовке к изданию научно-практических рекомендаций по управлению туристскими дестинациями для сотрудников региональных и местных туристских администраций

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.30. Контрольное событие 6.30. Разработаны и подготовлены к изданию рабочие программы и учебно-методические комплексы по основным предметам (курсам, дисциплинам (модулям) образовательных программ, реализуемых образовательными организациями по направлениям (специальностям) профессионального образования в сфере туризма

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.31. Контрольное событие 6.31. Оказаны услуги по разработке системы методических рекомендаций по совершенствованию системы управления качеством туристских услуг на предприятиях индустрии туризма Российской Федерации с учетом проведения анализа международного и российского опыта использования инновационных технологий в сфере туризма

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.32. Контрольное событие 6.32. Завершена разработка программы повышения квалификации и переподготовки персонала гостиничных предприятий Крыма с учетом современных и инновационных технологий в области управления качеством гостиничных услуг, включая серию учебно-методических пособий, содержащих опыт ведущих российских и зарубежных отельеров, в том числе и на видеоносителях

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.33. Контрольное событие 6.33. Оказаны услуги по подготовке информационно-методических материалов для специалистов сферы туризма по вопросам инновационного управления развитием туристско-рекреационного комплекса

Ростуризм

--- 31 декабря -----

6.34. Контрольное событие 6.34. Проведена научно-практическая конференция (Республика Чувашия, г. Чебоксары)

Ростуризм

----- 30 июня --

6.35. Контрольное событие 6.35. Проведен Кижский международный фестиваль водных видов туризма - 2014

Ростуризм

-- 3 августа -----

6.36. Контрольное событие 6.36. Проведен Кижский международный фестиваль водных видов туризма

Ростуризм

----- 30 августа -----

6.37. Контрольное событие 6.37. Проведена Всероссийская конференция "Реализация государственной политики в области развития культурно-познавательного туризма в России", г. Углич Ярославской области

Ростуризм

-- 30 сентября -----

6.38. Контрольное событие 6.38. Проведен II Международный форум речного туризма в Тверской области, Конаковский район

Ростуризм

-- 30 сентября -----

6.39. Контрольное событие 6.39. Проведен курортный форум "Кавказская здравница 2014", города-курорты Кавказских Минеральных Вод

Ростуризм

28 февраля -----

6.40. Контрольное событие 6.40. Проведена международная конференция "Этнографический туризм как способ сохранения этнокультурного наследия", г. Москва, Выставка достижений народного хозяйства

Ростуризм

- 24 апреля -----

6.41. Контрольное событие 6.41. Организовано участие России в международной выставке "Интурмаркет", г. Москва

Ростуризм

18 марта -----

6.42. Контрольное событие 6.42. Проведен пресс-тур "Русская усадьба" по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Центрального федерального округа

Ростуризм

- 30 июня -----

6.43. Контрольное событие 6.43. Проведен пресс-тур по субъектам Российской Федерации, входящим в один из межрегиональных маршрутов, являющихся основными брендами России

Ростуризм

-- 30 сентября -----

6.44. Контрольное событие 6.44. Проведен пресс-тур по Крымскому федеральному округу, Крымский федеральный округ, г. Ялта

Ростуризм

- 25 апреля -----

6.45. Контрольное событие 6.45. Проведен инфо-тур по Крымскому федеральному округу для

представителей организаций туристской индустрии, Крымский федеральный округ, г. Ялта

Ростуризм

- 25 апреля - - - - -

6.46. Контрольное событие 6.46. Проведены мероприятия по продвижению российского туристского продукта и инвестиционных проектов Russian Tourism Road Show "Успешная Россия" на территории Юго-Восточной Азии

Ростуризм

- - - 18 ноября - - - - -

6.47. Контрольное событие 6.47. Проведен первый Всероссийский фестиваль туристской песни на Эльбрусе (в рамках фестиваля круглый стол и пресс-тур), Кабардино-Балкарская Республика, поляна Азау, Приэльбрусье

Ростуризм

- - - 18 декабря - - - - -

6.48. Контрольное событие 6.48. Проведена встреча министров зарубежных стран, руководителей зарубежных национальных туристских администраций и представителей органов управления туризмом субъектов Российской Федерации, Краснодарский край, г. Сочи

Ростуризм

- 17 июня - - - - -

6.49. Контрольное событие 6.49. Проведена Всероссийская конференция "Молодежный туризм в России: тенденции и перспективы", Ростовская область

Ростуризм

- - 30 сентября - - - - -

6.50. Контрольное событие 6.50. Проведен Международный инвестиционный форум городов - участников чемпионата мира по футболу 2018 года. Открытие межрегионального учебного центра по подготовке кадров к чемпионату мира по футболу 2018 года, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Ростуризм

- - 10 сентября - - - - -

6.51. Контрольное событие 6.51. Проведен международный форум "Сельский туризм в России", Оренбургская область

Ростуризм

- - 24 августа - - - - -

6.52. Контрольное событие 6.52. Проведено Всероссийское совещание "Роль природного и историко-культурного наследия регионов в развитии экологического и познавательного туризма в Российской Федерации" (в рамках IV Международного форума "Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития", проводимого при поддержке Правительства Российской Федерации), Республика Хакасия, Саяно-Шушенская гидроэлектростанция

Ростуризм

- - 3 июля - - - - -

6.53. Контрольное событие 6.53. Проведен IV Российско - Китайский форум по приграничному туризму между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, Приморский край, г. Владивосток

Ростуризм

- - 2 сентября - - - - -

6.54. Контрольное событие 6.54. Проведен фестиваль-презентация туристских ресурсов "Малые города России", Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск Горномарийского района, пос. Юрино Юринского района

Ростуризм

-- 6 июля -----

6.55. Контрольное событие 6.55. Проведена Международная конференция по мировому опыту организации мероприятий для городов - участников чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Республика Мордовия, г. Саранск

Ростуризм

-- 19 сентября -----

6.56. Контрольное событие 6.56. Проведен конгресс "Отдых в Крыму 2014", Крымский федеральный округ, г. Ялта

Ростуризм

- 26 апреля -----

6.57. Контрольное событие 6.57. Заключены соглашения о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с участием финансирования инвестиционных проектов за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 68 процентов общего объема финансирования в рамках государственно-частного партнерства

Ростуризм

-- 1 августа -----

6.58. Контрольное событие 6.58. Проведена Всероссийская патриотическая акция "Дороги Победы"

Ростуризм

----- 1 июня --

6.59. Контрольное событие 6.59. Проведена международная конференция "Проблемы продвижения малых городов, входящих в межрегиональный маршрут "Золотое кольцо" (к 50-летию маршрута)

1 Ростуризм

----- 1 сентября -

6.60. Контрольное событие 6.60. Проведен первый съезд туристических волонтеров (Республика Татарстан, г. Казань)

1 Ростуризм

----- 1 июня --

6.61. Контрольное событие 6.61. Проведен фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата" (Республика Карелия, Медвежьегорский район, остров Кижь)

1 Ростуризм

----- 1 сентября -

7. Подпрограмма 7. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России

ФАДН России

-----

7.1. Контрольное событие 7.1. Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден план мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

ФАДН России

----- 31 декабря ----

7.2. Контрольное событие 7.2. Оказано содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России

ФАДН России

----- 30 июня --- 30 июня --

7.3. Контрольное событие 7.3. Проведен анализ деятельности координационных и консультативных структур по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений на федеральном и региональном уровнях

ФАДН России

----- 30 сентября --- 30 ноября

7.4. Контрольное событие 7.4. Подготовлен для рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений ежегодный доклад Президенту Российской Федерации о реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

ФАДН России

---- 30 января --- 30 января ---

7.5. Контрольное событие 7.5. Составлен и направлен в ООН очередной национальный доклад о выполнении Российской Федерацией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

ФАДН России

----- 31 декабря ----

7.6. Контрольное событие 7.6. В Правительство Российской Федерации внесен ежегодный доклад по результатам проведения Второго Международного десятилетия коренных народов мира в Российской Федерации

ФАДН России

---- 31 марта --- 31 марта ---

7.7. Контрольное событие 7.7. Оказана поддержка бюджетам субъектов Российской Федерации, направленная на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, осуществляемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 217 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", в соответствии с заключенными соглашениями

ФАДН России

----- 31 декабря --- 30 декабря

8. Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"

ФАДН России

-----

8.1. Контрольное событие 8.1. Проведены летние и зимние смены Всероссийского патриотического межнационального форума молодежи "Патриот"

ФАДН России

----- 31 декабря --- 15 ноября

8.2. Контрольное событие 8.2. Проведен молодежный образовательный этнокультурный лагерь

"Диалог культур" (на базе комплекса "Этномир", Калужская область)

ФАДН России

----- 30 сентября ---- 31 октября

8.3. Контрольное событие 8.3. Проведен Международный политологический форум "Российский Кавказ" (с проведением в рамках форума политологической школы "Каспий")

ФАДН России

----- 30 сентября ---- 10 декабря

8.4. Контрольное событие 8.4. Проведен Всероссийский фестиваль "Цыгане под небом России"

ФАДН России

----- 31 декабря

8.5. Контрольное событие 8.5. Проведен Всероссийский конкурс журналистов "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений

2 ФАДН России

----- 30 ноября --- 30 ноября

8.6. Контрольное событие 8.6. Подведены и опубликованы итоги отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности

ФАДН России

---- 30 марта ---- 30 июня --

8.7. Контрольное событие 8.7. Оказана поддержка некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности

ФАДН России

----- 30 сентября ---- 30 ноября

8.8. Контрольное событие 8.8. Разработана и введена в эксплуатацию система мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующаяся на диверсификации источников информации и предусматривающая возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации

ФАДН России

----- 31 июля -----

8.9. Контрольное событие 8.9. Опубликованы итоги мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов

ФАДН России

----- 31 марта ---

8.10. Контрольное событие 8.10. Оказана поддержка изданию приложения к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России

ФАДН России

----- 30 июня ----- 30 ноября

8.11. Контрольное событие 8.11. Оказана поддержка изданию журнала "Вестник российской нации"

ФАДН России

----- 31 декабря --- 31 декабря

8.12. Контрольное событие 8.12. Реализован выставочный проект "Многонациональная Россия"

(конкурс и выставка)

ФАДН России

----- 15 декабря - - 30 сентября -

8.13. Контрольное событие 8.13. Проведен Всероссийский семинар-совещание "Языковая политика в сфере образования: инструмент формирования общероссийской гражданской идентичности"

ФАДН России

----- 30 октября - - - 30 декабря

8.14. Контрольное событие 8.14. Подведены и опубликованы итоги конкурсного отбора региональных целевых программ субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"

ФАДН России

---- 30 марта - - - 30 марта - - -

8.15. Контрольное событие 8.15. Оказана поддержка бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"

ФАДН России

----- 31 декабря - - - 31 декабря

---

\* Отмечаются контрольные события и присваивается статус в следующих случаях:

если контрольное событие включено в ведомственный план ответственного исполнителя, ему присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в план по проведению Года культуры, ему присваивается статус "5.1";

если контрольное событие включено в план мероприятий по реализации "дорожной карты", направленной на повышение эффективности деятельности Госфильмофонда России, ему присваивается статус "5.2";

если контрольное событие включено в план мероприятий, осуществляемых Минкультуры России в централизованном порядке, ему присваивается статус "5.3".

\*\* Контрольное событие 5.8 "Введен в эксплуатацию объект капитального строительства "Здание запасного дома Зимнего дворца федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" не исполнено в установленный срок и перенесено на III квартал 2016 г.