

О внесении изменений в распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № 511-р и от 21 июля 2009 г. № 1009-р (в части продления на 1 год срока действия концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали "Скоростная автомобильная магистраль Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км" и изменения ряда условий указанного концессионного соглашения)

Распоряжение · № 1489-р · от 19.08.2011 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 19 АВГУСТА 2011 Г. № 1489-Р

МОСКВА

1. Признать целесообразным продлить на 1 год срок действия концессионного соглашения в отношении автомобильной магистрали "Скоростная автомобильная магистраль Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км", заключенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № 511-р .
2. Абзац второй пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. № 511-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2262; 2011, № 8, ст. 1187) после слова "соглашения" дополнить словами ", включая полномочия по внесению в концессионное соглашение изменений",.
3. Подпункт "б" пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 июля 2009 г. № 1009-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3901; 2010, № 20, ст. 2520) изложить в следующей редакции:
"б) на первом этапе - строительство пусковых комплексов объекта концессионного соглашения, в том числе:
1-го пускового комплекса (15-й км - 24-й км) - 10 полос движения, 3 развязки в разных уровнях;
2-го пускового комплекса (24-й км - 29-й км) - 10 полос движения, 1 развязка в разных уровнях;
3-го пускового комплекса (29-й км - 36-й км) - 8 полос движения;
4-го пускового комплекса (36-й км - 58-й км) - 4 полосы движения, 1 развязка в разных уровнях.
Строительство указанных пусковых комплексов осуществить в соответствии с техническими параметрами и в объемах, которые предусмотрены проектной документацией, доработанной концессионером, в том числе 1-го и 2-го пусковых комплексов - в течение 28 месяцев с даты получения разрешения на строительство, 3-го и 4-го пусковых комплексов - в течение 36 месяцев с указанной даты;
на втором этапе - увеличение числа полос движения на 3-м пусковом комплексе до 10 полос, на 4-м пусковом комплексе до 8 полос, изменение технических параметров 3 развязок в соответствии с проектной документацией, доработанной концессионером;".

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин