

Об утверждении изменений, которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1106-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 1289-р)

Распоряжение · № 1321-р · от 27.06.2016 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 27 ИЮНЯ 2016 Г. № 1321-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1106-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3789; 2015, № 28, ст. 4332).
2. Минэкономразвития России разместить план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с изменениями, утвержденными настоящим распоряжением, в части, не содержащей служебной информации ограниченного распространения, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 июня 2016 г. № 1321-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации
"Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Изложить план реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации

от 21 июня 2014 г. № 1106-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2016 г. № 1321-р)

ПЛАН

реализации государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события

2014 год

2015 год

2016 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1.

Подпрограмма 1.

Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации
Минэкономразвития России

1.1.

Контрольное событие 1.1.

Крупнейшими компаниями с государственным участием внедрена система управления процессом
реализации стратегии их развития

Росимущество

-

-

-

30 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Контрольное событие 1.2.

Проведены анализ финансовых результатов работы крупнейших компаний за 2014 год и подготовка предварительного прогноза по дивидендам на 2015-2018 годы

Росимущество

-

-

-

-

-

-

1 июля

-

-

-

-

-

1.3.

Контрольное событие 1.3.

Обеспечено избрание профессиональных директоров и ревизоров в органы управления и контроля крупнейших компаний на очередной корпоративный год

Росимущество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 июля

-

1.4.

Контрольное событие 1.4.

Определена совместно с ФАНО России целевая функция для 50 процентов государственных предприятий, ранее находившихся в ведении государственных академий наук

Росимущество

-

-

-

30 декабря

-

-

-

-
-
-
-
-

1.5.

Контрольное событие 1.5.

Завершен предусмотренный к реализации в 2013 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"

Росимущество

15 февраля

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.6.

Контрольное событие 1.6.

Завершен предусмотренный к реализации в 2014 году этап прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"

Росимущество

-
-
-
-

15 февраля

-
-
-
-
-
-
-

1.7.

Контрольное событие 1.7.

Завершен предусмотренный к реализации в 2015 году этап прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы в

соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"

Росимущество

-
-
-
-
-
-
-
-
-

15 февраля

-
-
-

1.8.

Контрольное событие 1.8.

Обеспечено единство методологии оценки независимыми консультантами качества корпоративного управления компаний с государственным участием

Росимущество

-
-
-

1 октября

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.9.

Контрольное событие 1.9.

Определены и отражены на межведомственном портале по управлению государственной собственностью целевые функции организаций с государственным участием

Росимущество

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
30 декабря

1.10.

Контрольное событие 1.10

Подготовлены структуры сделок и (или) предложения по продаже акций (сокращению участия Российской Федерации) в уставном капитале публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" до 75 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" до 50 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале открытого акционерного общества "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" до 75 процентов плюс 1 акция, в уставном капитале Банк ВТБ (открытого акционерного общества) до 50 процентов плюс 1 акция

Росимущество

-
-
-
-
-
-
-
-

30 декабря

-
-
-
-

1.11.

Контрольное событие 1.11.

Реализованы сделки на основе проведенного анализа действующего плана приватизации и подготовленных предложений в Правительство Российской Федерации

Росимущество

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 декабря

1.12.

Контрольное событие 1.12.

Завершен этап работ по представлению правообладателями результатов инвентаризации федерального имущества за 2013 год

Росимущество

-

1 апреля

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.13.

Контрольное событие 1.13.

Определены подходы совершенствования учета федерального имущества, предусматривающие переход на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде, а также сокращение сроков проведения процедур учета

Росимущество

-
-

1 июля

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.14.

Контрольное событие 1.14.

Завершен первый этап автоматизации процессов Росимущества в рамках реализации основных мероприятий государственной программы (размещение федеральных органов власти и иных организаций, реализация арестованного имущества, имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств и изъятых вещей, закрепление персональной ответственности за объекты учета реестра федерального имущества)

Росимущество

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-

-
-

1.15.

Контрольное событие 1.15.

Завершен первый этап (произведен индикативный расчет) внедрения системы расчета показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2014 год

Росимущество

-
-
-
-
-
-

1 апреля

-
-
-
-
-
-

1.16.

Контрольное событие 1.16.

Завершен второй этап внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2015 год

Росимущество

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 апреля

-
-

2.

Подпрограмма 2.

Управление государственным материальным резервом

Росрезерв

2.1.

Контрольное событие 2.1.

Реализован пилотный проект по усовершенствованию системы управления государственным материальным резервом с применением современных информационных технологических ресурсов в

Северо-Западном территориальном управлении Росрезерва

Росрезерв

-
-
-
-
-
-
-

1 июля

-
-
-
-
-

2.2.

Контрольное событие 2.2.

Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва

Росрезерв

-
-
-

15 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.3.

Контрольное событие 2.3.

Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва

Росрезерв

-
-
-
-
-
-
-
-

15 декабря

-
-
-

-

2.4.

Контрольное событие 2.4.

Утверждены отраслевые стандарты в целях обеспечения качества и количества сохранности материальных ценностей государственного материального резерва

Росрезерв

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 декабря

2.5.

Контрольное событие 2.5.

Обеспечено обновление основных фондов (введено 15 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)

Росрезерв

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Контрольное событие 2.6.

Обеспечено обновление основных фондов (введено 13 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)

Росрезерв

-

-

-

-

-

-

-

31 декабря

-
-
-
-

2.7.

Контрольное событие 2.7.

Обеспечено обновление основных фондов (введено 10 объектов капитального строительства, утвержденных ведомственным планом)

Росрезерв

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

2.8.

Для служебного пользования.

2.9.

Для служебного пользования.

2.10.

Для служебного пользования.

2.11.

Для служебного пользования.

2.12.

Для служебного пользования.

2.13.

Для служебного пользования."
