

Об изменении существенных условий контрактов, заключенных подведомственными Минобрнауки России организациями на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, в части увеличения цены контрактов

Распоряжение · № 1109-р · от 28.04.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 28 АПРЕЛЯ 2023 Г. № 1109-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что: при исполнении контракта от 25 декабря 2020 г. № 0325100010020000037 (реестровый номер 1301600926920000028) по организации выполнения строительно-монтажных работ по объекту "Строительство двух общежитий на 900 мест" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 2082348791 рубля 21 копейки;

при исполнении контракта от 26 марта 2021 г. № 0325100010021000001 (реестровый номер 1301600926921000001) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте "Строительство двух общежитий на 900 мест" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 24055387 рублей 99 копеек; при исполнении контракта от 24 сентября 2021 г. № 054 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора (реестровый номер 1301600926921000009) при выполнении работ по объекту "Строительство двух общежитий на 900 мест" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 3515701 рубля; при исполнении контракта от 16 июля 2019 г. № 6-9/5/Ф (реестровый номер 1971006293919000074) на выполнение работ по строительству объекта "Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь - Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт)" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 1323088420 рублей;

при исполнении контракта от 16 июля 2019 г. № 6-9/6/Ф (реестровый номер 1971006293919000075) на выполнение работ по строительству объекта "Строительство объекта "Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского" в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь - Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр. Административный корпус)" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 1314949340 рублей.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин