

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Распоряжение Правительства Российской Федерации · № 1416-р · от 29.07.2014 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 29 ИЮЛЯ 2014 Г. № 1416-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы.
2. Министерству образования и науки Российской Федерации разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 июля 2014 г. № 1416-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 28 июня 2016 г. № 1347-р)

ПЛАН

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы
Российской Федерации
"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы
Статус*

Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2014 год

2015 год

2016 год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

1.

Подпрограмма 1 "Фундаментальные научные исследования"

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.1.

Контрольное событие 1.1. Выполнена в 2013 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы) (доклад в Правительство Российской Федерации)

3

Минобрнауки России,

ФАНО России,

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (в части государственных академий наук)

31 марта

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.2.

Контрольное событие 1.2. Проведена корректировка форм отчетных материалов о выполнении программ реализации функции государственных научных центров Российской Федерации

Минобрнауки России

28 февраля

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.3.

Контрольное событие 1.3. Актуализированы Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы) и Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы

2; 3; 5.1; 5.2

Минобрнауки России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования"), Минстрой России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия архитектуры и строительных наук"), Минкультуры России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств"),
Российская академия художеств,
ФАНО России,
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

1.4.

Контрольное событие 1.4. Проведен мониторинг реализации программ развития организаций, имеющих статус государственного научного центра Российской Федерации (доклад в Правительство Российской Федерации)

Минобрнауки России

-

30 апреля

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

1.5.

Контрольное событие 1.5. Проведен мониторинг реализации программ развития организаций, имеющих статус государственного научного центра Российской Федерации (доклад в Правительство Российской Федерации)

Минобрнауки России

-
-
-
-
-

30 апреля

-
-
-
-
-
-

1.6.

Контрольное событие 1.6. Установлен порядок и объем осуществления федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" полномочий учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении региональных отделений Российской академии наук и региональных научных центров Российской академии наук (решение Правительства Российской Федерации)

2; 5.1

Минобрнауки России

-

31 мая

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.7.

Контрольное событие 1.7. Утверждены и размещены на официальных сайтах федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", ФАНО России и Минобрнауки России методические рекомендации по оценке эффективности реализации Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период

(2013-2020 годы)

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",
ФАНО России,
Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

1.8.

Контрольное событие 1.8. Утвержден поэтапный план совершенствования финансирования научных организаций и коллективов государственных академий наук

ФАНО России,
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"

-
-
-
-
-
-

30 сентября

-
-
-
-
-

1.9.

Контрольное событие 1.9. Выполнена в 2014 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы) (доклад в Правительство Российской Федерации)

3
Минобрнауки России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования"),
Минстрой России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия архитектуры и строительных наук"),
Минкультуры России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств"),
Российская академия художеств,
ФАНО России,

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"

-
-
-
-

31 марта

-
-
-
-
-
-
-

1.10.

Контрольное событие 1.10. Выполнена в 2015 году Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013-2020 годы) (доклад в Правительство Российской Федерации)

3
Минобрнауки России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования"),
Минстрой России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия архитектуры и строительных наук"),
Минкультуры России (в части федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств"),
Российская академия художеств,
ФАНО России,
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"

-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 июня

-
-

1.11.

Контрольное событие 1.11. Установлен порядок предоставления научными организациями и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования, в федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" ежегодных отчетов о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах

2; 3; 5.2

Минобрнауки России

-

30 июня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12.

Контрольное событие 1.12. Сформирован публичный индикативный рейтинг научных организаций по критерию публикационной активности исследователей в 2014 году

2

ФАНО России

-

-

-

-

-

-

1 сентября

-

-

-

-

-

1.13.

Контрольное событие 1.13. Сформирован публичный индикативный рейтинг научных организаций по критерию публикационной активности исследователей в 2015 году

2

ФАНО России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 сентября

-

1.14.

Контрольное событие 1.14. Разработаны и утверждены программы развития научных организаций, подведомственных ФАНО России

2

ФАНО России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

1.15.

Контрольное событие 1.15. Предоставлены гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации в 2016 году

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 ноября

1.16.

Контрольное событие 1.16. Осуществлена поддержка результативных структурных подразделений (лабораторий) образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих проведение фундаментальных научных исследований в рамках государственного задания в 2016 году

5.3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

30 ноября

1.17.

Контрольное событие 1.17. Осуществлена поддержка результативных научных работников, а также институтов мобильности научных кадров (постдоки, стажировки молодых исследователей) в рамках государственного задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности в 2016 году

5.3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

2.

Подпрограмма 2 "Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие научно-технологического задела в области перспективных технологий" (с 1 января 2016 г. - "Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок")

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.1.

Контрольное событие 2.1. Утвержден порядок поддержки на возвратной основе прикладных научных исследований и разработок, проводимых предприятиями высоко-технологичных секторов экономики

Минобрнауки России

-

-
-
31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Контрольное событие 2.2. Реализована Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2013-2017 годы в части, касающейся прикладных исследований, в 2014 году (отчет в Правительство Российской Федерации)

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

-
-
-
-
31 марта

-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Контрольное событие 2.3. Реализована Программа совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2013-2017 годы в части, касающейся прикладных исследований, в 2015 году (отчет в Правительство Российской Федерации)

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

-
-
-
-
-
-
-
-
31 марта

-
-
-

2.4.

Контрольное событие 2.4. Осуществлена поддержка результативных структурных подразделений (лабораторий) образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих проведение прикладных научных исследований в рамках государственного задания, в 2016 году

5.3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 ноября

2.5.

Контрольное событие 2.5. Осуществлена поддержка научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, обеспечивающих выполнение работ в сфере научной (научно-исследовательской деятельности), в 2016 году

5.3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 ноября

3.

Подпрограмма 3 "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"

Минобрнауки России

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.1.

Контрольное событие 3.1. Проведен путем открытого публичного конкурса отбор организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства

2; 3

Минобрнауки России

-

30 июня

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.2.

Контрольное событие 3.2. Проведен путем открытого публичного конкурса отбор организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства

2; 3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-

30 июня

-
-
-
-
-
-

3.3.

Контрольное событие 3.3. Проведен путем открытого публичного конкурса отбор организаций на

право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства

2; 3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 июня

-
-

3.4.

Контрольное событие 3.4. Повышен уровень кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики в течение 2010-2013 годов (доклад в Правительство Российской Федерации)

Минобрнауки России

-
-
-

30 ноября

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.5.

Контрольное событие 3.5. Повышен уровень кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики в течение 2010-2013 годов (доклад в Правительство Российской Федерации)

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-

30 ноября

.

-

-

-

-

3.6.

Контрольное событие 3.6. Повышен уровень кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики в течение 2010-2015 годов (доклад в Правительство Российской Федерации)

Минобрнауки России

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 декабря

3.7.

Контрольное событие 3.7. Проведена в 2014 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики

2; 3

Минобрнауки России

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.8.

Контрольное событие 3.8. Проведена в 2015 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики

2; 3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

3.9.

Контрольное событие 3.9. Проведена в 2016 году выставка, демонстрирующая результаты кооперации научных и образовательных организаций с бизнесом и способствующая расширению внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на предприятиях высокотехнологичных секторов экономики

2; 3

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

3.10.

Контрольное событие 3.10. Скорректирован порядок замещения должностей научных работников с целью их замещения наиболее результативными научными работниками

Минобрнауки России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-

-

3.11.

Контрольное событие 3.11. Утверждены задания на 2015 год на выполнение работ в рамках государственного задания в сфере науки для образовательных организаций высшего образования

5.3

Минобрнауки России

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

-

-

-

-

3.12.

Контрольное событие 3.12. Осуществлена поддержка наиболее результативных структурных подразделений (лабораторий) подведомственных организаций в рамках государственного задания в сфере научной (научно-технической) деятельности в 2015 году

5.3

Минобрнауки России

-

-

-

-

-

-

-

31 декабря

-

-

-

-

3.13.

Контрольное событие 3.13. Осуществлена поддержка наиболее результативных научных работников, а также институтов мобильности научных кадров (постдоки, стажировки молодых исследователей) в рамках государственного задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности в 2015 году

5.3

Минобрнауки России

-

-

-

-

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

3.14.

Контрольное событие 3.14. Проведены конкурсы на право получения грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации в 2017-2019 годах

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

3.15.

Контрольное событие 3.15. Предоставлены гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации в 2016 году

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

3.16.

Контрольное событие 3.16. Сформированы и утверждены перечни мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2016 год

2

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-

1 марта

-
-
-

3.17.

Контрольное событие 3.17. Уточнены перечни мероприятий по развитию социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов на 2016 год (в случае формирования у наукограда экономии средств федерального бюджета)

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15 августа

-

3.18.

Контрольное событие 3.18. Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, в 2016 году

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

31 декабря

4.

Подпрограмма 4 "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.1.

Контрольное событие 4.1. Утверждены "дорожные карты" развития крупных исследовательских установок

Минобрнауки России, ФАНО России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

4.2.

Контрольное событие 4.2. Сформирована сеть отраслевых центров научно-технологического прогнозирования

2

Минобрнауки России

-
-
-
-

-
31 мая

-
-
-
-
-
-
-
4.3.

Контрольное событие 4.3. Сформирован и утвержден перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации на 2015 год

-
-
-
-
15 февраля

-
-
-
-
-
-
-
4.4.

Контрольное событие 4.4. Уточнен перечень мероприятий по развитию социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов на 2015 год (в случае формирования у наукограда экономии средств федерального бюджета)

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
1 ноября

-
-
-
-
5.

Подпрограмма 5 "Международное сотрудничество в сфере науки"

Минобрнауки России

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5.1.

Контрольное событие 5.1. Утвержден план взаимодействия с мировыми инновационными центрами, исследовательскими организациями, а также переориентации выставочно-конгрессной деятельности на продвижение в международном научном и инновационном сообществе

Минобрнауки России, ФАНО России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

5.2.

Контрольное событие 5.2. Утвержден план взаимодействия с мировыми инновационными центрами, исследовательскими организациями, а также переориентации выставочно-конгрессной деятельности на продвижение в международном научном и инновационном сообществе

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

5.3.

Контрольное событие 5.3. Разработаны технологии получения биотехнологических препаратов для сельского хозяйства, промышленности и охраны окружающей среды

5.4

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

5.4.

Контрольное событие 5.4. Упрощен ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации материалов для научных исследований (решение Правительства Российской Федерации)

Минобрнауки России

-
-
-
-
-

30 июня

-
-
-
-
-
-

5.5.

Контрольное событие 5.5. Проведена оценка результативности реализации российской части Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Инновационные биотехнологии" за 2015 год

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 марта

-

-
-

5.6.

Контрольное событие 5.6. Проведена оценка результативности теоретических и экспериментальных исследований по принятым научным направлениям деятельности в 2015 году

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-

31 марта

-
-
-

5.7.

Контрольное событие 5.7. Осуществлено возмещение целевого взноса на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (XFEL) (перечислена субсидия открытому акционерному обществу "РОСНАНО")

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 декабря

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы"

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

6.1.

Контрольное событие 6.1. Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Карта российской науки"

2

Минобрнауки России

-
-
-

31 декабря

-
-
-
-
-
-
-
-

6.2.

Контрольное событие 6.2. Определен порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза научно-технологического развития Российской Федерации

5.5

Минобрнауки России

-
-
-
-
-

1 апреля

-
-
-
-
-
-

6.3.

Контрольное событие 6.3. Разработаны методические рекомендации по разработке (корректировке) прогноза научно-технологического развития Российской Федерации

5.5

Минобрнауки России

-

-
-
-
-
-

1 сентября

-
-
-
-
-

6.4.

Контрольное событие 6.4. Предоставлены гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации в 2015 году

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-

1 ноября

-
-
-
-

6.5.

Контрольное событие 6.5. Предоставлены стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, в 2015 году

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

7.

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы"

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7.1.

Контрольное событие 7.1. Завершена реализация федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы". Подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России доклад о выполнении федеральной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

2

Минобрнауки России

1 марта

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8.

Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

8.1.

Контрольное событие 8.1. Завершена реализация федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. Подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России доклад о выполнении федеральной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

2

Минобрнауки России

1 марта

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9.

Федеральная целевая программа "Мировой океан"

Минэкономразвития России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9.1.

Контрольное событие 9.1. Завершена реализация федеральной целевой программы "Мировой океан". Подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России доклад о выполнении федеральной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации

2

Минэкономразвития России

1 марта

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.1.

Контрольное событие 10.1. Утверждены Научно-координационным советом федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" тематические приоритеты прикладных исследований в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"

2

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-

30 ноября

-

-
-
-

10.2.

Контрольное событие 10.2. Введен в эксплуатацию суперкомпьютерный центр федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого"

2

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-

31 декабря

-
-
-
-

10.3.

Контрольное событие 10.3. Утверждены Научно-координационным советом федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" тематические приоритеты прикладных исследований в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"

2

Минобрнауки России

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 ноября

* Отмечаются контрольные события и присваивается статус в следующих случаях:
если контрольное событие включено в ведомственный план, ему присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 важнейших целевых показателей, ему присваивается статус "3";

если контрольное событие включено:

в план организации законопроектных работ в Минобрнауки России на 2014 год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 24, ему присваивается статус "5.1";

в график разработки и внесения в Правительство Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ему присваивается статус "5.2";

в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", ему присваивается статус "5.3";

в Межгосударственную целевую программу Евразийского экономического сообщества "Инновационные биотехнологии", утвержденную решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 21 мая 2010 г. № 487, ему присваивается статус "5.4";

в план подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации (документов), необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", ему присваивается статус "5.5".
