

О внесении изменений в государственный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и поставке оборудования по объекту капитального строительства "Реконструкция наклонно-кроссовой дорожки. Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская" в части изменения объемов работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, с соответствующим увеличением цены государственного контракта

Распоряжение · № 809-р · от 04.04.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 4 АПРЕЛЯ 2025 Г. № 809-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 9 октября 2023 г. № 0995400000223000156 (реестровый номер 1770744825523000155) на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и поставку оборудования по объекту капитального строительства "Реконструкция наклонно-кроссовой дорожки. Республика Крым, г. Алушта, ул. Перекопская" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения объемов работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 16 декабря 2024 г. № 91-1-1-3-076161-2024, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 353680,7 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин