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О продлении срока действия государственного контракта на
завершение работ по реконструкции объекта "Федеральное
государственное бюджетное учреждение культуры
"Государственный академический Большой театр России", г.
Москва, III-я очередь реконструкции, реставрации и
технического оснащения комплекса зданий, г. Москва.
Реконструкция художественно-производственных мастерских
по адресу: г. Москва, Петровский пер., владение 6
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 3414-Р
МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при
исполнении государственного контракта от 25 октября 2019 г. № 0373100115419000324 на
завершение работ по реконструкции объекта "Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России", г. Москва, III-я
очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий, г. Москва.
Реконструкция художественно-производственных мастерских по адресу: г. Москва, Петровский пер.,
владение 6" допускается по соглашению сторон изменение срока действия государственного
контракта до 31 декабря 2022 г. без предъявления к подрядчику требования об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту, а
также без изменения цены государственного контракта.
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